

	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-PS-015
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE REUNIÓN	

INELTEL S.A.S

ACTA DE REUNIÓN	
Comité o Grupo: GERENCIA PROYECTO CAMPUS	<i>Acta No 05</i>
Citada por: Gerente de Proyecto Campus	Fecha: 10/01/2017
Coordinador: José Omar Solano	Hora inicio: 08:00AM Fin: 09:00 AM
Secretario: Marco Fernando Triana	Lugar: INELTEL BOGOTA

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1	Jose Omar Solano	Gerente de Proyecto	3105689535
2	Marco Fernando Triana	Ing. Implementación	3227614729
3	Jhonn Ortiz	Ing. Telefonía	3002658974
4	William Cristancho	Ing. Comercial	3145896636
5	Claudia Morales	Abogada	3501472596
6	Sandra Hernández	Contador	3169874562
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

PUNTOS DE DISCUSION

	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-PS-015
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE REUNIÓN	

INELTEL S.A.S

1	Presentación de las generalidades del proyecto.
2	Entrega formal de cronograma y actividades
3	Delegación de actividades conforme el cronograma
4	
5	
6	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Abre la reunión el Gerente de Proyecto José Omar Solano dándole la bienvenida a todos y cada uno de los interesados y colaboradores del proyecto. Plantea el objetivo de la reunión el cual es comentar e informar sobre un proyecto de infraestructura tecnológica para la Universidad Central de Colombia. El gerente del proyecto comenta a grandes rasgos los requerimientos de la Universidad Central y hace entrega formal del cronograma de ejecución del proyecto con cada una de las fases y subfases y sus respectivas actividades a realizar.</p>
ANALISIS DE DESEMPEÑO DE COSTOS Y AGENDA




VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-PS-015

PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

INELTEL S.A.S



DESEMPEÑO DEL COSTO		
IDC	4.17488159	BUENO
Variación del costo	1,530.00	

DESEMPEÑO DE AGENDA		
IDA	4.37964417	OK
Variación de Agenda	105,428.00	



VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-PS-015

PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

INELTEL S.A.S

OBSERVACIONES:

En el mes 5, el presupuesto planificado y el coste real se ejecutaron de manera paralela, sin embargo a causa del riesgo R007, que se disparó en el mes inmediatamente anterior, el valor trabajado se incrementó con el fin de cumplir con los tiempos de entrega pactados con el cliente.