

	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-PS-015
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE REUNION	

INELTEL S.A.S

ACTA DE REUNIÓN	
Comité o Grupo: GERENCIA PROYECTO CAMPUS	<i>Acta No 05</i>
Citada por: Gerente de Proyecto Campus	Fecha: 19/02/2017
Coordinador: José Omar Solano	Hora inicio: 08:00AM Fin: 09:00 AM
Secretario: Marco Fernando Triana	Lugar: INELTEL BOGOTA

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1	Jose Omar Solano	Gerente de Proyecto	3105689535
2	Marco Fernando Triana	Ing. Implementación	3227614729
3	Jhonn Ortiz	Ing. Telefonía	3002658974
4	William Cristancho	Ing. Comercial	3145896636
5	Claudia Morales	Abogada	3501472596
6	Sandra Hernández	Contador	3169874562
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

PUNTOS DE DISCUSION

	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-PS-015
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE REUNION	

INELTEL S.A.S

1	Presentación de las generalidades del proyecto.
2	Entrega formal de cronograma y actividades
3	Delegación de actividades conforme el cronograma
4	
5	
6	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Abre la reunión el Gerente de Proyecto José Omar Solano dándole la bienvenida a todos y cada uno de los interesados y colaboradores del proyecto. Plantea el objetivo de la reunión el cual es comentar e informar sobre un proyecto de infraestructura tecnológica para la Universidad Central de Colombia. El gerente del proyecto comenta a grandes rasgos los requerimientos de la Universidad Central y hace entrega formal del cronograma de ejecución del proyecto con cada una de las fases y subfases y sus respectivas actividades a realizar.</p>
ANALISIS DE DESEMPEÑO DE COSTOS Y AGENDA




VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-PS-015

PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE REUNION

INELTEL S.A.S



DESEMPEÑO DEL COSTO		
IDC	0.953246753	BUENO
Variación del costo	1,530.00	

DESEMPEÑO DE AGENDA		
IDA	1	OK
Variación de Agenda	0	



VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-PS-015

PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE REUNION

INELTEL S.A.S

OBSERVACIONES:

En el mes 6, el coste real se ejecutó de manera paralela al presupuesto y el valor trabajado se ejecutó de manera exitosa, dando por finalizadas todas las actividades y cierre al proyecto.