

Solicitud de cambio

Implementación de la Infraestructura Tecnológica Proyecto Campus Universidad Central

Fecha: 15/10/2016

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0001
Solicitante del cambio	Ingeniero de Implementación
Área del solicitante	Infraestructura
Lugar	Bogotá
Patrocinador del proyecto	Universidad Central
Gerente del proyecto	Jose Omar Solano

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Se necesita contratar un ingeniero de para la implementación de telefonía para continuar con las actividades en el cronograma establecido en el proyecto.

Justificación de la propuesta de cambio

Se activó el riesgo R002 el cual describe incapacidad médica de un colaborador (Ingeniero de telefonía) teniendo en cuenta la activación de este riesgo el cual nos afecta el cronograma y los costos por lo tanto es necesario la contratación de su reemplazo para continuar con la implementación de la telefonía actividades que se deben cumplir y que corresponde a la fase V implementación tecnológica del proyecto.

Impacto del cambio en la línea base

Cronograma: El impacto que se genera es en el tiempo de la actividad para la instalación y configuración pertinente a lo que se refiere a telefonía en la actividades ya establecidas para garantizar este entregable en la fase V del proyecto por lo tanto en el cronograma esta actividad nos impacta una semana de retraso en la implementación contemplada.

Costo: El impacto que nos genera es en el presupuesto ya que debemos continuar con el pago del colaborador con incapacidad e incurrir en gastos para iniciar un proceso de selección para el reemplazo de este colaborador.

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

Debemos iniciar un proceso de selección para reemplazar el colaborador que se encuentra con una incapacidad por un mes.

Implicaciones para los interesados

El cronograma se verá afectado en una semana por lo tanto el retraso de la fecha de entrega final del proyecto tendría una semana de retraso.

Riesgos

El retraso en el proceso de selección y contratación del reemplazo.

Aprobación

El Gerente del Proyecto ya se encuentra informado acerca de esta solicitud por medio de una reunión de seguimiento por lo tanto se encuentra a la espera del trámite administrativo para continuar con esta solicitud y se haga efectiva.

Firmas del comité de cambios

Nombre	Rol / Cargo	Firma
Jose Omar solano	Gerente de Proyecto	