

CRONOGRAMA

Actividad	Año Mes	2016											2017										
		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	
1. Preparación de la propuesta.																							
Realizar elaboración, revision y ajustes de la propuesta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Revisión de la literatura de estrategias y herramientas para la integración de sistemas de gestión.																							
Creación de la herramienta								1	1	1	1												
Consultar y analizar la literatura								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Documentar										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Analisis de correspondencia de los requisitos normativos.																							
Creación de la empresa								1	1	1	1												
Identificación de interrelcion de requisito										1	1	1											
4. Contruccion de la propuesta metodologica para la integracion del SG-SST en el SGC en las entidades publicas colombianas de orden nacional.																							
Identificación de metodologias para la implmentacion de los requisitos del sistema integrado de gestion.										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Documentacion de la metodologia														1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Validacion de contenido de la propuesta metodologica																							
Definicion de metodologia de validez																							
Aplicación de la metodologia de validez																							
Ajuste de la metodologia																							
Analisis y tabulacion de las validaciones																							
6. Poryecto final																							
Ajustes finales del proyecto de investigacion																							
Sustentacion de avances del proyecto de investigacion																							
Sustentacion final del proyecto																							
Elaboracion del articulo																							
Cumplidos		4	6	0	2	0	4	16	19	14	12	16	16	19	8	6	8	4	6	7	10	14	
Por ejecutar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	