

# Encuesta	1. ¿En cuántos contratos de Estudios y Diseños con el IDU participó durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019?	1.1. Mencione al menos un contrato y el número del mismo; en base a éste responderá las preguntas de la encuesta.
1	4	IDU-1397-2017
2	15	IDU-1113-2016
3	12	IDU-1390-2017
4	4	IDU-1392-2017
5	6	IDU-1341-2017
6	3	IDU-1393-2017
7	10	IDU-1345-2917
8	17	IDU-1110-2016
9	3	IDU-1291-2017
10	6	IDU-1398-2017
11	2	IDU-1507-2017
12	1	IDU-1500-2017
13	4	IDU-1540-2014
14	2	IDU-1552-2017
15	4	IDU-1662-2014
16	6	IDU-1292-2017
17	6	IDU-1495-2017
18	5	IDU-1109-2016
19	6	IDU-1474-2018
20	4	IDU-1851-2015
21	6	IDU-1353-2017
22	7	IDU-1563-2017
23	2	004-2016-IDU-ANI
24	2	IDU-1555-2017
25	8	IDU-926-2017
26	6	IDU-1521-2017
27	3	IDU-1557-2017
28	3	IDU-1526-2017
29	7	IDU-1828-2015
30	16	IDU-1563-2018
31	6	IDU-1564-2017
32	2	IDU-1576-2017
33	4	IDU-299-2015
34	5	IDU-420-2015
35	5	IDU 1520-2017
36	5	IDU-928-2017
37	1	IDU-1394-2017
38	5	IDU-1551-2017

2. ¿Qué cargo desempeñó?	2.1. Si su respuesta fue especialista ¿Cuál fue su especialidad?	2.2. Si su respuesta fue Directivo, Representante Legal o Gerente ¿Licitó usted como persona natural o jurídica?
Profesional diseñador	Ambiental, predial o soci	Persona jurídica
Profesional diseñador	Pavimentos	Persona jurídica
Profesional diseñador	Predial	Persona jurídica
Representante legal, s	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Seguridad y Salud en el	Persona jurídica
Profesional diseñador	Estructuras	Persona jurídica
Profesional diseñador	Hidráulica	Persona jurídica
Profesional diseñador	Geotecnia y/o Geología	Persona jurídica
Profesional diseñador	Tránsito y transporte	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Tránsito y transporte	Persona jurídica
Profesional diseñador	Tránsito y transporte	Persona jurídica
Representante legal, s	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Redes secas	Persona jurídica
Profesional diseñador	Geotecnia y/o Geología	Persona jurídica
Profesional diseñador	Redes Secas	Persona jurídica
Profesional diseñador	Ambiental, predial o soci	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Representante legal, s	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Estructuras	Persona natural
Profesional diseñador	Geotecnia y/o Geología	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Pavimentos	Persona jurídica
Profesional diseñador	Urbanismo y espacio pút	Persona jurídica
Profesional diseñador	Urbanismo y espacio pút	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Tránsito y transporte	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona jurídica
Representante legal, s	NA	Persona jurídica
Profesional diseñador	Tránsito y transporte	Persona jurídica
Profesional diseñador	Estimación de costos, pr	Persona jurídica
Profesional diseñador	Urbanismo y espacio pút	Persona jurídica
Profesional diseñador	Urbanismo y espacio pút	Persona jurídica
Director, coordinador y	NA	Persona natural
Representante legal, s	NA	Persona jurídica

2.3. ¿Licitó usted bajo la figura de Consorcio, unión temporal o empresa independiente?	3. ¿Qué tamaño considera representa la estructura organizacional de la cual hizo parte?	4. ¿El plazo inicial contractual fue objeto de ampliaciones en tiempos?
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Unión temporal	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Unión temporal	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Unión temporal	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
NA	Empresa grande (Gerencia, á	No
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Empresa independiente	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Empresa independiente	Empresa mediana (Gerente g	Si
Consortio	Empresa mediana (Gerente g	Si
Empresa independiente	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa pequeña (Gerencia,	Si
Consortio	Empresa grande (Gerencia, á	Si
Unión temporal	Empresa mediana (Gerente g	Si

4.1. Si su respuesta fue si, ¿Cuál fue el tiempo inicial contratado en meses?	4.2. Si su respuesta fue si, ¿Cuánto fue el tiempo adicionado en meses?	5. ¿El contrato contemplaba el desembolso de anticipo?	5.1. Si su respuesta fue si, ¿El desembolso del anticipo se realizó al inicio del contrato y según los tiempos esperados?
6	12	Sí	Si
9	27	Sí	Si
11	12	Sí	Si
12	36	No	NA
10	3	Sí	No
13	24	Sí	No
10	16	Sí	Si
8	50	No	NA
8	6	No	NA
12	12	No	NA
9	6	No	NA
12	12,65	Sí	No
12	6	No	NA
4	7	No	NA
11	14	Sí	No
8	9	No	NA
7	17	Sí	Si
9	17	No	NA
8	8	Sí	Si
6	23	Sí	No
9	15	Sí	No
8	5	Sí	No
NA	NA	Sí	Si
12	24	Sí	Si
10	5	Sí	Si
8	5	Sí	Si
8	7	Sí	Si
10	8	Sí	Si
12	7	Sí	No
7	6	Sí	Si
6	10	Sí	No
6	17	No	NA
5	10	No	NA
11	8	No	NA
10	5	No	NA
8	6	No	NA
11	6	Sí	No
6	4	No	NA

5.2. Si el desembolso no se realizó en el tiempo previsto, ¿Por qué tardó en ser realizado?	6. ¿Su contrato fue objeto de demoras en pagos?	6.1. Si su respuesta fue si, ¿Quién era el encargado de hacer los pagos?
NA	Sí	IDU
NA	Sí	Transmilenio
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Falta de aprobaciones de hojas de	Sí	IDU
Mala gestión del contratante	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Constitución fiducia, trámites ante	Sí	IDU
NA	No	IDU
NA	No	IDU
Hubo renuncia por parte de la em	Sí	IDU
NA	No	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Demoras en la aprobación de proc	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Demoras de las ESP	Sí	IDU
NA	No	IDU
NA	No	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	No	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Incumplimiento de las condiciones	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
NA	Sí	IDU
Demoras en la legalización del mi	No	IDU
NA	Sí	IDU

7. ¿Considera que existieron falencias financieras en la planeación del proyecto?	7.1. Si su respuesta fue si, ¿Cuáles falencias podría destacar?	8. ¿Considera que existieron falencias técnicas en la planeación del proyecto?
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	(1) Falta de estudios pre	Sí
Sí	(1) Cambio de alcance,	Sí
Sí	(1) Demoras de las Enti	Sí
Sí	(1) Contratista sin flujo d	Sí
Sí	(1) Pago inoportuno	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	(1) Contratista sin flujo d	Sí
Sí	(1) Demoras de las Enti	Sí
Sí	(1) Funcionarios IDU inc	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Si	(1) Demoradas de las E	Sí
Si	(1) Demoras de las Enti	Sí
Sí	(1) Cambio de alcance	Sí
Si	(1) Cambio de alcance,	Si
Sí	(1) Funcionarios IDU inc	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	(1) Bajos valores para E	Sí
Sí	NA	Sí
No	NA	No
Sí	(1) Bajos valores para E	No
Sí	NA	Sí
Sí	(1) Reprocesos por mod	Sí
No	NA	Sí
No	NA	Sí
Sí	(1) Falta claridad en for	Sí
Sí	(1) Modificación de cant	Sí
Sí	(1) Modificación de cant	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	(1) Modificación de cant	Sí
Sí	(1) Demoras de las Enti	Sí
No	NA	No
Sí	NA	Sí

8.1. Si su respuesta fue si, ¿Cuáles fallencias podría destacar?	9. ¿La alcaldía de turno (2014-2019) o las Entidades competentes intervinieron en el proyecto, modificando el alcance del contrato?
(1) Ampliaciones de alc	Sí
(1) Estudios previos def	Sí
(1) Demoras en revisior	Sí
(1) Estudios previos def	Sí
(1) Plazos inadecuados	Sí
(1) Plazos inadecuados	Sí
(1) Estudios previos def	Sí
(1) Estudios previos def	Sí
(1) Ampliaciones de alc	Sí
(1) Planeación inadecua	Sí
(1) Demoras por armoni	No
(1) Plazos inadecuados	No
(1) Falta de articulación	Sí
(1) Falta de articulación	No
(1) Recursos insuficient	No
(1) Ampliaciones de alc	No
(1) Prórrogas y suspens	No
(1) Personal mínimo ins	Sí
(1) Fallas en la direcció	No
(1) Alcance desactualiz	Sí
NA	No
NA	No
NA	No
NA	Sí
(1) Plazos inadecuados	Sí
(1) Plazos inadecuados	Sí
(1) Las Entidades Distri	Sí
(1) Plazos inadecuados	Sí
(1) Las Entidades Distri	Sí
(1) Estudios previos def	No
(1) Ampliaciones de alc	Sí
(1) Ampliaciones de alc	Sí
NA	Sí
(1) Actividades no conte	Sí
(1) Planeación inadecua	Sí
NA	No
NA	No
(1) Plazos inadecuados	No

9.1. Si su respuesta fue sí, ¿Se generaron mayores cantidades de Estudios y Diseños, mayores valores o tiempos?	10. ¿Considera que existieron demoras por la gestión en la armonización del proyectos, con otros contratos de la misma Entidad?
Mayores cantidades, Mayores valores,	No
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores valores	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores tiempos	Sí
Mayores tiempos	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores tiempos	No
NA	Sí
NA	No
Mayores tiempos	Sí
NA	Sí
NA	Sí
Mayores tiempos	Sí
NA	Sí
Mayores valores	Sí
NA	No
Mayores tiempos	Sí
NA	Sí
NA	Sí
NA	No
Mayores cantidades	No
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores tiempos	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores tiempos	No
Mayores cantidades	Sí
NA	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
NA	Sí
Mayores tiempos	Sí
Mayores cantidades, Mayores valores,	Sí
Na	Sí
NA	No
NA	No

11. ¿Considera que existieron demoras en la gestión interinstitucional por la armonización de proyectos, con las empresas de servicios públicos?	11.1. Si su respuesta fue si, especifique las empresas de servicios públicos con las que tuvo conflicto por demoras
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	ENEL Codensa, ETB, Secretaría Dist
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	ENEL Codensa, ETB, Unidad Adminis
No	NA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
No	NA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Secretaria Distrital de Movilidad (SDM
Sí	Secretaria Distrital de Movilidad (SDM
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (SDA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad
Sí	ETB, Codensa
No	NA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantarillad

12. ¿Considera que existieron demoras en la revisión y aprobación de los productos por parte de las empresas de servicios públicos(ESP)?	12.1. Si su respuesta fue si, ¿Cuál ESP tardó más en la revisión y aprobación de los productos?
Sí	Unidad Administrativa Especial De
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Secretaria Distrital de Movilidad (S
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Secretaria Distrital de Movilidad (S
Sí	ENEL Codensa, Secretaría Distrita
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	ENEL Codensa, ETB, Secretaría D
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	ENEL Codensa
No	NA
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
No	NA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Secretaria Distrital de Ambiente (S
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari
Sí	ETB, Codensa, Secretaría Distrita
No	NA
Sí	Empresa de acueducto y Alcantari

13. ¿Considera que existieron falencias en la coordinación interinstitucional entre el IDU y las demás entidades (ESP y TIC)?	14. ¿Considera que las demoras de su contraparte (Interventoría o Consultoría) afectaron el plazo inicial del contrato, generando así mayores recursos y tiempos a los contemplados contractualmente?
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	No
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	No
Sí	No
No	No
Sí	Sí
Sí	No
Sí	Sí
Sí	Sí
No	Sí
Sí	No
Sí	Sí
Sí	Sí
No	No
Sí	No
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	No
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
No	Sí
Sí	Sí

15. ¿Su contrato fue objeto de reclamación económica?	15.1. Si su respuesta fue si, mencione los hechos particulares que la motivaron.	15.2. Si su respuesta fue si, ¿La entidad reconoció los valores reclamados?
No	NA	NA
Si	(1) Cambio de alcance, (2) C	No
No	NA	NA
Si	(1) Cambio de datos técnicos	No
Si	(1) Demoras en pagos	No
Si	(1) Demoras en pagos	En proceso
Si	(1) Cambio de alcance	Sí
No	NA	NA
Si	(1) Demoras en pagos, (2) Ca	No
Si	(1) Mayor permanencia de pe	No
Si	(1) Mayor permanencia de pe	NA
Si	(1) Costos adicionales por pa	No
No	NA	NA
Si	(1) Mayor permanencia de pe	Sí
No	NA	NA
No	NA	NA
Si	(1) Demoras en pagos	NA
Si	(1) Mayores tiempos de ejecu	No
Si	(1) Demoras en pagos	No
No	NA	NA
Si	NA	No
Si	NA	Sí
No	NA	NA
No	NA	NA
Si	NA	NA
Si	NA	NA
No	NA	NA
Si	(1) Mayores cantidades	No
Si	(1) Mayor permanencia de pe	No
No	NA	NA
Si	NA	NA
Si	NA	NA
Si	NA	NA
Si	NA	NA
Si	NA	NA
No	NA	NA
No	NA	NA
Si	(1) Demoras en pago de antic	No
No	NA	NA

16. ¿Considera que su contrato pudo ser objeto de demanda ante la Entidad por los perjuicios causados?	16.1. Si su respuesta fue si, ¿Demandó ante la Entidad?	16.2. Si su respuesta fue si, ¿Tuvo éxito la demanda interpuesta?
Sí	No	NA
Sí	si	En proceso
Sí	No	NA
Sí	si	En proceso
Sí	No	NA
No	NA	MA
Sí	No	NA
Sí	No	NA
Sí	No	NA
Sí	si	En proceso
Sí	NA	NA
Sí	No	NA
No	NA	NA
No	NA	NA
Sí	No	NA
No	NA	NA
Sí	No	NA
Sí	No	NA
Sí	No	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
No	NA	NA
No	NA	NA
No	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	Si	En proceso
Sí	No	NA
Sí	No	NA
No	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
Sí	NA	NA
No	NA	NA
Sí	NA	NA

17. ¿Presentó pérdidas económicas por el contrato desarrollado con la Entidad?	17.2. Si su respuesta fue si, ¿Qué porcentaje del valor total del contrato?	18. ¿Cómo Consultor, fue objeto de un presunto incumplimiento ?
Sí	25%	Si
Sí	50%	Si
Sí	100%	No
Sí	15%	Si
Sí	30%	No
Sí	45%	No
Sí	Desconocido	No
Sí	30%	Si
Sí	30%	No
Sí	10%	No
Sí	Desconocido	Sí
Sí	3%	No
No	Desconocido	No
Sí	Desconocido	Si
No	Desconocido	No
Sí	Desconocido	No
Sí	30%	No
Sí	50%	No
Sí	Desconocido	No
Sí	Desconocido	SI
Sí	Desconocido	Sí
Sí	Desconocido	No
Sí	Desconocido	No
No	Desconocido	No
Sí	Desconocido	Sí
Sí	Desconocido	Sí
Sí	50%	Sí
No	Desconocido	Sí
Sí	Desconocido	Sí
Sí	80%	No
Sí	Desconocido	Sí
Sí	Desconocido	No
Sí	Desconocido	Sí
Sí	Desconocido	No
Sí	Desconocido	No
Sí	Desconocido	Si
No	Desconocido	No
Sí	Desconocido	Sí

18.1. Si su respuesta fue sí, mencione el motivo principal del presunto incumplimiento.	19. ¿Considera que el proyecto fue financieramente viable?	19.1. Si su respuesta fue no, ¿Qué aspectos cambiaría del contrato para volverlo financieramente viable?
(1) Entrega atemporal de produ	No	Los trámites ante entidades debe
(1) Entrega atemporal de produ	No	1) Mejores tiempos y recursos, 2)
NA	No	1) Tiempos de ejecución, 2) Modif
(1) Entrega atemporal de produ	No	Que los términos de referencia los
NA	No	NA
NA	No	1) Gestión de pagos oportunos y c
NA	No	El alcance, tiempo y detalles técn
(1) Entrega atemporal de produ	No	Reconocimiento de los costos adi
NA	No	El alcance del contrato modificad
NA	No	1) Pagos mensuales por personal
(1) Estructuración de financiaci	No	Programar con tiempos más aterr
NA	No	Mejorar la planeación: Presupues
NA	Sí	NA
(1) Entrega atemporal de produ	No	Tener seguros para nuevas cantid
NA	Sí	NA
NA	Sí	NA
NA	No	Rapidez de todas las partes, sobr
NA	No	Se debe realizar una mejor planea
NA	Sí	NA
(1) Demoras en la firma del acta	No	NA
NA	No	NA
NA	Sí	NA
NA	Sí	NA
NA	Sí	NA
(1) Entrega atemporal de produ	No	Reevaluar los tiempos asignados
(1) Entrega atemporal de produ	No	NA
(1) Personal mínimo incompleto	Sí	NA
(1) Entrega atemporal de produ	No	Ampliar el plazo y aumentar el val
(1) No aprobación de productos	No	Modificación de formas de pago, c
NA	Sí	NA
(1) Personal mínimo incompleto	No	NA
NA	No	NA
(1) No aprobación de productos	No	Tiempos de respuesta de las entid
NA	No	NA
NA	Sí	NA
(1) Demoras por espera de resp	No	Entidades demoran meses en rem
NA	Sí	NA
(1) Entrega atemporal de produ	No	Una mejor planeación de los tiemp

20. ¿Tiene conocimiento de alguna quiebra de un contratista o subcontratista IDU durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019?	20.1. Si su respuesta fue si, ¿Cuáles considera que fueron los motivos?	21. ¿Conoce la fórmula de tasación de la multa penal pecuniaria del IDU?
Sí	Falta de facturación y perr	No
Sí	1) Tiempos del idu, 2) Imp	No
No	NA	No
Sí	1) Mala planeación, 2) Fal	Sí
Sí	1) Los desembolsos no so	No
Sí	Mala gerencia del constru	No
No	NA	Sí
Sí	1) Demora en gestiones a	No
Sí	Falta de planeación de IDU	Sí
Sí	La falta de planificación de	Sí
Sí	Económicos	Sí
Sí	Precios de pago bajos, ac	No
No	NA	No
No	NA	No
No	NA	Sí
No	NA	No
Sí	Falta de pago	No
Sí	La mala planeación desde	No
No	NA	Sí
No	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
No	NA	No
No	NA	No
Sí	NA	Sí
No	NA	Sí
Sí	Falta de planeación y tiem	No
Sí	Falta de planeación y bajo	Sí
No	NA	Sí
Sí	Estudios previos incomple	No
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	NA	Sí
Sí	Demoras en pagos, multas	No
Sí	Demoras en pagos	No
No	NA	No
No	NA	Sí

21.1. Si su respuesta fue sí, ¿Considera adecuada la fórmula de tasación de la multa penal pecuniaria del IDU?	21.2. Si su respuesta fue sí, ¿Considera que la multa penal pecuniaria se debe tasar sobre el valor contratado o sobre el valor no ejecutado?
NA	NA
NA	NA
NA	NA
No	Valor no ejecutado
NA	NA
NA	NA
Sí	Valor no ejecutado
NA	NA
No	Valor no ejecutado
Sí	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
NA	NA
NA	NA
NA	NA
Sí	Valor contratado
NA	NA
NA	NA
NA	NA
Sí	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
Sí	Valor no ejecutado
NA	NA
NA	NA
Sí	Valor no ejecutado
Sí	Valor no ejecutado
NA	NA
Sí	Valor contratado
Sí	Valor no ejecutado
NA	NA
No	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
No	Valor no ejecutado
NA	NA
NA	NA
NA	NA
No	Valor no ejecutado

22. ¿Considera adecuado que los atrasos por causa de la Interventoría, la coordinación interinstitucional y el IDU sean descontados en la tasación de la multa penal pecuniaria?

Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
No

23. ¿Considera que existe un procedimiento claro en los procesos sancionatorios que estén descritos explícitamente en los documentos contractuales, manual de interventoría, entre otros, previo a la licitación con la Entidad?	24. ¿Cómo considera los precios IDU en comparación a los cotizados en el mercado?
No	(3) Regulares
No	(2) Malos
No	(3) Regulares
Sí	(1) Muy malos
No	(4) Buenos
No	(4) Buenos
Sí	(4) Buenos
Sí	(3) Regulares
No	(2) Malos
Sí	(4) Buenos
No	(2) Malos
No	(2) Malos
No	(2) Malos
No	(4) Buenos
Sí	(1) Muy malos
Sí	(3) Regulares
No	(2) Malos
No	(1) Muy malos
No	(4) Buenos
No	(3) Regulares
No	(1) Muy malos
No	(3) Regulares
Sí	(3) Regulares
No	(3) Regulares
No	(3) Regulares
No	(3) Regulares
Sí	(4) Buenos
Sí	(3) Regulares
Sí	(4) Buenos
Sí	(2) Malos
No	(3) Regulares
No	(3) Regulares
No	(2) Malos
No	(3) Regulares
No	(3) Regulares
No	(3) Regulares
Sí	(5) Muy buenos
Sí	(3) Regulares

24.1. ¿Qué opinión o sugerencia le formularia a la Entidad IDU, respecto a los procedimientos sancionatorios y aplicación de la multa penal pecuniaria?	25. Califique la imagen del IDU ante el gremio de Consultoría
Tomar en cuenta todos los riesgos, incluyendo el	(3) Regular
1) Evitarlos mediante precios y tiempos reales en	(2) Mala
NA	(3) Regular
NA	(1) Muy mala
El incumplimiento por parte de las entidades y los	(1) Muy mala
NA	(4) Buena
Al Interior de la entidad se debe hacer una reinge	(2) Mala
Que se consideren los factores imputables a la en	(3) Regular
Tener en cuenta los tiempos de revisión de la inte	(2) Mala
NA	(3) Regular
Homologar criterios jurídicos porque entre los mis	(3) Regular
Definir criterios objetivos y que las decisiones cor	(3) Regular
NA	(3) Regular
Se deben plantear los proyectos en la etapa de v	(2) Mala
NA	(3) Regular
NA	(3) Regular
Que sean en las dos direcciones	(1) Muy mala
NA	(1) Muy mala
Ser coherentes con lo establecido contractualmer	(4) Buena
NA	(1) Muy mala
NA	(1) Muy mala
NA	(3) Regular
NA	(4) Buena
NA	(3) Regular
NA	(1) Muy mala
NA	(2) Mala
NA	(3) Regular
Revisar los convenios con la ESP y aplicar la ley	(3) Regular
Estandarización de criterios de los abogados revi	(1) Muy mala
NA	(2) Mala
NA	(2) Mala
NA	(2) Mala
NA	(1) Muy mala
NA	(2) Mala
NA	(3) Regular
NA	(3) Regular
NA	(5) Muy buena
NA	(3) Regular