

[TDGJ1-15] [Entrega Formal de la propuesta a la Alcaldía](#) Creada:
13/may/21 Actualizada: 01/jun/21

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	1 day		

Sprint:	Entrega
----------------	---------

Descripción

Entrega Formal de la propuesta en medio digital para que ésta sea dispuesta en la pagina web de la Alcaldía del municipio.

[TDGJ1-14] [Implementación del Plan de Capacitación](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 13/may/21

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	2 days		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	2 days		

Sprint:	Capacitación y Pilotaje
----------------	-------------------------

Descripción

Cumplimiento del cronograma propuesto a la alcaldía y verificación de la satisfacción de las partes interesadas.

[TDGJ1-13] [Socialización del Plan de Capacitación](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 13/may/21

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	1 day		

Sprint:	Capacitación y Pilotaje
----------------	-------------------------

Descripción

Socialización del Plan de capacitación a la alcaldía de Vista Hermosa a cada una de las partes interesadas, en pro de generar claridad en la comunidad

[TDGJ1-12] [Elaboración del Plan de Capacitación](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 13/may/21

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<u>Trabajo de Grado JNGS</u>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	<u>Julieth Natalia Garcia Solano</u>	Responsable:	<u>Julieth Natalia Garcia Solano</u>
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	2 days		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	2 days		

Sprint:	Capacitación y Pilotaje
----------------	-------------------------

Descripción

Elaboración de un Plan de capacitación y Cronograma para la alcaldía de Vista Hermosa

[TDGJ1-11] [Presentación inicial de la propuesta a la alcaldía](#) Creada:
13/may/21 Actualizada: 01/jun/21

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	1 day		

Sprint:	Elaboracion Guia
----------------	------------------

Descripción

Presentación Oficial de la guía a la Secretaria de obras Publicas del Municipio de Vista Hermosa.

[TDGJ1-10] [Edición y correcciones](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 07/jun/21

Estado:	En curso
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	1 day		

Sprint:	Elaboracion Guia
----------------	------------------

Descripción

Correcciones asociadas a la guía, verificadas por el Director y Co-director del trabajo de grado.

[TDGJ1-9] [Redacción y estilo](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 07/jun/21 Resuelta: 07/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day		
Tiempo Trabajado:	3 days		
Estimación original:	4 days		

Sprint:	Elaboracion Guia
----------------	------------------

Descripción

Redacción y estilo de la guía a entregar al municipio de Vista Hermosa, enmarcada en el control de documentos del municipio.

[TDGJ1-8] Estructuración de la línea de gobierno del proyecto

Creada:

13/may/21 Actualizada: 04/jun/21 Resuelta: 04/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	3 hours		
Tiempo Trabajado:	1 day, 5 hours		
Estimación original:	2 days		

Sprint:	Elaboracion Guia
----------------	------------------

Descripción

Estructuración de los procesos y artefactos asociados a la implementación de la metodología de inicio a fin, para así iniciar la documentación de la propuesta para el municipio de Vista Hermosa

[TDGJ1-7] [Articulación al SGC de la Alcaldía](#) Creada: 13/may/21 Actualizada:
03/jun/21 Resuelta: 03/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	0 minutes		
Tiempo Trabajado:	2 days		
Estimación original:	2 days		

Sprint:	Articulación SCRUM-MECI
----------------	-------------------------

Descripción

Verificación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Vista Hermosa, a fin de tener las bases para la construcción de la guía metodológica.

[TDGJ1-6] Articulación del Marco de Trabajo Scrum, con la Metodología General Ajustada Creada: 13/may/21 Actualizada: 03/jun/21 Resuelta: 03/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day, 6 hours		
Tiempo Trabajado:	2 days, 2 hours		
Estimación original:	4 days		

Sprint:	Articulación SCRUM-MECI
----------------	-------------------------

Descripción

Verificación de cada uno de los numerales de la Metodología General Ajustada, y de la guía Scrum, en pro de construir un cuadro comparativo que brinde una opción innovadora de gestión de proyectos de infraestructura y dotación de espacios lúdicos, de manera sencilla y comprensible para las partes interesadas

[TDGJ1-5] Identificación de las partes interesadas Creada: 13/may/21 Actualizada: 03/jun/21 Resuelta: 03/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	0 minutes		
Tiempo Trabajado:	6 hours		
Estimación original:	6 hours		

Sprint:	Análisis de Contexto
----------------	----------------------

Descripción

Identificar las partes interesadas del Proyecto de manera que se pueda identificar cual es su rol en el proyecto y el nivel de influencia en el mismo, y así documentar la matriz de partes interesadas del proyecto.

[TDGJ1-4] Identificación de los Riesgos del Proyecto Creada: 13/may/21 Actualizada:
03/jun/21 Resuelta: 03/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	0 minutes		
Tiempo Trabajado:	6 hours		
Estimación original:	6 hours		

Sprint:	Análisis de Contexto
----------------	----------------------

Descripción

Identificar los posibles riesgos del proyecto, de manera que se puedan establecer actividades de monitoreo y control para dichos riesgos y así documentar la matriz de riesgos de la propuesta a entregar al municipio de Vista Hermosa - Meta

[TDGJ1-3] Diagnostico Local Creada: 13/may/21 Actualizada: 03/jun/21 Resuelta: 03/jun/21	
Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	5 hours		
Tiempo Trabajado:	1 day, 3 hours		
Estimación original:	2 days		

Sprint:	Análisis de Contexto
----------------	----------------------

Descripción

Investigar la información histórica de la ejecución de proyectos de Infraestructura y Dotación de Espacios Lúdicos en el municipio de Vista Hermosa Meta, a fin de dar cumplimiento al objetivo numero 1 del Trabajo de Grado, e iniciar la aplicación del marco de Trabajo Scrum

[TDGJ1-2] Diagnostico Nacional Creada: 13/may/21 Actualizada: 03/jun/21 Resuelta: 02/jun/21	
Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day, 2 hours		
Tiempo Trabajado:	1 day, 6 hours		
Estimación original:	3 days		

Sprint:	Análisis de Contexto
----------------	----------------------

Descripción

Investigar referentes nacionales de gestión de proyectos con enfoque ágil y de aplicación a proyectos de infraestructura de espacios lúdicos. a fin de dar cumplimiento al objetivo numero 1 del Trabajo de Grado, e iniciar la aplicación del marco de Trabajo Scrum

[TDGJ1-1] [Diagnostico Internacional](#) Creada: 13/may/21 Actualizada: 02/jun/21 Resuelta: 02/jun/21

Estado:	Finalizada
Proyecto:	Trabajo de Grado JNGS
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Julieth Natalia Garcia Solano	Responsable:	Julieth Natalia Garcia Solano
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	1 day, 2 hours		
Tiempo Trabajado:	2 days, 6 hours		
Estimación original:	4 days		

Sprint:	Análisis de Contexto
----------------	----------------------

Descripción

Investigar referentes internacionales de gestión de proyectos con enfoque agil y de aplicación a proyectos de infraestructura de espacios lúdicos. a fin de dar cumplimiento al objetivo numero 1 del Trabajo de Grado, e iniciar la aplicación del marco de Trabajo Scrum

Generado a las Tue Jun 08 20:00:28 UTC 2021 por Julieth Natalia Garcia Solano usando
JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100165-sha1:a80bf6812910298b3691021f9af2ac792d3475f8.