

MUNICIPIO MARIPI		OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL JARDIN INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE PRINCIPAL PROP BOYACA		
NUMERO: S.A.M.C 013-2018						
CONTRATAN MUNICIPIO DE MARIPI		CONTRATI ZOE CONSTRUCTORA SAS				
TE:		STA:				
ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. CONT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. EJEC
1		MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS NIÑOS DEL FUTURO				
1,1		PRELIMINARES				
1,1,1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1KM A 5KM)	M2	160,00	\$8.034,00	\$1.285.440,00	160,000
1,2		PISOS				
1,2,1	PLACA BASE EN CONCRETO E=0,10 2500 PSI	M2	160,00	\$60.439,00	\$9.670.240,00	160,000
1,3		CARPINTERIA DE MADERA Y VENTANERIA				
1,3,1	GABINETES DE COCINA MADERA PINO	M2	2,50	\$312.884,00	\$782.210,00	2,500
1,3,2	MARCOS ABATIBLES CON VIDRIO	UND	16,00	\$35.000,00	\$560.000,00	16,000
1,4		OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS				
1,4,1	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA SIN REFUERZO INC SELLO DE JUNTAS	M3	0,56	\$549.532,00	\$307.737,92	0,56
1,5		CUBIERTAS				
1,5,1	CIELO RASO EN PVC (SALONES)	M2	138,25	\$45.000,00	\$6.221.250,00	138,25
1,5,2	CIELO RASO EN PVC (COMEDOR)	M2	57,32	\$45.000,00	\$2.579.400,00	57,32
1,5,3	VENTILADOR DE TECHO, TAMAÑO DEL MOTOR 172 MMX20MM, COLOR BLANCO CON 3 VELOCIDADES, INCLUYE CONTROL DE PARED, POTENCIA 5,002 CFM Y 120V	UND	4,00	\$190.000,00	\$760.000,00	4,00
2		PINTURA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARQUE INFANTIL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO				
2,1		PINTURA				
2,1,1	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	21,72	\$11.706,00	\$254.254,32	21,72
2,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO DE AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	36,20	\$24.204,00	\$876.184,80	36,20
2,1,3	CESPED SINTETICO PARA JARDINES, GRAMA SINTETICA PAISAJISMO 38GRS	M2	68,58	\$103.526,96	\$7.099.878,92	68,58
2,1,4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10MM INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" H=2,1M	M2	19,00	\$104.605,00	\$1.987.495,00	19,00

TOTAL COSTOS DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO		\$32.384.090,96	
A.I.U.	25%	\$8.096.022,74	
TOTAL DE OBRA		\$40.480.113,70	

total presupuesto en acta final	\$0,00
	\$40.480.113,70
DIFERENCIA	-\$40.480.113,70

INFANTIL LOS NIÑOS DEL FUTURO, Y EL PARQUE
 IEDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE

	FECHA: 7/10/2020	
PRECIOS GOBERNACIÓN		
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
\$8.034,00	\$1.285.440	\$0
\$60.439,00	\$9.670.240	\$0
\$312.884,00	\$782.210	\$0
\$35.000,00	\$560.000	\$0
\$549.532,00	\$307.738	\$0
\$45.000,00	\$6.221.250	\$0
\$45.000,00	\$2.579.400	\$0
\$190.000,00	\$760.000	\$0
D		
\$11.706,00	\$254.254	\$0
\$24.204,00	\$876.185	\$0
\$103.526,96	\$7.099.879	\$0
\$104.605,00	\$1.987.495	\$0

	\$32.384.091	\$0
	\$8.096.023	\$0
	\$40.480.114	\$0