

TITULO DIAGNOSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIO (VIP) CONTRATADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL META																		
No	No. de Proceso	Objeto	Municipios	Objeto del Proyecto	Valor del Proyecto	No de Viviendas	Fecha de la firma del Contrato	Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Fecha de liquidación del Contrato	Observaciones	SUSPENSIÓN	AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIÓN	MODIFICATORIAS	PRORROGAS	LINK		
1	FVM-LP-005-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y CUMARAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	Cumaral	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO URBANIZACIÓN VILLA LAUDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL.	\$ 17.695.098.348	439	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2015	24 de Julio de 2018	07 de junio de 2019	se recibieron: 1 observación al pliego de condiciones 1 al pliego de condiciones definitivo 1 adendas 5 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 2 Modificaciones 2 Prorrogas	1. La problemática vivida por todo el país desde principios el 07 de junio de 2016, día en el cual el inicio el Para Camionero Nacional. 2. El inicio de este paro impidió el transporte de maquinaria, la llegada de materiales no consumidos masivo en las obras tales como cemento mampostería, acero, berrillos y sardines y prefabricados. 3. Los pedidos y pagos con anticipación de los mts de cemento a los cementeros no garantizan su despacho por problemas de orden publico en las vías. Rescaudales. 4. El aumento del caudal que presentan los ríos de la zona, por la temporada invernal que se está a travessando en la región de los orinoco lo cual impide el acceso de las volquises y demás vehículos a dichos cauces impidiendo la extracción del material de extracción. 5. Se está a la espera de una adición de una prórroga. 6. El contrato esta a la espera de un certificado RETE y RETIAP para el alumbrado publico.	1. Ampliación a la suspensión debido a que el contrato de Interventoría 5783 de 2015, tiene fecha de vencimiento 11 de febrero y esta a la espera de la respuesta al tramite de adición en valor y tiempo realizada a la entidad. (Al suspenderse el contrato de interventoría deben suspenderse los contratos a los cuales se le esta realizando el seguimiento). 2. La Ampliación a la suspensión se da debido a que no se han podido solucionar los problemas de la anterior ampliación, debido a esto es necesario que el contrato siga suspendido un mes mas. 3. Este Ampliación a la suspensión anterior se dan debido a problemas técnicos de la interventoría, no han solucionado el tema de no tener personal que haga las suspensiones en campo y esto tuvo afectado al contratista durante un largo tiempo.	1. La modificatoria se compone de la redistribución de valores entre conceptos que forman parte del presupuesto de la vivienda, tiene de aprobadas, las cuales se requieren para el normal desarrollo del Contrato de Obra. 2. El contratista solicita la modificación de unos numerales, referentes al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.	1. Una prórroga de 4 meses contados a partir de la fecha de terminación inicial del contrato de obra y luego se solicita una prórroga por 2 meses mas con el fin de terminar la estructura de las vías.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153831		
			Fuente de Oro	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO URBANIZACIÓN LUNA DE MARAON EN EL FUENTE DE ORO META ORINOQUIA	\$ 2.324.864.135	62												
2	FVM-LP-008-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) URBANIZACION SIERRA NEVADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Acacias	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION SIERRA NEVADA PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE ACACIAS META	\$ 12.731.560.438	320	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2015			se recibieron: 1 observación al pliego de condiciones 1 al pliego de condiciones definitivo 3 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 3 Adiciones 4 Prorrogas	1. Remo no Previstos, Para dar cumplimiento con la dotación de agua potable a la vivienda, las memorias historiantarias indica que el volumen total para cada torre de 20 apartamentos es 16.000 lts/día. El cual esta distribuido entre un tanque bajo y uno alto. 2. No tuvieron en cuenta en los items la construcción de un alcantarillado debido a las altas precipitaciones es necesario, para que no dañe la plaza de los edificios.	1. inclusión de nuevos items y el balance de mayores y menores cantidades. 2. El contratista solicita la modificación de unos numerales, referentes al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.	1. Reorganización de Obra por 3 meses	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153044			
3	FVM-LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE RESTEPO Y SAN MARTÍN DEPARTAMENTO DEL META	Restrepo	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN MULTIFAMILIARES MARIA DE CARMEN 2 Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE RESTEPO META	\$ 6.780.307.845	160	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2015			se recibieron: 2 observación al pliego de condiciones 5 al pliego de condiciones definitivo 2 adendas 5 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 5 Modificaciones 3 Adiciones 5 Prorrogas	1. Debido a la Emergencia Invernal manifestada por el municipio de restrepo y la Gobernación del Meta. Fuerte impacto a las actividades de ejecución y rollo de los proyectos de San Martín y Restrepo, por los días invernales, la localización de los proyectos se encuentran ubicados en el pie de monte fatero y cuentan con una precipitación mucho mas alta de lo previsto.	1. No cuenta con licencia Urbanística en modalidad urbanismo y construcción.	1. Se presentan Actividades no previstas y se deben ajustar mayores y menores Cantidades Para Realizar el Contrato de Obra, se ajusta el Congrama, memorias de Calculo, API. 2. Solicitan Modificación en la Medida de una Item (Especificamente 3 Items de Tuberia PVC)	1. Tiempos de Ejecución del Contrato.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153693		
			San Martín	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PORTAL DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	\$ 7.200.900.000	160	31 de diciembre de 2015											
4	FVM-LP-002-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE FUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL META.	Puerto Lleras	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN ZONA URBANA DISPERSA PARA LA POBLACION URBANIZACION LA VEGA PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FUERTO LLERAS	\$ 5.460.446.247	138	29 de diciembre de 2015	30 de diciembre de 2015			se recibieron: 1 observación al pliego de condiciones 2 al pliego de condiciones definitivo 1 adendas 6 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 4 Modificaciones 3 Adiciones 2 Prorrogas	1. El Para Camionero Viviendo en el País a nivel Nacional, el paro impide el transporte y la llegada de los materiales a la obra y el contratista agoto todos sus recursos comprando a mayor costo en los lugares alejados de la obra con mayores costos. 2. En razón a que no se ha adelantado la gestiones de disponibilidad presupuestal se requiere la relación de los tramites internos necesarios como lo son la revisión jurídica y comite de contratación	1. Teniendo en cuenta que se está a la espera del tramite de la secretaría de vivienda en caliduld de la adición en valor con el fin de cumplir a cabalidad con los objetos contractuales	1. Adición de Casas y modificación del presupuesto de Obra	1. En los Documentos de Secop no hay justificación	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153609		
			Puerto Lleras	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO URBANA EN LA ZONA DISPERSA PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FUERTO LLERAS	\$ 7.101.853.075	57	29 de diciembre de 2015											
5	FVM-LP-004-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.	San Juan de Arama	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META	\$ 8.980.527.576	203	29 de diciembre de 2015	30 de diciembre de 2015			se recibieron: 2 al pliego de condiciones definitivo 2 suspensiones ampliación de suspensión 1 Revisión 1 Modificaciones 2 Adiciones 5 Prorrogas	1. Definir los ajustes a los diseños Correspondientes, dado que se construyera un proyecto diferente al aprobado aquí y oculto parte del area que se habia destinado originalmente para este contrato 2. Se requiere contar con los índices de factibilidad como lo son: vial de Acceso, red de Alcantarillo, Red de Alcantarillado y red Eléctrica. Teniendo en cuenta que de esas condiciones no se han validado. 3. Se requiere Contratar items correspondientes a Vías y Andenes que no se habían contemplado, es necesario hacer un balance con el contrato	1. Es necesario Ampliar las Suspensiones debido a que no se ha cumplido con pactado en las Anteriores Actas de Suspensión.	1. Es necesario incluir unos Remo no previstos dentro del contrato de Obra, dentro del capítulo de Casas, en obra de Urbanismo (Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Alcantarillo, Red de Ego Tension), Vías, Sardines y Andenes, Obras Existentes.	1. Reorganización de Obra, debido a las Adiciones y Modificaciones Presentadas.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153696		
6	FVM-LP-006-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE EL DORADO PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Dorado	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 1.924.254.139	47	29 de diciembre de 2015	30 de diciembre de 2015			se recibieron: 6 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 3 Modificaciones 4 Adiciones 13 Prorrogas	1. Actualización del Proyecto Ante la EMSA para redes Eléctricas de media y para la expedición del Certificado RETE a las habas internas de las Viviendas del Municipio en el Dorado Meta. 2. Se está a la espera de la Entrega de los predios totales para la Ejecución del contrato ya que la fecha no se dan entregado todo. 3. Se está sufriendo por un mes para agotar los tiempos a la suspensión del contrato de interventoría.	1. Las Empresas publicas de Alumbrado no dar respuesta para el Certificado RETE. 2. Suspensión de interventoría.	1. Se Adicionan más casas a los proyectos que benefician a Familias de bajos recursos, debido a esto se realizaron varias adiciones durante la Ejecución de tal.	1. Tiempo para pagar a fin termino de las Obras, debido a que se realizaron varias adiciones durante la Ejecución de tal.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-153699		
			Puerto Rico	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO ZONA URBANA DISPERSA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE PUERTO RICO META	\$ 3.170.466.367	94	29 de diciembre de 2015											
7	FVM-LP-001-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META	Mesetas	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA ONDAS DEL CAFE, ETNIA NASA, "MESETAS" META ORINOQUIA	\$ 1.545.797.404	38						se recibieron: 1 observación al pliego de condiciones 2 al pliego de condiciones definitivo 5 adendas 5 suspensiones ampliación de suspensión 1 Revisión 1 Modificaciones 5 Prorrogas	1. El Contratista de obra tiene dificultad para el desarrollo de las actividades, en cuanto al transporte y acopio de los materiales en los puntos donde se construyan las viviendas, y para la ejecución de actividades de obra física en los municipios de la Uribe y Mesetas, donde las altas precipitaciones han impedido el normal desarrollo de las obras físicas. 2. El Para Camionero a Nivel Nacional Afecta la Ejecución debido a que no despachaban Material. 3. Otras de las Actas de Suspensión se tienen justificación por lo cual se va a realizar que el contratista soporte debidamente el motivo por lo cual se va a realizar	1. Se esta tramitando una adición al contrato de obra de acuerdo a los recursos aprobados por el OCAD y en consecuencia se hace imperioso suscribir una ampliación. Los documentos verificados encuentran la existencia de un error involuntario de inconsistencia de fechas que debe ser actuado.	1. Como se presentaron fuévas durante la Ejecución del Contrato comprobado por el IDEAM, es necesario dar más días para la Ejecución del Contrato, todo afecto dentro de la ejecución, el traslado de los materiales debió al mal estado de las vías.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-154679		
			Mesetas	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA VILLA LUCIA, ETNIA PAEZ, MESETAS META ORINOQUIA	\$ 1.016.971.976	25												
			Uribe	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA LA JULLIA ETNIA EMBERA-KATIO LA URIBE META ORINOQUIA	\$ 1.220.366.679	30												
			Uribe	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA LOS PLANES, ETNIA LOS PAEZ, LA URIBE META ORINOQUIA	\$ 813.577.786	20												
			Puerto Gaitán	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA AMAJUBA, ETNIA SIRIUNU, PUERTO GAITAN META ORINOQUIA	\$ 3.417.026.701	84	19 de octubre de 2015	19 de octubre de 2015										
			Puerto Gaitán	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL RESGUARDO INDIGENA EL TIENE, ETNIA SIQUANI, PUERTO GAITAN META ORINOQUIA	\$ 1.627.155.572	40												
			Puerto Gaitán	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA VICECORO FIRIB, ETNIA SIQUANI, PUERTO GAITAN META ORINOQUIA	\$ 2.847.523.250	70												
Puerto Lopez	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL RESGUARDO INDIGENA DOMO PLANAS, ETNIA SIRIUNU, PUERTO GAITAN META ORINOQUIA	\$ 4.067.888.929	100															
Puerto Lopez	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA EL TURRAL-HUJMARO, ETNIA ACHAGLIA, PUERTO LOPEZ META ORINOQUIA	\$ 2.847.498.052	70															
Puerto Lopez	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA LA VICTORIA, ETNIA PAIROCCO, PUERTO LOPEZ META ORINOQUIA	\$ 1.627.155.162	40															
8	FVM-LP-001-2014	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	Granada	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION MARICITA PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE GRANADA META	\$ 7.086.955.635	274						se recibieron: 15 observación al pliego de condiciones 7 al pliego de condiciones definitivo 5 suspensiones ampliación de suspensión 4 Revisión 5 Modificaciones 2 Prorrogas						
			San Carlos de Guaroa	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION VILLA MERCEDOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META	\$ 727.001.940	25												
			San Carlos de Guaroa	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION ORLANDO VARELA POBLACION VULNERABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META	\$ 1.366.165.663	52												
			San Carlos de Guaroa	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL LAGUITO PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META	\$ 5.364.469.595	207												
			Castilla la Nueva	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO LA INDIENSA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	\$ 5.685.453.686	211												
			El Castillo	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION LA VOLUNTAD PARA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	\$ 6.724.847.060	260												
			El Castillo	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION RINCÓN LLANERO PARA POBLACION VULNERABLE PARA EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	\$ 678.351.338	26												
			Visitarreza	CONSTRUCCION DE 130 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL HOTEL VILLA GUARDA DEL MUNICIPIO DE VISITAREZA	\$ 2.954.829.692	109												
			Mesetas	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIOS DE MESETAS	\$ 7.434.124.977	276												
			Cubaral	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL EDEN PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE CUBARAL META	\$ 2.656.843.424	98												
			Cubaral	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA REINA PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE CUBARAL META	\$ 2.655.001.342	98												
			La Macarena	CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANIZACION BUENA VISTA SECCION LOS ORCULES LA MACARENA META	\$ 2.463.864.361	72												
			Puerto Concordia	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	\$ 6.398.274.910	227												
			Puerto Lopez	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION VILLA ALBA, CENTRO POBLADO PACHAJUJANAO AREA RAJAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	\$ 8.527.897.319	294												
Léjanías	CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL BARRIO VILLA LA PAZ AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META	\$ 1.228.471.944	47															
9	FVM-LP-001-2016	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META	El Dorado		\$ 3.533.191.810	-					se recibieron: 2 adendas Decreto	Resolucion	Se declaro la suspension del Proceso de Licitacion Publica FVM-LP-001-2016 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO META".				https://www.contratos.gov.co/consultas/detal/Proceso.do?numContratacion=15-1-154679	

10	FVM-LP-009-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACIÓN NUEVA JERUSALEN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Acacias		\$ 9.170.588.435						se recibieron: Solicitud Descartar proceso	Se presento un oficio para Descartar el Proceso de Licitación Publica No. FVM-LP-009-2015, no hay razones por las cuales se quiere proceder a esto.			https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=15-1-153832			
11	FVM-LP-011-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LA URBANIZACIÓN EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META	Granada	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LA URBANIZACIÓN EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META	\$ 6.159.674.378	36	10 de mayo de 2016	10 de mayo de 2016			se recibieron: 5 observación al pliego de condiciones 2 al pliego de condiciones definitivas 1 adendas 5 suspensiones 3 ampliación de suspensión Retenciones 5 Modificaciones 1 Adiciones 4 Promesas	1. Se suspenso el contrato mientras se realiza la selección de la interventoría. 2. La necesidad de la realización del estudio puntual de las obras existentes por parte de un equipo interdisciplinario, para determinar las pruebas que deben realizarse a los materiales existentes. 3. La necesidad de identificación de los procesos de tratamiento y mitigación si los hay. 4. La posterior elaboración de un diagnóstico y balance real basado en las necesidades del contrato. 5. Solicitaron suspender el Contrato de Interventoría. 6. El contratista radico un oficio para la sustension del contrato y no ha sido contestado, entonces esta solicitando que se suspenda por 6 meses mas	1. Se solicita la Ampliación a la suspensión debido a que al día no se ha logrado la legalización del valor adicional del proyecto. 2. El Contratista debe Tramitar modificaciones de los Amparos Exigidos en las polizas, conforme a la presente acta. 3. Es Necesario Modificar el Anexo 5 de la propuesta economica conforme a una solicitud avalada por el contratista y avalado por la interventoría.	1. Se Prorroga por 6 meses para poder llegar a Terminar Completo del contrato	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=15-1-153832			
12	FVM-LP-001-2014	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	San Martín	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACIÓN SAN CRISTO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN META	\$ 4.165.772.234	130	19 de febrero de 2015	19 de febrero de 2015	28 de junio de 2018	08 de octubre de 2018	se recibieron: 4 observación al pliego de condiciones 3 suspensiones ampliación de suspensión Retenciones 1 Modificaciones 3 Promesas	1. El contratista realice actividades topograficas y despues de terminar las Hay que realizar unas modificaciones al contrato de obra y debido a esto es necesario suspender el contrato de obra. 2. El contratista se vea afectado por las festividades de final de año por lo siguientes factores, restricción vehicular para vehículos pesados ordenado por rivias, la temporada vacacional de navidad año nuevo imposibilidad de suministro de materiales en cada una de las proyectos, durante el desarrollo de las actividades de obra, se han presentado inconvenientes con la contratación de personal.	Debido a que no se cumplen los items pactados anteriormente es necesario ampliar la suspensión	-	1. Se prorroga por unos meses mas para poder llegar a final del contrato.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=15-1-153832		
			Castilla La Nueva	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO LA ESPERANZA CENTRO POBLADO SAN LORENZO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	\$ 1.895.151.279	70												
			Barranca De Upiá	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN VILLA SANTIAGO PARA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	\$ 7.617.979.971	262												
			La Macarena	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA	\$ 11.197.656.846	292												
			Guamal	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO VILLA MARIA PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	\$ 1.403.910.528	52												
13	FVM-LP-002-2017	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL LOTE VILLA GADANA MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META	Vista Hermosa	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL LOTE VILLA GADANA MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META	\$ 991.004.593	25	02 de mayo de 2018	03 de mayo 2018			se recibieron: 11 observación al pliego de condiciones 5 adendas 1 observaciones al proceso de selección 1 Modificaciones adición 1 Promesas					1. Modificación de Mayores y menores Cantidades de obra, de Items no previstos al contrato		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=17-1-184518
14	FVM-LP-004-2017	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, BARRANCA DE UPIA Y CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	Mesetas	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE MESETAS - META	\$ 2.767.410.675	71	02 de mayo de 2018	03 de mayo 2018			se recibieron: 12 observación al pliego de condiciones 4 observaciones al proceso de selección 3 suspensiones ampliación de suspensión 2 Modificaciones adendas 1 Promesas adiciones	1. Se suspende debido a que problemas con los giro del ONP y la fecha no se pueden realizar pagos. Suspension del Contrato de Interventoría.	1. por los motivos anteriormente mencionados es necesario Ampliar la Suspension	-	1. Se presento algunos errores involuntarios de digitación en cuanto a los certificados de disponibilidad presupuestal que lo amparan y que por ende ameritan la expedición de la presente acta	1. Se prorroga por unos meses mas para poder llegar a final del contrato.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=17-1-184520	
			El Castillo	Construcción de vivienda de interés social urbanización residencial para la población vulnerable del Municipio de El Castillo	\$ 189.692.856	4												
			Barranca De Upiá	Construcción de vivienda de interés social urbanización villa Santiago para la población vulnerable del municipio de Barranca de Upiá META	\$ 1.872.268.745	45												
			Cubarral	Construcción de vivienda de interés social urbanización villa Helena para la población vulnerable del municipio de Cubarral META	\$ 751.631.615	19												
			Cubarral	Construcción de vivienda de interés social urbanización el eden para la población vulnerable del Municipio Cubarral META	\$ 664.122.702	17												
15	FVM-LP-003-2017	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA LA NUEVA, GUAMAL Y SAN CARLOS DE GUARDA DEL DEPARTAMENTO DEL META	Castilla La Nueva	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL CENTRO POBLADO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	\$ 2.399.020.307	62	02 de mayo de 2018	03 de mayo 2018			se recibieron: 1 observación al pliego de condiciones 1 al pliego de condiciones definitivos 6 adendas 1 suspensiones 1 Retenciones 4 Modificaciones	1. El contrato se suspende, mientras esta a la espera del certificado RETE, lo cual es un item contractual que requiere de terceros ya que los obra civiles se encuentran ejecutadas en un 100%.	-	1. En cuanto a la estabilidad de obras las compañías aseguradas tan solo aseguran un maximo de 3 años contados desde el recibir final, se hace necesario modificar esta exigencia, conforme habia quedado incluida en el acuerdo final, situación prevista en el proceso de selección.	-	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=17-1-184519		
			Castilla La Nueva	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	\$ 928.653.023	24												
			Guamal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	\$ 268.380.566	7												
			San Carlos De Guaroa	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARDA	\$ 79.082.716	2												
16	FVM-LP-003-2016	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACIÓN NUEVA JERUSALEN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MUNICIPIO DE ACACIAS META	Acacias	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACIÓN NUEVA JERUSALEN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MUNICIPIO DE ACACIAS META	\$ 9.169.908.229	220	07 de febrero de 2017	07 de febrero de 2017			se recibieron: 4 observación al pliego de condiciones 3 adendas 4 suspensiones ampliación de suspensión 4 Retenciones 2 Modificaciones 4 Promesas	1. La Interventoría Considera necesario e inminente suspender el contrato de obra, pues que los recursos que se pueden recibir, según el avance reportado no son acordes con el desarrollo de las actividades propias de nuestras funciones. Considerando lo Expuesto, se debe proceder de la misma manera con el contrato de obra puesto que esta es la razón de ser de la interventoría y sobre el cual se ejerce el control.	1. Debido a que no se superan los inconvenientes de las Anteriores Suspensiones, se procede a realizar la ampliación de la suspensión			https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=16-1-163042		
17	FVM-LP-007-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) VILLA MARCELA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Acacias	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VILLA MARCELA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META	\$ 16.492.186.351	400	31 de diciembre 2015	31 de diciembre de 2015			se recibieron: 6 observación al pliego de condiciones 1 observación al pliego de condiciones 2 adendas 3 suspensiones ampliación de suspensión Retenciones 5 Modificaciones 3 Adiciones 6 Promesas	1. Es de Conocimiento de la interventoría que desde el inicio de la ejecución del contrato, se ha manifestado la necesidad de incorporar mas recursos economicos que son necesarios para garantizar el aseptamiento de la futura población al proyecto. Debido a las Actas presupuestales que se presentan durante el año. Falta de Recursos	1. Debido a que no se superan los inconvenientes de las Anteriores Suspensiones, se procede a realizar la ampliación de la suspensión	1. Items no Previstos y Ajuste de mayores y menores Cantidades	1. Adición de Tiempo, que le permita al contratista concluir con las actividades pactadas en el contrato de Obra.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numContractos=15-1-153041		