

Apedice X: Seguimiento a proyectos ibg ingenieria

N°	Contratante	Objeto del Contrato	Estado de Proyecto	Fecha de inicio	Fecha de finalizacion	SALIDAS NO CONFORMES		VALOR VENTA	COSTOS
							Anticipo		
1	ALCALDIA BARRANCABERMEJA	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO ACUEDUCTO SECTOR EL LLANITO	EN EJECUICION	22-sept-17	18-dic-17	0	0	87.442.016,80	35.000.000,00
								87.442.016,80	-
								43.721.008,40	-
1	JM SAS	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO Y DESARROLLO	FINALIZADO	AGOSTO 30-2017	OCTUBRE-15-2016	0	1	35.000.000,00	45.500.000,00
								65.000.000,00	22.700.000,00
								318.605.042,00	103.200.000,00
2	% Salidas no conformes					0%	1		
% Proyectos con anticipo						50%			
Rentabilidad						68%			