

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma													
						feb '24	mar '24	abr '24	may '24										
1		Proyecto PIPE MOTOS	72 días	jue 1/02/24	mar 14/05/24														
2		Etapa 1. Propuesta de opción de grado mediante idea de negocio	10 días	jue 1/02/24	mié 14/02/24														
3		Act 1.1. Construcción de anteproyecto	10 días	jue 1/02/24	mié 14/02/24														
4		Act 1.1.1. Definición de problema	3 días	jue 1/02/24	lun 5/02/24														
5		Act 1.1.2. Justificación	2 días	mar 6/02/24	mié 7/02/24														
6		Act 1.1.3. Fijar el alcance	3 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24														
7		Act 1.1.4. Plantear objetivos	2 días	mar 13/02/24	mié 14/02/24														
8		Etapa 2. Diseño metodológico	59 días	jue 15/02/24	jue 9/05/24														
9		Act 2.1. Estudio de mercado	16 días	jue 15/02/24	jue 7/03/24														
10		Act 2.2. Estudio técnico	18 días	vie 8/03/24	jue 4/04/24														
11		Act 2.3. Cálculo de indicadores financieros	17 días	vie 5/04/24	lun 29/04/24														
12		Act 2.4. Evaluación de indicadores financieros	8 días	mar 30/04/24	jue 9/05/24														
13		Etapa 3. Identificación de requisitos legales	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24														
14		Act 3.1. Registro mercantil	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24														
15		Fin	0 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24														

Proyecto: Cronograma PIPE MO
Fecha: sáb 25/05/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			