

octubre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
01	02	03	04	05	06	07
			PROYECTO3, 34 días			
08	09	10	11	12	13	14
			PROYECTO3, 34 días			
15	16	17	18	19	20	21
				pruebas de cableado estructurado y energia , 2 días		
				pruebas red LAN , 2 días		
			PROYECTO3, 34 días	pruebas red wan , 2 días		
				pruebas telefonía , 2 días		
				prueba herramienta de gestión , 2 días		
22	23	24	25	26	27	28
pruebas de cableado estructu	cierre fase de prueba , 0 días					
pruebas red LAN , 2 días						
pruebas red wan , 2 días	PROYECTO3, 34 días					
pruebas telefonía , 2 días						
prueba herramienta de gestio						
29	30	31				