

PASANTÍA EMPRESARIAL
PASANTÍA EMPRESARIAL INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN



Por:

Daniel Andrés Villabon Moreno



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
VILLAVICENCIO
2023

PASANTÍA EMPRESARIAL
PASANTÍA EMPRESARIAL INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN



Por:

Daniel Andrés Villabon Moreno

Documento final presentado como opción de grado para optar al título profesional de ingeniero
civil

Aprobado por:

Ing. Andrés Fabricio Mosquera Flórez.

Tutor Universidad

Ing. Carlos Andrés Godoy Moreno

Tutor Empresa

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
VILLAVICENCIO

2023

Autoridades académicas

Fray José Gabriel Mesa Ángulo, O.P.

Rector General

Fray Eduardo González Gil, O.P.

Vicerrector Académico General

Fray José Antonio Balaguera Cepeda, O.P.

Rector Sede Villavicencio

Fray Rodrigo García Jara, O.P.

Vicerrector Académico Sede Villavicencio

Julieth Andrea Sierra Tobón

Secretaria de División Sede Villavicencio

Ing. Luis Fernando Díaz Cruz

Decano Facultad de Ingeniería Civil

Dedicatoria

Principalmente dedico este trabajo a Dios, por permitirme alcanzar este gran logro, a mi familia por ser parte incondicional de cada uno de mis triunfos y por apoyarme en este proceso educativo, a mi esposa e hijo, los cuales hacen parte importante de mi vida y son por quienes he logrado culminar con éxito cada una de mis metas.

Agradecimientos

A la Universidad Santo Tomás por ser quien me formó académicamente y me preparó de la mejor manera para afrontar las distintas circunstancias que surgieron en este ciclo. A los docentes y directivos que mostraron un apoyo y dedicación con sus estudiantes.

Contenido

	Pag.
1.Introducción	9
2.Perfil de la empresa	10
3.Marco normativo.....	12
4.Actividades realizadas	13
5.Análisis dofa	31
5.1. Análisis empresa	31
5.2.Análisis personal	32
6.Aportes	33
7. Lecciones aprendidas.....	34
8. Recomendaciones.....	35
9. Síntesis	36
10. Bibliografía	37

Lista de tablas

Pag.

Tabla 4.1. Cronograma de actividades.....	13
Tabla 6.1. Aportes del estudiante.....	33

Lista de figuras

Pag.

Figura 2.1. Logo de la empresa.....	10
Figura 2.2. Organigrama de la empresa.....	11
Figura 5.1. Análisis DOFA Empresa.	31
Figura 5.2. Análisis DOFA Personal.	32

1. Introducción

El presente trabajo de grado da seguimiento a las diferentes actividades que se realizaron en la empresa Ingenieros y Consultores CORBAN SAS durante el periodo en el cual se llevaron a cabo, comprendido desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre del año 2022.

En las labores encomendadas como auxiliar en formulación de proyectos y presupuestos se logra apreciar cada una de las etapas que hacen posible la elaboración de un contrato de obra público y cada uno de los pasos que se deben seguir al momento de querer evaluar financieramente un proyecto.

En este documento se evidencian los elementos más relevantes que surgieron a lo largo de su realización, como lo son el perfil de la empresa, las actividades realizadas y las lecciones aprendidas luego de culminada la etapa en la cual se ejecutaron las pasantías empresariales.

2. Perfil de la empresa

La empresa INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN SAS se encarga de la construcción e interventorías de obras de ingeniería civil públicas y privadas, se encuentra ubicada en la calle 23 #19-50 torre 5 apto. 102 en Acacías-Meta.

Figura 2.1. Logo de la empresa



INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN SAS cuenta con la capacidad de llevar a cabo procesos como consultorías a proyectos de obra civil, construcción e interventorías en el ámbito público y/o privado. La empresa tiene una amplia experiencia en contratos de gran magnitud, los cuales son caracterizados por la garantía de sus procesos constructivos y acabados finales.

Cuenta con un plantel de profesionales los cuales realizan tareas determinadas con el fin de delegar actividades específicas a cada trabajador y así aumentar el rendimiento de los procesos realizados, dentro de la empresa se encuentran ingenieros civiles encargados del área de licitaciones, formulación, evaluación de proyectos y presupuestos de obra. Por otra parte, hay personal encargado de interventorías y personal estrictamente de obras, también cuentan con departamento de contabilidad y de recursos humanos.

Misión:

Estamos proyectados a realizar obras de impacto positivo para la sociedad, que busca generar una armonía con la naturaleza y el ser humano, garantizando la calidad de los materiales, la optimización de recurso económico, la ejecución bajo normatividad para la construcción y generando desarrollo al sector donde se realizan los proyectos.

Visión:

Somos una empresa comprometida y orientada en promover el desarrollo económico y social, conjugando esfuerzos de diferentes áreas del conocimiento para proyectar diseños innovadores que resalten nuestra marca, certificando un alto estándar de calidad.

Figura 2.2. Organigrama de la empresa



3. Marco normativo

Durante las prácticas empresariales, las leyes, decretos, resoluciones, normas y/o reglamentos, entre otros, relacionados con las actividades propias de la pasantía fueron:

- Ley 80 de 1993: por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
- Ley 1150 de 2007: por la cual se exponen las medidas para transparencia y eficiencia de la ley 80 de 1993.
- Decreto 734 de 2012: por la cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Número 1082 de 2015: por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.
- RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Tabla 4.1. Cronograma de actividades





Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																																											
20/05/22	-Elaboración de memorias de cálculo de cantidades. Ubicación de alcantarillas.	-Ubicar geográficamente puntos con el fin de conocer el proyecto.	 <table><caption>Inventario obras proyectadas</caption><thead><tr><th>punto</th><th>norte</th><th>este</th><th>descripcion</th><th>distancia</th><th>proyeccion</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>889771.936</td><td>1027974.448</td><td>talud invertido</td><td>k3+282</td><td>Box-generales</td></tr><tr><td>2</td><td>885882.053</td><td>1027977.827</td><td>alc derrumbandose</td><td>k4+003</td><td>Box</td></tr><tr><td>3</td><td>885337.085</td><td>1027748.165</td><td>alc tapada</td><td>k15+408</td><td>Box</td></tr><tr><td>4</td><td>885505.06</td><td>1027272.327</td><td>alc tapada</td><td>k15+425</td><td>Box</td></tr><tr><td>5</td><td>886115.985</td><td>1025266.088</td><td>alc tapada</td><td>k18+588</td><td>Box</td></tr><tr><td>6</td><td>886487.641</td><td>1024803.369</td><td>alc tapada</td><td>k19+554</td><td>Box</td></tr><tr><td>7</td><td>886885.415</td><td>1023885.538</td><td>alc tapada</td><td>k20+220</td><td>Box</td></tr></tbody></table>	punto	norte	este	descripcion	distancia	proyeccion	1	889771.936	1027974.448	talud invertido	k3+282	Box-generales	2	885882.053	1027977.827	alc derrumbandose	k4+003	Box	3	885337.085	1027748.165	alc tapada	k15+408	Box	4	885505.06	1027272.327	alc tapada	k15+425	Box	5	886115.985	1025266.088	alc tapada	k18+588	Box	6	886487.641	1024803.369	alc tapada	k19+554	Box	7	886885.415	1023885.538	alc tapada	k20+220	Box																																											
punto	norte	este	descripcion	distancia	proyeccion																																																																																									
1	889771.936	1027974.448	talud invertido	k3+282	Box-generales																																																																																									
2	885882.053	1027977.827	alc derrumbandose	k4+003	Box																																																																																									
3	885337.085	1027748.165	alc tapada	k15+408	Box																																																																																									
4	885505.06	1027272.327	alc tapada	k15+425	Box																																																																																									
5	886115.985	1025266.088	alc tapada	k18+588	Box																																																																																									
6	886487.641	1024803.369	alc tapada	k19+554	Box																																																																																									
7	886885.415	1023885.538	alc tapada	k20+220	Box																																																																																									
23/05/22-27/05/22	- Elaboración de memorias de cálculo de cantidades para estimar los materiales en un contrato de mejoramiento de vías terciarias en el municipio del Castillo-Meta.	-Usar los conocimientos en el programa Excel y conocimientos en competencias básicas de la carrera.	 <table><caption>Cantidades de demolición</caption><thead><tr><th rowspan="2">Estructura Existente</th><th colspan="4">Dimensiones (m)</th><th colspan="2">Volumen (m³)</th></tr><tr><th>Albacea</th><th>l</th><th>a</th><th>h</th><th>Volumen (m³)</th><th>Volumen de concreto (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALCANTARILLA K3+282</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K4+003</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K15+408</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K15+425</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K18+588</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K19+554</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td>ALCANTARILLA K20+220</td><td>6.2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6.2</td><td>1.888</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48.4</td><td>15.216</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="2">En 1 m caben</th><th>3.70</th><th>Varillas</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Longitud de las barras transversales box 1x1</td><td>Tipo 1</td><td>1.65</td><td>m</td></tr><tr><td>Tipo 2</td><td>2.79</td><td>m</td></tr><tr><td>Tipo 3</td><td>1.35</td><td>m</td></tr><tr><td># de varillas longitudinales</td><td></td><td>44</td><td>Varillas 1/2"</td></tr><tr><td>Peso de varilla 1/2"</td><td></td><td>1</td><td>Kg</td></tr></tbody></table>	Estructura Existente	Dimensiones (m)				Volumen (m³)		Albacea	l	a	h	Volumen (m³)	Volumen de concreto (m³)	ALCANTARILLA K3+282	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K4+003	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K15+408	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K15+425	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K18+588	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K19+554	6.2	1	1	1	6.2	1.888	ALCANTARILLA K20+220	6.2	1	1	1	6.2	1.888						48.4	15.216	En 1 m caben		3.70	Varillas	Longitud de las barras transversales box 1x1	Tipo 1	1.65	m	Tipo 2	2.79	m	Tipo 3	1.35	m	# de varillas longitudinales		44	Varillas 1/2"	Peso de varilla 1/2"		1	Kg
Estructura Existente	Dimensiones (m)				Volumen (m³)																																																																																									
	Albacea	l	a	h	Volumen (m³)	Volumen de concreto (m³)																																																																																								
ALCANTARILLA K3+282	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K4+003	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K15+408	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K15+425	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K18+588	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K19+554	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
ALCANTARILLA K20+220	6.2	1	1	1	6.2	1.888																																																																																								
					48.4	15.216																																																																																								
En 1 m caben		3.70	Varillas																																																																																											
Longitud de las barras transversales box 1x1	Tipo 1	1.65	m																																																																																											
	Tipo 2	2.79	m																																																																																											
	Tipo 3	1.35	m																																																																																											
# de varillas longitudinales		44	Varillas 1/2"																																																																																											
Peso de varilla 1/2"		1	Kg																																																																																											
31/05/22-03/06/22	- Se compararon los precios INVIAS y AIM para el proyecto del Castillo-Meta. - Búsqueda de contratos en el SECOP para estudio financiero	-Usar de manera adecuada las plataformas de Colombia compra eficiente - Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos																																																																																												
06/06/22-10/06/22	- Elaboración de memorias de cálculo de cantidades para polideportivo	- Realizar procesos matemáticos para estimación de cantidades - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión																																																																																												

Tabla 4.1 continuación.

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			<table><tr><th colspan="7">TABLA DE REFUERZOS</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>Tamaño De barra</th><th>AREA TOTAL (m2)</th><th>Cantidad</th><th>Cantidad total</th><th>Peso (kg/m2)</th><th>Peso total (kg)</th></tr><tr><td>-</td><td>Matilla electrolizada 5mm & 1/8" 10m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Cables</td><td>538.36</td><td>1</td><td>41.83</td><td>24.94</td><td>1043.34</td></tr><tr><td>2</td><td>Alfija corrimiento</td><td>9.80</td><td>2</td><td>0.75</td><td>24.94</td><td>18.60</td></tr><tr><td>3</td><td>Acceso 1</td><td>4.39</td><td>1</td><td>0.34</td><td>24.94</td><td>8.50</td></tr><tr><td>4</td><td>Acceso 2</td><td>3.28</td><td>1</td><td>0.25</td><td>24.94</td><td>6.35</td></tr><tr><td>5</td><td>Pasillo longitudinal</td><td>82.31</td><td>1</td><td>6.40</td><td>24.94</td><td>159.51</td></tr><tr><td>6</td><td>Pasillo transversal</td><td>18.14</td><td>1</td><td>1.41</td><td>25.94</td><td>35.57</td></tr><tr><td>7</td><td>Parque biosaludable</td><td>22.70</td><td>10</td><td>1.75</td><td>27.94</td><td>49.20</td></tr><tr><td>8</td><td>Baños</td><td>48.50</td><td>1</td><td>3.77</td><td>25.94</td><td>101.53</td></tr><tr><td>9</td><td>Alfaja baños</td><td>5.90</td><td>1</td><td>0.46</td><td>27.94</td><td>12.81</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">TABLA DE REFUERZOS ZAPATAS</th></tr><tr><th>IT</th><th>Tamaño De barra</th><th>LONGITUD (m)</th><th>NO. DE VECES QUE SE REPITE</th><th>CANT. BARRAS</th><th>Peso total (kg)</th><th>Peso total (kg)</th></tr><tr><td>1</td><td>N4</td><td>1.3</td><td>5</td><td>12</td><td>80</td><td>71.608</td></tr><tr><td>2</td><td>N4</td><td>1.3</td><td>6</td><td>2</td><td>12</td><td>95.6</td></tr><tr><td>3</td><td>N4</td><td>1.5</td><td>5</td><td>2</td><td>10</td><td>16.94</td></tr></table>   Diagrama <table><tr><th>Elemento</th><th>CANTIDAD</th><th>DIAMETRO</th><th>LONGITUD</th><th>PESO</th><th>NOTAS</th></tr><tr><td>Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1</td><td>1</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Elemento</th><th>CANTIDAD</th><th>DIAMETRO</th><th>LONGITUD</th><th>PESO</th><th>NOTAS</th></tr><tr><td>Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1</td><td>1</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Elemento</th><th>CANTIDAD</th><th>DIAMETRO</th><th>LONGITUD</th><th>PESO</th><th>NOTAS</th></tr><tr><td>Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1</td><td>1</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td></td></tr></table>	TABLA DE REFUERZOS							ITEM	Tamaño De barra	AREA TOTAL (m2)	Cantidad	Cantidad total	Peso (kg/m2)	Peso total (kg)	-	Matilla electrolizada 5mm & 1/8" 10m						1	Cables	538.36	1	41.83	24.94	1043.34	2	Alfija corrimiento	9.80	2	0.75	24.94	18.60	3	Acceso 1	4.39	1	0.34	24.94	8.50	4	Acceso 2	3.28	1	0.25	24.94	6.35	5	Pasillo longitudinal	82.31	1	6.40	24.94	159.51	6	Pasillo transversal	18.14	1	1.41	25.94	35.57	7	Parque biosaludable	22.70	10	1.75	27.94	49.20	8	Baños	48.50	1	3.77	25.94	101.53	9	Alfaja baños	5.90	1	0.46	27.94	12.81	TABLA DE REFUERZOS ZAPATAS							IT	Tamaño De barra	LONGITUD (m)	NO. DE VECES QUE SE REPITE	CANT. BARRAS	Peso total (kg)	Peso total (kg)	1	N4	1.3	5	12	80	71.608	2	N4	1.3	6	2	12	95.6	3	N4	1.5	5	2	10	16.94	Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS	Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3		Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS	Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3		Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS	Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3																																																																																																																																																																			
TABLA DE REFUERZOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ITEM	Tamaño De barra	AREA TOTAL (m2)	Cantidad	Cantidad total	Peso (kg/m2)	Peso total (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-	Matilla electrolizada 5mm & 1/8" 10m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Cables	538.36	1	41.83	24.94	1043.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	Alfija corrimiento	9.80	2	0.75	24.94	18.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	Acceso 1	4.39	1	0.34	24.94	8.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	Acceso 2	3.28	1	0.25	24.94	6.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	Pasillo longitudinal	82.31	1	6.40	24.94	159.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	Pasillo transversal	18.14	1	1.41	25.94	35.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	Parque biosaludable	22.70	10	1.75	27.94	49.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	Baños	48.50	1	3.77	25.94	101.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9	Alfaja baños	5.90	1	0.46	27.94	12.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TABLA DE REFUERZOS ZAPATAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IT	Tamaño De barra	LONGITUD (m)	NO. DE VECES QUE SE REPITE	CANT. BARRAS	Peso total (kg)	Peso total (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	N4	1.3	5	12	80	71.608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	N4	1.3	6	2	12	95.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	N4	1.5	5	2	10	16.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elemento	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Columna A-4, B-4, A-5, B-5, A-2, B-2, A-1, B-1	1	1.3	1.3	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13/06 /22- 17/06/22	- Se continuó con el cálculo de memorias de cantidades para el acero en el proyecto del polideportivo. - Se modeló mediante el software DL-NET NIMBUS los despieces detallados del acero de refuerzo del polideportivo.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Realizar despieces mediante softwares nuevos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21/06/22- 24/06/22	-Se continuó con el cálculo de cantidades (concretos) extraídas directamente de los planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión	<table><tr><th colspan="5">PLACA CONTRAFUERO E-10 M. 2' 6 MPA (400 PSI) ESTAMPADO</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Area (m2)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Acceso 1</td><td>0.150</td><td>4.385</td><td>0.658</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Acceso 2</td><td>0.150</td><td>3.275</td><td>0.491</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Pasillo longitudinal</td><td>0.150</td><td>82.300</td><td>12.346</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Pasillo transversal</td><td>0.150</td><td>18.144</td><td>2.722</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Parque biosaludable</td><td>22.70</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">BORDILLO PUNERO EN LITO B-1 19 cm x 30 cm CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPA INCLUIE ACERO DE REFUERZO</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Largo (m)</th><th>Area (m2)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Acceso 1</td><td>9.071</td><td>0.030</td><td>0.287</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Acceso 2</td><td>9.489</td><td>0.030</td><td>0.284</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Pasillo longitudinal</td><td>80.785</td><td>0.030</td><td>2.423</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Pasillo transversal</td><td>34.380</td><td>0.030</td><td>1.071</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Parque biosaludable</td><td>6.283</td><td>0.030</td><td>0.189</td><td>1.000</td></tr></table> <table><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>VCM 03-06-05-06</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>4.95</td><td>0.4455</td><td>4</td></tr><tr><td>VCM 01-02</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>8.855</td><td>0.77445</td><td>2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">VISAS DE ORIENTACION</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>VCM 03-06-05-06</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>4.95</td><td>0.4455</td><td>4</td></tr><tr><td>VCM 01-02</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>8.855</td><td>0.77445</td><td>2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">ZAPATAS</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>ZP 12-04-12</td><td>0.3</td><td>1</td><td>1</td><td>0.3</td><td>6</td></tr><tr><td>ZP 14</td><td>0.3</td><td>1</td><td>1.2</td><td>0.36</td><td>2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PEROSTALES</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>PEROSTALES</td><td>0.75</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.0609</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">COLUMNAS</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>COLUMNAS</td><td>3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.27</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PLACA DE CONTRAFUERO</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>BAÑOS NIÑOS Y DOCENTES</td><td>0.1</td><td>17.6048</td><td>1.76048</td><td>1</td><td>1.76048</td></tr><tr><td>BAÑOS NIÑOS</td><td>0.1</td><td>13.8483</td><td>1.38483</td><td>1</td><td>1.38483</td></tr><tr><td>BAÑO DISCAPACITADOS</td><td>0.1</td><td>3.7715</td><td>0.37715</td><td>1</td><td>0.37715</td></tr><tr><td>DEPOSITO</td><td>0.1</td><td>6.6035</td><td>0.66035</td><td>1</td><td>0.66035</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">VISAS ANIMAS Y VISUETAS</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>VO 12-04</td><td>0.3</td><td>0.25</td><td>4.95</td><td>0.3725</td><td>4</td></tr><tr><td>VO 14</td><td>0.3</td><td>0.25</td><td>9.2</td><td>0.69</td><td>2</td></tr><tr><td>VO 16</td><td>0.25</td><td>0.1</td><td>1.33</td><td>0.0328</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PLACA MANGA PARA TAMPON ELEVADOR</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>PLACA MANGA</td><td>0.1</td><td>1.05</td><td>4.05</td><td>0.41575</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">VIGA DE ANIMAR</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Viga de animar</td><td>0.25</td><td>0.2</td><td>14.6</td><td>0.73</td><td>2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PEROSTA</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Perostal</td><td>1.25</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.05</td><td>14</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">ZAPATAS</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Zapata</td><td>0.25</td><td>0.1</td><td>0.8</td><td>0.09</td><td>14</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">ALFAGA</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Alto (m)</th><th>Ancho (m)</th><th>Largo (m)</th><th>Vol de concreto (m3)</th><th>Cantidad total (m3)</th></tr><tr><td>Alfaga</td><td>0.0171</td><td>16</td><td>0.2736</td><td>2</td><td>0.9472</td></tr></table>	PLACA CONTRAFUERO E-10 M. 2' 6 MPA (400 PSI) ESTAMPADO					Elemento	Alto (m)	Area (m2)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Acceso 1	0.150	4.385	0.658	1.000	Acceso 2	0.150	3.275	0.491	1.000	Pasillo longitudinal	0.150	82.300	12.346	1.000	Pasillo transversal	0.150	18.144	2.722	1.000	Parque biosaludable	22.70	10			BORDILLO PUNERO EN LITO B-1 19 cm x 30 cm CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPA INCLUIE ACERO DE REFUERZO					Elemento	Largo (m)	Area (m2)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Acceso 1	9.071	0.030	0.287	1.000	Acceso 2	9.489	0.030	0.284	1.000	Pasillo longitudinal	80.785	0.030	2.423	1.000	Pasillo transversal	34.380	0.030	1.071	1.000	Parque biosaludable	6.283	0.030	0.189	1.000	Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	VCM 03-06-05-06	0.3	0.3	4.95	0.4455	4	VCM 01-02	0.3	0.3	8.855	0.77445	2	VISAS DE ORIENTACION					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	VCM 03-06-05-06	0.3	0.3	4.95	0.4455	4	VCM 01-02	0.3	0.3	8.855	0.77445	2	ZAPATAS					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	ZP 12-04-12	0.3	1	1	0.3	6	ZP 14	0.3	1	1.2	0.36	2	PEROSTALES					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	PEROSTALES	0.75	0.3	0.3	0.0609	8	COLUMNAS					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	COLUMNAS	3	0.3	0.3	0.27	8	PLACA DE CONTRAFUERO					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	BAÑOS NIÑOS Y DOCENTES	0.1	17.6048	1.76048	1	1.76048	BAÑOS NIÑOS	0.1	13.8483	1.38483	1	1.38483	BAÑO DISCAPACITADOS	0.1	3.7715	0.37715	1	0.37715	DEPOSITO	0.1	6.6035	0.66035	1	0.66035	VISAS ANIMAS Y VISUETAS					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	VO 12-04	0.3	0.25	4.95	0.3725	4	VO 14	0.3	0.25	9.2	0.69	2	VO 16	0.25	0.1	1.33	0.0328	6	PLACA MANGA PARA TAMPON ELEVADOR					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	PLACA MANGA	0.1	1.05	4.05	0.41575	1	VIGA DE ANIMAR					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Viga de animar	0.25	0.2	14.6	0.73	2	PEROSTA					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Perostal	1.25	0.2	0.2	0.05	14	ZAPATAS					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Zapata	0.25	0.1	0.8	0.09	14	ALFAGA					Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)	Alfaga	0.0171	16	0.2736	2	0.9472
PLACA CONTRAFUERO E-10 M. 2' 6 MPA (400 PSI) ESTAMPADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Area (m2)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Acceso 1	0.150	4.385	0.658	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Acceso 2	0.150	3.275	0.491	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pasillo longitudinal	0.150	82.300	12.346	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pasillo transversal	0.150	18.144	2.722	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Parque biosaludable	22.70	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BORDILLO PUNERO EN LITO B-1 19 cm x 30 cm CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPA INCLUIE ACERO DE REFUERZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Largo (m)	Area (m2)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Acceso 1	9.071	0.030	0.287	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Acceso 2	9.489	0.030	0.284	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pasillo longitudinal	80.785	0.030	2.423	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pasillo transversal	34.380	0.030	1.071	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Parque biosaludable	6.283	0.030	0.189	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VCM 03-06-05-06	0.3	0.3	4.95	0.4455	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VCM 01-02	0.3	0.3	8.855	0.77445	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VISAS DE ORIENTACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VCM 03-06-05-06	0.3	0.3	4.95	0.4455	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VCM 01-02	0.3	0.3	8.855	0.77445	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZAPATAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZP 12-04-12	0.3	1	1	0.3	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZP 14	0.3	1	1.2	0.36	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PEROSTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PEROSTALES	0.75	0.3	0.3	0.0609	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COLUMNAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COLUMNAS	3	0.3	0.3	0.27	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLACA DE CONTRAFUERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BAÑOS NIÑOS Y DOCENTES	0.1	17.6048	1.76048	1	1.76048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BAÑOS NIÑOS	0.1	13.8483	1.38483	1	1.38483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BAÑO DISCAPACITADOS	0.1	3.7715	0.37715	1	0.37715																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEPOSITO	0.1	6.6035	0.66035	1	0.66035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VISAS ANIMAS Y VISUETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VO 12-04	0.3	0.25	4.95	0.3725	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VO 14	0.3	0.25	9.2	0.69	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VO 16	0.25	0.1	1.33	0.0328	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLACA MANGA PARA TAMPON ELEVADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLACA MANGA	0.1	1.05	4.05	0.41575	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VIGA DE ANIMAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Viga de animar	0.25	0.2	14.6	0.73	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PEROSTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Perostal	1.25	0.2	0.2	0.05	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZAPATAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Zapata	0.25	0.1	0.8	0.09	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ALFAGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)	Vol de concreto (m3)	Cantidad total (m3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Alfaga	0.0171	16	0.2736	2	0.9472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28/06/22- 1/07/22	- Se continuó con el cálculo de cantidades (mampostería, pinturas y acabados) extraídas directamente de los	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos	<table><tr><th colspan="4">CIELO RAZO EN PLACA SUPERBOARD</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Area (m2)</th><th>Cantidad</th><th>Cantidad total (m2)</th></tr><tr><td>Baño niñas y docentes</td><td>17.6048</td><td>1</td><td>17.605</td></tr><tr><td>Baño niños</td><td>13.8483</td><td>1</td><td>13.848</td></tr><tr><td>Baño discapacitados</td><td>3.7715</td><td>1</td><td>3.772</td></tr><tr><td>Deposito</td><td>6.6035</td><td>1</td><td>6.604</td></tr></table>	CIELO RAZO EN PLACA SUPERBOARD				Elemento	Area (m2)	Cantidad	Cantidad total (m2)	Baño niñas y docentes	17.6048	1	17.605	Baño niños	13.8483	1	13.848	Baño discapacitados	3.7715	1	3.772	Deposito	6.6035	1	6.604																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CIELO RAZO EN PLACA SUPERBOARD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Elemento	Area (m2)	Cantidad	Cantidad total (m2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Baño niñas y docentes	17.6048	1	17.605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Baño niños	13.8483	1	13.848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Baño discapacitados	3.7715	1	3.772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Deposito	6.6035	1	6.604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Fecha	Descripción planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos.	Objetivo propuesto - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión	Evidencias
5/07/22-08/07/22	- Se continuó con el cálculo de cantidades extraídas directamente de los planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos. - Se insertaron los datos calculados en un formato de presupuesto entregado por el departamento de sistemas. Se organizaron las hojas de cálculo de manera individual para cada actividad con su respectivo APU.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios.	ENCHAFE INGENIEROS Y CONSULTORES CORDIAN SAS PROYECTO CONSERVACION VAL DE LOS LLANOS PRESUPUESTO DE OBRA CONTRACTUAL OBJETO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE EL PESQUERAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALR UNIT VALR TOTAL 1.00 LOCALIZACION Y REPLANTEO 1.01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA RURAL AREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS 1.02 EDUCACION MANUAL EN CONGLOMERADO m³ 0 - 2.00 M INCLUIE CARGUE 1.03 SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUIE ZAPANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION 1.04 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRABAJO Y CARGUE MANUAL 1.05 DEMOLICION DE CEMENTO ENTERRADO INCLUYE TRABAJO Y CARGUE MANUAL 1.06 DEMOLICION MECANICA ANDESIT, PLACAS, SARTONALES EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRABAJO Y CARGUE MANUAL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU) PROYECTO CONSERVACION VAL DE LOS LLANOS CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE EL PESQUERAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META ITEM UNID DESCRIPCION 1.01 m² LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA RURAL AREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS 1. Equipos Descripción Unidad Rendimiento Wt. Wt. Parcial 1. Herramienta a equipo mano (F.M.C.) Wt. 0.02 \$ 2,844.75 \$ 455.34 Subtotal \$ 95.34 2. Materiales en obra Descripción Unidad Rendimiento Wt. Wt. Parcial 1. DURANTE MATERIA DE 1/4 CMS OFICINARIO ML 0.000 \$ 2,500.00 \$ 0.00 2. ESMALE ENTINTADO GLN 0.000 \$ 75,000.00 \$ 0.00 3. PISO POLIPROPILENO ROLLO 2.50 MTS RL 0.000 \$ 5,700.00 \$ 0.00
11/07/22-15/07/22	- Se verificaron los planos y se modificaron las falencias en cuanto a la información no detallada de los mismos.	-Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión	Página 3

Tabla 4.1 continuación.





Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	- Se continuó con el proceso de modificación de los APU's; verificando los rendimientos de los materiales. - Se cotizaron los materiales verificados del contrato con los proveedores allegados a la empresa. - Visita técnica con subcontratistas interesados en trabajar en el proyecto de la institución educativa - Se adaptaron y corrigieron los planos hidráulicos del polideportivo con base a las recomendaciones de un técnico hidrosanitario.	- Realizar correctamente Análisis de precios unitarios.	   
18/07/22-21/07/22	- Se calculó el total de formaletas que se usarán en el proyecto del polideportivo modelando de los planos. - Se elaboró un cuadro de cantidades permitiendo saber el presupuesto	- Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Usar conocimientos en Excel para	

Tabla 4.1 continuación.

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	aproximado de las formaletas del proyecto - Se recibieron cotizaciones de subcontratistas.	facilitar procesos matemáticos	FORMALETA CIMENTACIONES ESTRUCTURA (1 FRENTE) <table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>DÍAS</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.20 X 0.45</td><td>49</td><td>10</td><td>98</td></tr><tr><td>0.6 X 0.5</td><td>6</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>0.6 X 0.45</td><td>33</td><td>10</td><td>66</td></tr><tr><td>0.6 X 0.4</td><td>14</td><td>10</td><td>28</td></tr><tr><td>0.6 X 0.1</td><td>12</td><td>10</td><td>24</td></tr><tr><td>0.6 X 0.2</td><td>23</td><td>10</td><td>46</td></tr><tr><td>0.6 X 0.15</td><td>2</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>1.2 X 0.55</td><td>2</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>1.2 X 0.35</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>1.2 X 0.15</td><td>2</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>1.2 X 0.4</td><td>21</td><td>10</td><td>42</td></tr><tr><td>1.2 X 0.6</td><td>21</td><td>10</td><td>42</td></tr><tr><td>0.6 X 0.25</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>ANGULOS 1.2</td><td>108</td><td>10</td><td>216</td></tr></tbody></table> FORMALETA PEDESTALES ESTRUCTURA (TOTALES) <table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>DÍAS</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.2 X 0.6</td><td>112</td><td>10</td><td>112</td></tr><tr><td>ANGULOS 1.2</td><td>112</td><td>10</td><td>112</td></tr></tbody></table> TOTALES <table><tbody><tr><td>ZAPATAS</td><td>0.177463054</td><td>288.2</td><td>\$ 1,441,000.00</td></tr><tr><td>VIG CIM</td><td>0.211576355</td><td>343.6</td><td>\$ 1,718,000.00</td></tr><tr><td>PEDESTALES</td><td>0.12179803</td><td>197.8</td><td>\$ 989,000.00</td></tr><tr><td>COLUMNAS</td><td>0.063054187</td><td>102.4</td><td>\$ 512,000.00</td></tr><tr><td>VIGAS AEREAS</td><td>0.075123153</td><td>122</td><td>\$ 610,000.00</td></tr><tr><td>BORDILLO</td><td>0.028325123</td><td>46</td><td>\$ 230,000.00</td></tr><tr><td>PEDESTALES GRAD</td><td>0.096982759</td><td>157.5</td><td>\$ 787,500.00</td></tr><tr><td>PLAQUETA GRAD</td><td>0.096982759</td><td>157.5</td><td>\$ 787,500.00</td></tr><tr><td>CONTRAPESO</td><td>0.075738916</td><td>123</td><td>\$ 615,000.00</td></tr><tr><td>PLACA DE CONTRAPISO</td><td>0.052955665</td><td>86</td><td>\$ 430,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1536</td><td>\$ 7,690,000.00</td></tr></tbody></table> A. PROYUESTA ECONOMICA <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>22.40</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td></tr><tr><td>102</td><td>POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>12.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td></tr><tr><td>103</td><td>VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>1.98</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td></tr><tr><td>104</td><td>PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>14.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td></tr><tr><td>105</td><td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>84.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td></tr><tr><td>106</td><td>COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>2.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td></tr><tr><td>107</td><td>VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>1.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td></tr><tr><td>108</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>1.12</td><td>\$ 17,000.00</td><td>\$ 19,040.00</td></tr><tr><td>109</td><td>MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>0.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>110</td><td>PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION</td><td>m3</td><td>12.38</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td></tr></tbody></table> SON: CUATROCIENTOS NUEVE MILLORES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. <tr><td> 25/07/22- 29/07/22 </td><td> - Reunión con un técnico eléctrico para determinar que hacía falta incluir y como distribuir las líneas eléctricas faltantes en los planos eléctricos - Se recibieron las cotizaciones de las distintas actividades del proyecto del polideportivo Se fueron registrando para hacer un balance y definir con que maestro negociar. - Se inició con la modificación de los planos eléctricos basado en las </td><td> - Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos </td><td> DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DISÑO ELECTRIC ESTRUCTURA EN CONCRETO <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CONTENIDO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>22.40</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td></tr><tr><td>102</td><td>POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td></tr><tr><td>103</td><td>VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.98</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td></tr><tr><td>104</td><td>PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>14.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td></tr><tr><td>105</td><td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>84.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td></tr><tr><td>106</td><td>COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>2.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td></tr><tr><td>107</td><td>VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td></tr><tr><td>108</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.12</td><td>\$ 17,000.00</td><td>\$ 19,040.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>109</td><td>MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>0.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>110</td><td>PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.38</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td></tr></tbody></table> AutoCAD </td></tr>	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL	1.20 X 0.45	49	10	98	0.6 X 0.5	6	10	12	0.6 X 0.45	33	10	66	0.6 X 0.4	14	10	28	0.6 X 0.1	12	10	24	0.6 X 0.2	23	10	46	0.6 X 0.15	2	10	4	1.2 X 0.55	2	10	4	1.2 X 0.35	10	10	20	1.2 X 0.15	2	10	4	1.2 X 0.4	21	10	42	1.2 X 0.6	21	10	42	0.6 X 0.25	10	10	20	ANGULOS 1.2	108	10	216	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL	1.2 X 0.6	112	10	112	ANGULOS 1.2	112	10	112	ZAPATAS	0.177463054	288.2	\$ 1,441,000.00	VIG CIM	0.211576355	343.6	\$ 1,718,000.00	PEDESTALES	0.12179803	197.8	\$ 989,000.00	COLUMNAS	0.063054187	102.4	\$ 512,000.00	VIGAS AEREAS	0.075123153	122	\$ 610,000.00	BORDILLO	0.028325123	46	\$ 230,000.00	PEDESTALES GRAD	0.096982759	157.5	\$ 787,500.00	PLAQUETA GRAD	0.096982759	157.5	\$ 787,500.00	CONTRAPESO	0.075738916	123	\$ 615,000.00	PLACA DE CONTRAPISO	0.052955665	86	\$ 430,000.00			1536	\$ 7,690,000.00	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	101	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	22.40	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	102	POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	12.75	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	103	VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.98	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	104	PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	14.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	105	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	84.75	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	106	COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	2.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	107	VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	108	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.12	\$ 17,000.00	\$ 19,040.00	109	MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	110	PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	12.38	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	25/07/22- 29/07/22	- Reunión con un técnico eléctrico para determinar que hacía falta incluir y como distribuir las líneas eléctricas faltantes en los planos eléctricos - Se recibieron las cotizaciones de las distintas actividades del proyecto del polideportivo Se fueron registrando para hacer un balance y definir con que maestro negociar. - Se inició con la modificación de los planos eléctricos basado en las	- Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos	DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DISÑO ELECTRIC ESTRUCTURA EN CONCRETO <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CONTENIDO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>22.40</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td></tr><tr><td>102</td><td>POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td></tr><tr><td>103</td><td>VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.98</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td></tr><tr><td>104</td><td>PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>14.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td></tr><tr><td>105</td><td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>84.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td></tr><tr><td>106</td><td>COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>2.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td></tr><tr><td>107</td><td>VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td></tr><tr><td>108</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.12</td><td>\$ 17,000.00</td><td>\$ 19,040.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>109</td><td>MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>0.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>110</td><td>PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.38</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td></tr></tbody></table> AutoCAD	ITEM	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	101	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	22.40	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	102	POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.75	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	103	VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.98	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	104	PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	14.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	105	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	84.75	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	106	COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	2.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	107	VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	108	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.12	\$ 17,000.00	\$ 19,040.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	109	MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	110	PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.38	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.20 X 0.45	49	10	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.5	6	10	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.45	33	10	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.4	14	10	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.1	12	10	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.2	23	10	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.15	2	10	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.55	2	10	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.35	10	10	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.15	2	10	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.4	21	10	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.6	21	10	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0.6 X 0.25	10	10	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ANGULOS 1.2	108	10	216																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÍAS	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2 X 0.6	112	10	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ANGULOS 1.2	112	10	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ZAPATAS	0.177463054	288.2	\$ 1,441,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VIG CIM	0.211576355	343.6	\$ 1,718,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PEDESTALES	0.12179803	197.8	\$ 989,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COLUMNAS	0.063054187	102.4	\$ 512,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VIGAS AEREAS	0.075123153	122	\$ 610,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BORDILLO	0.028325123	46	\$ 230,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PEDESTALES GRAD	0.096982759	157.5	\$ 787,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLAQUETA GRAD	0.096982759	157.5	\$ 787,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRAPESO	0.075738916	123	\$ 615,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLACA DE CONTRAPISO	0.052955665	86	\$ 430,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1536	\$ 7,690,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
101	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	22.40	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
102	POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	12.75	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
103	VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.98	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
104	PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	14.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
105	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	84.75	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106	COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	2.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
107	VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
108	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.12	\$ 17,000.00	\$ 19,040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
109	MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
110	PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	12.38	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25/07/22- 29/07/22	- Reunión con un técnico eléctrico para determinar que hacía falta incluir y como distribuir las líneas eléctricas faltantes en los planos eléctricos - Se recibieron las cotizaciones de las distintas actividades del proyecto del polideportivo Se fueron registrando para hacer un balance y definir con que maestro negociar. - Se inició con la modificación de los planos eléctricos basado en las	- Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos	DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DISÑO ELECTRIC ESTRUCTURA EN CONCRETO <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CONTENIDO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>22.40</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 224,000.00</td></tr><tr><td>102</td><td>POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 127,500.00</td></tr><tr><td>103</td><td>VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.98</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 19,800.00</td></tr><tr><td>104</td><td>PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>14.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 140,000.00</td></tr><tr><td>105</td><td>PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>84.75</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 847,500.00</td></tr><tr><td>106</td><td>COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>2.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 40,000.00</td></tr><tr><td>107</td><td>VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td></tr><tr><td>108</td><td>ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>1.12</td><td>\$ 17,000.00</td><td>\$ 19,040.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>109</td><td>MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>0.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 20,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td><td>\$ 10,000.00</td></tr><tr><td>110</td><td>PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN</td><td>m³</td><td>12.38</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td><td>\$ 30,000.00</td><td>\$ 371,400.00</td></tr></tbody></table> AutoCAD	ITEM	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	101	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	22.40	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	102	POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.75	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	103	VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.98	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	104	PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	14.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	105	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	84.75	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	106	COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	2.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	107	VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	108	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.12	\$ 17,000.00	\$ 19,040.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	109	MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	110	PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.38	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00																																																																																																																																																																																										
ITEM	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	22.40	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00	\$ 10,000.00	\$ 224,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
102	POSTENTES EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.75	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00	\$ 10,000.00	\$ 127,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
103	VIGA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.98	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00	\$ 10,000.00	\$ 19,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
104	PLACA PUNTA PUNTA CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	14.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
105	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	84.75	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00	\$ 10,000.00	\$ 847,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
106	COLUMNA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	2.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
107	VIGA AEREA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
108	ZAPATA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	1.12	\$ 17,000.00	\$ 19,040.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
109	MEZCLA EN CONCRETO 27 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
110	PLACA CONTRAPISO 24X12 W 275 MPa 300 PISO MEDIO EN SGA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m ³	12.38	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00	\$ 30,000.00	\$ 371,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	recomendaciones del técnico eléctrico. -Se actualizaron los precios de todos los materiales y equipos para el proyecto del polideportivo.		
01/08/22-05/08/22	- Organización del proyecto del polideportivo en el drive de la empresa, con el fin de tener toda la información recolectada del proyecto, planos y cotizaciones en un solo lugar. - Se recibió un nuevo formato para presupuesto suministrado por el ingeniero de sistemas de la empresa. Dentro del cual se agregaron nuevos comandos útiles para realizar un balance general del contrato.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos	
08/08/22-12/08/22	- Se recibió la recomendación técnica de un instalador de cubiertas para crear un nuevo ítem reemplazando el existente en el proyecto del polideportivo. -Se creó un nuevo ítem para realizar el cambio del existente de cubierta. La cubierta escogida fue la TEJA STANDING SEAM	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar levantamientos a mano alzada para estimaciones reales de cantidades en campo.	

Tabla 4.1 continuación.







Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	CAL 26. Para ello se realizó la cotización del material con distintos proveedores de la región y sus alrededores. - Se realizó una visita técnica a la institución educativa Santa Teresita sede el resguardo. Con el fin de realizar las medidas y estimación de cantidades de demolición del proyecto del polideportivo -Se calcularon las cantidades reales de demolición y se pasaron al formato del presupuesto.		  
16/08/22-19/08/22	-Se dio inicio a la elaboración de una oferta a todo costo para el proyecto que tiene como objeto “OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES EN EL CORREDOR VILLAVICENCIO – GRANADA Y VILLAVICENCIO – PUERTO LÓPEZ.” - Se realizaron los APUs para las actividades. Teniendo como referencia algunos precios del AIM. Los no existentes tuvieron que ser cotizados - Se realizó la cotización de los materiales no existentes en el los precios AIM, con el	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios.	   

Tabla 4.1 continuación.



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	fin de presentar la propuesta al INVIAS - Se dio inicio a la evaluación financiera del proyecto que tiene como objeto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA Y/O RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META”.		
22/08/2022-26/08/2022	- Se modificó el formato de memorias de cálculo para cada uno de los setenta y ocho ítems del proyecto mejoramiento de vivienda, enlazando la base de datos de los beneficiarios a la memoria. - Se dio inicio a la verificación de cantidades contractuales de la obra civil del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios.	

Tabla 4.1 continuación.




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
			
29/08/22- 2/09/22	- Se terminó con el proceso de calcular las cantidades para la obra civil del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META - Se realizó una oferta para la construcción de la obra civil del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS META. - Verificación de cantidades contractuales para el proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN PUERTO ALVIRA-META. Las cantidades se extraerán de los planos suministrados por la entidad. - Se modificaron los planos del programa COLOMBIA RURAL. Con el fin de cumplir con los requerimientos de la zona. - Se calcularon las cantidades de materiales para el proyecto - Se hizo una reunión con los integrantes	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Interpretar de manera adecuada los planos del proyecto en cuestión - Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos	 

Tabla 4.1 continuación.

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	obra del Consorcio mejoramiento de viviendas 2022 y con la interventoría dirigida por INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN con el fin de gestionar las visitas técnicas a las viviendas beneficiadas. Se asignaron viviendas y fechas de las visitas.		
05/09/22- 09/09/22	- Se hizo una reunión con los integrantes obra del Consorcio mejoramiento de viviendas 2022 y con la interventoría dirigida por INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN con el fin de gestionar las visitas técnicas a las viviendas beneficiadas. Se asignaron viviendas y fechas de las visitas. - Se realizaron las primeras visitas técnicas a las viviendas beneficiadas. Con el fin de verificar el estado actual de las casas y obtener un levantamiento más exacto de la vivienda.	- Realizar levantamientos de viviendas a mano alzada para cálculo de cantidades - Usar conocimientos en planimetría para plasmar de manera correcta los planos	  

Tabla 4.1 continuación.

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
			 
12/09/22-16/09/22	- Se continuó con las visitas técnicas a las viviendas beneficiadas. Con el fin de verificar el estado actual de las casas y obtener un levantamiento más exacto de la vivienda.	- Realizar levantamientos de viviendas a mano alzada para cálculo de cantidades - Usar conocimientos en planimetría para plasmar de manera correcta los planos	 

Tabla 4.1 continuación.

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
			

Tabla 4.1 continuación.



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
			
19/09/22- 23/09/22	- Se inició con la elaboración de los esquemas individuales de cada vivienda, provenientes de los levantamientos a mano alzada realizados en cada vivienda a intervenir. - Se inició con el cálculo de cantidades reales extraídas de los planos de las viviendas visitadas para el subsidio de mejoramiento correspondiente, esto con el fin de definir el alcance del presupuesto individual para cada beneficiado.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos	

Tabla 4.1 continuación.



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			<table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>AREA</th><th>CANT.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>MUROS LATERALES EXTERIORES</td><td>145</td><td></td><td>188</td><td>2.73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MURO POSTERIOR</td><td>188</td><td></td><td>188</td><td>3.53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MURO ANTERIOR</td><td>230</td><td></td><td>188</td><td>4.32</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 2.21 M2 [PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 14 INCLUYE FLECS Y OLATACIONES, SUMINISTRO Y APLICACION] <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>AREA</th><th>CANT.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>MURO POSTERIOR</td><td>188</td><td></td><td>2.30</td><td>4.32</td><td>1.00</td><td>4.32</td></tr><tr><td>MUROS LATERALES INTERIORES</td><td>125</td><td></td><td>2.30</td><td>2.83</td><td>2.00</td><td>5.65</td></tr><tr><td>MURO FRONTAL INTERIOR</td><td>150</td><td></td><td>2.30</td><td>3.45</td><td>1.00</td><td>3.45</td></tr><tr><td>MURO FRONTAL EXTERIOR</td><td>160</td><td></td><td>2.30</td><td>3.68</td><td>1.00</td><td>3.68</td></tr><tr><td>MUROS LATERALES EXTERIORES</td><td>145</td><td></td><td>2.30</td><td>3.33</td><td>2.00</td><td>6.69</td></tr></tbody></table> 2.22 M2 [PINTURA VIBRO TIPO 150MUR (ALTA CALIDAD)] <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>AREA</th><th>CANT.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>MURO POSTERIOR</td><td>188</td><td></td><td>0.84</td><td>0.84</td><td>2.00</td><td>1.68</td></tr><tr><td>MUROS LATERALES INTERIORES</td><td>125</td><td></td><td>0.84</td><td>0.38</td><td>2.00</td><td>0.75</td></tr><tr><td>MURO FRONTAL INTERIOR</td><td>150</td><td></td><td>0.84</td><td>0.38</td><td>2.00</td><td>0.75</td></tr><tr><td>MURO FRONTAL EXTERIOR</td><td>160</td><td></td><td>0.84</td><td>0.38</td><td>2.00</td><td>0.75</td></tr><tr><td>MUROS LATERALES EXTERIORES</td><td>145</td><td></td><td>0.84</td><td>0.38</td><td>2.00</td><td>0.75</td></tr></tbody></table> 2.23 M2 [APRIME/ABLACION/ACHICAL MUROS MASTERSEAL 405] <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN</th><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>AREA</th><th>CANT.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>MURO FRONTAL EXTERIOR</td><td>145</td><td></td><td>2.30</td><td>0.93</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>MURO LATERALES EXTERIORES</td><td>145</td><td></td><td>2.30</td><td>2.90</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL	MUROS LATERALES EXTERIORES	145		188	2.73			MURO POSTERIOR	188		188	3.53			MURO ANTERIOR	230		188	4.32			LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL	MURO POSTERIOR	188		2.30	4.32	1.00	4.32	MUROS LATERALES INTERIORES	125		2.30	2.83	2.00	5.65	MURO FRONTAL INTERIOR	150		2.30	3.45	1.00	3.45	MURO FRONTAL EXTERIOR	160		2.30	3.68	1.00	3.68	MUROS LATERALES EXTERIORES	145		2.30	3.33	2.00	6.69	LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL	MURO POSTERIOR	188		0.84	0.84	2.00	1.68	MUROS LATERALES INTERIORES	125		0.84	0.38	2.00	0.75	MURO FRONTAL INTERIOR	150		0.84	0.38	2.00	0.75	MURO FRONTAL EXTERIOR	160		0.84	0.38	2.00	0.75	MUROS LATERALES EXTERIORES	145		0.84	0.38	2.00	0.75	LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL	MURO FRONTAL EXTERIOR	145		2.30	0.93	0.00	0.00	MURO LATERALES EXTERIORES	145		2.30	2.90	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUROS LATERALES EXTERIORES	145		188	2.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MURO POSTERIOR	188		188	3.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MURO ANTERIOR	230		188	4.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO POSTERIOR	188		2.30	4.32	1.00	4.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUROS LATERALES INTERIORES	125		2.30	2.83	2.00	5.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO FRONTAL INTERIOR	150		2.30	3.45	1.00	3.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO FRONTAL EXTERIOR	160		2.30	3.68	1.00	3.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUROS LATERALES EXTERIORES	145		2.30	3.33	2.00	6.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO POSTERIOR	188		0.84	0.84	2.00	1.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUROS LATERALES INTERIORES	125		0.84	0.38	2.00	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO FRONTAL INTERIOR	150		0.84	0.38	2.00	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO FRONTAL EXTERIOR	160		0.84	0.38	2.00	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUROS LATERALES EXTERIORES	145		0.84	0.38	2.00	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALIZACIÓN O DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO FRONTAL EXTERIOR	145		2.30	0.93	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MURO LATERALES EXTERIORES	145		2.30	2.90	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
03/10/22- 07/10/22	- Se finalizó la elaboración de los esquemas individuales de cada vivienda, provenientes de los levantamientos a mano alzada realizados en cada vivienda a intervenir. - Se dio inicio a la elaboración del presupuesto general del proyecto de mejoramiento de vivienda, el cual consta de setenta (70) viviendas que deben ser tenidas en cuenta para la correcta estimación de materiales y precios de los mismos. - Se inició con los APU's no previstos para el contrato de mejoramiento de vivienda. Esto debido a que algunos ítems contractuales no aplicaban o no eran necesarios. Los nuevos ítems deben ir soportados con al	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios	 CLIENTE PRESUPUESTO DE OBRA OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y/O RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL CLIENTE <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNID</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNIT.</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.00</td><td>BAJOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 402.981.17</td></tr><tr><td>2.10</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 402.981.17</td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)</td><td>M2</td><td>2.10</td><td>\$ 3,907.01</td><td>\$ 8,304.38</td></tr><tr><td>2.1.2</td><td>ACERQUE/ESTRADA/NO INCLUYE CORRIER TOPOGRAFICA</td><td>M2</td><td>0.00</td><td>\$ 23,979.70</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2.1.3</td><td>TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS</td><td>VJ</td><td>0.04</td><td>\$ 269,280.70</td><td>\$ 10,789.22</td></tr><tr><td>2.1.4</td><td>DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO</td><td>UNO</td><td>1.00</td><td>\$ 416,811.02</td><td>\$ 416,811.02</td></tr><tr><td>2.1.5</td><td>DESMONTE DE LAVABOS INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO</td><td>UNO</td><td>0.00</td><td>\$ 13,188.12</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table> MATERIALES <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNID</th><th>CANT.</th><th>PRECIO UNIT.</th><th>PRECIO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>M21</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M22</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M23</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M24</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M25</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M26</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M27</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M28</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M29</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M30</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M31</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M32</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M33</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M34</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M35</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M36</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M37</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M38</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M39</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M40</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M41</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M42</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M43</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M44</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M45</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M46</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M47</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M48</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M49</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M50</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M51</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M52</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M53</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M54</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M55</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M56</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M57</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M58</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M59</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M60</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M61</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M62</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M63</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M64</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M65</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M66</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M67</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M68</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M69</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M70</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M71</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M72</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M73</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M74</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M75</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M76</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M77</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M78</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M79</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M80</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M81</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M82</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M83</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M84</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M85</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M86</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M87</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M88</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M89</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M90</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M91</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M92</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M93</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M94</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M95</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M96</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M97</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M98</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M99</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr><tr><td>M100</td><td>CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000</td><td>M3</td><td>1.00</td><td>\$ 4,000.00</td><td>\$ 4,000.00</td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	2.00	BAJOS				\$ 402.981.17	2.10	PRELIMINARES				\$ 402.981.17	2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	M2	2.10	\$ 3,907.01	\$ 8,304.38	2.1.2	ACERQUE/ESTRADA/NO INCLUYE CORRIER TOPOGRAFICA	M2	0.00	\$ 23,979.70	\$ -	2.1.3	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	VJ	0.04	\$ 269,280.70	\$ 10,789.22	2.1.4	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO	UNO	1.00	\$ 416,811.02	\$ 416,811.02	2.1.5	DESMONTE DE LAVABOS INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO	UNO	0.00	\$ 13,188.12	\$ -	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	M21	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M22	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M23	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M24	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M25	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M26	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M27	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M28	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M29	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M30	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M31	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M32	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M33	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M34	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M35	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M36	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M37	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M38	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M39	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M40	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M41	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M42	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M43	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M44	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M45	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M46	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M47	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M48	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M49	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M50	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M51	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M52	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M53	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M54	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M55	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M56	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M57	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M58	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M59	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M60	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M61	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M62	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M63	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M64	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M65	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M66	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M67	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M68	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M69	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M70	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M71	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M72	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M73	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M74	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M75	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M76	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M77	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M78	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M79	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M80	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M81	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M82	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M83	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M84	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M85	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M86	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M87	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M88	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M89	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M90	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M91	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M92	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M93	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M94	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M95	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M96	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M97	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M98	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M99	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	M100	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.00	BAJOS				\$ 402.981.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.10	PRELIMINARES				\$ 402.981.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	M2	2.10	\$ 3,907.01	\$ 8,304.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.2	ACERQUE/ESTRADA/NO INCLUYE CORRIER TOPOGRAFICA	M2	0.00	\$ 23,979.70	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.3	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	VJ	0.04	\$ 269,280.70	\$ 10,789.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.4	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO	UNO	1.00	\$ 416,811.02	\$ 416,811.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.5	DESMONTE DE LAVABOS INCLUYE TRASEGO HASTA SITIO DE CARPILLO O ALMACENAMIENTO	UNO	0.00	\$ 13,188.12	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M21	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M22	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M23	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M24	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M25	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M26	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M27	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M28	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M29	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M30	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M31	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M32	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M33	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M34	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M35	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M36	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M37	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M38	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M39	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M40	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M41	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M42	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M43	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M44	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M45	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M46	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M47	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M48	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M49	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M50	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M51	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M52	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M53	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M54	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M55	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M56	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M57	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M58	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M59	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M60	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M61	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M62	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M63	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M64	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M65	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M66	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M67	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M68	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M69	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M70	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M71	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M72	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M73	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M74	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M75	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M76	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M77	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M78	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M79	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M80	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M81	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M82	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M83	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M84	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M85	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M86	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M87	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M88	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M89	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M90	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M91	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M92	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M93	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M94	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M95	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M96	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M97	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M98	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M99	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M100	CAPIENTE MADERA DE 4x4x2000	M3	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Tabla 4.1 continuación.



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	menos tres facturas en caso de que no existan en los precios de la Agencia de Infraestructura del Meta		
10/10/22- 14/10/22	- Se finalizó con los APU's no previstos para el contrato de mejoramiento de vivienda. Los nuevos ítems deben ir soportados con al menos tres cotizaciones formales en caso de que no existan en los precios de la Agencia de Infraestructura del Meta - Se inició y finalizó con la elaboración de los planos de box coulvert que serán construidos en el proyecto que tiene como objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO"	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Usar conocimientos en AutoCAD para realizar planos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios	
18/10/22- 21/10/22	- Se continuó y finalizó con el cálculo de cantidades de materiales para la construcción de los box coulvert en el proyecto que tiene como objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO" - Se inició con el presupuesto real del proyecto que tiene como objeto:	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios	

Tabla 4.1 continuación.







Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																																							
	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO		Señores INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN SAS Acacias-Mérida Ref. COTIZACIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL Cordial saludo, Presentamos a ustedes nuestra cotización de transporte de material en volquetes desde la mina Cucalón a El Castillo-Mérida. <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 5000L</td><td>\$ 650.000</td></tr><tr><td>2</td><td>TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 200L-ETROQUE</td><td>\$ 1.300.000</td></tr></table> CONDICIONES DE PAGO: A tres (3) días después de radicadas las facturas. Quedamos a la espera de cualquier inquietud. Atentamente,  DIANA YANETH ROS ACOSTA Gerente Comercial CEL. 3229477279  Ministerio de Educación Calle 50 No. 26-13 Cam 1 B, Barrio Arroyo, Mérida. Cel. 952 947 2579-952 947 1158 Bogotá - Colombia	ITEM	DESCRIPCION	VALOR	1	TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 5000L	\$ 650.000	2	TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 200L-ETROQUE	\$ 1.300.000																																																																														
ITEM	DESCRIPCION	VALOR																																																																																								
1	TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 5000L	\$ 650.000																																																																																								
2	TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA 200L-ETROQUE	\$ 1.300.000																																																																																								
24/10/22-28/10/22	- Se continuó y finalizó con el presupuesto real del proyecto que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO - Se dio inicio a la elaboración de los entregables exigidos por el INVIAS del proyecto que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios - Usar conocimientos en Project para elaborar correctamente programaciones de obra y flujos de caja	<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td colspan="3">MATERIALES</td></tr><tr><td>MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO</td><td>m3</td><td>177.33</td></tr><tr><td>FORMALETA DE MADERA PARA CONCRETO</td><td>m2</td><td></td></tr><tr><td>AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA)</td><td>m3</td><td>9.45</td></tr><tr><td>AGREGADO FINO PARA CONCRETO (TAMAÑO MÁXIMO 4.75MM - ARENA NATURAL O TRITURACIÓN DE ROCA, GRAVAS, Y/O ESCORIAS)</td><td>m3</td><td>413.22</td></tr><tr><td>BARRA CORRUGADA #4</td><td>und</td><td>1137</td></tr><tr><td>BARRA CORRUGADA #3</td><td>und</td><td>43</td></tr><tr><td>ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18</td><td>kg</td><td>317.46</td></tr><tr><td>PIEDRA PARA GAVIONES (ENTRE 80MM Y 200MM)</td><td>m3</td><td>635.25</td></tr><tr><td>ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12</td><td>kg</td><td>635.25</td></tr><tr><td>FORMALETA PARA GAVIONES</td><td>m2</td><td>19.20</td></tr><tr><td>MALLA CICLÓNICA PARA GAVIONES CON ZINC GALVANIZADO Y PLASTIFICADA CON PVC CAL 12 (2M3)</td><td>u</td><td>288.75</td></tr><tr><td>GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N</td><td>m2</td><td>462.00</td></tr><tr><td>MATERIAL FILTRANTE MF-150 DE 6</td><td>m3</td><td>24.20</td></tr><tr><td>TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"</td><td>m</td><td>55.00</td></tr><tr><td>MATERIAL DE SUB-BASE CLASE C (NT1) GRADACIÓN SBG-50</td><td>m3</td><td>679.70</td></tr><tr><td>TAPABOCAS REUTILIZABLE EN TELA</td><td>und</td><td>180.00</td></tr><tr><td>JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL</td><td>lt</td><td>6.75</td></tr><tr><td>GEL ANTIBACTERIAL</td><td>lt</td><td>4.05</td></tr><tr><td>ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70%</td><td>lt</td><td>8.10</td></tr></table>  MINA CUCALÓN SERVICIOS Y SUMINISTROS Guamal, 12 Octubre de 2022 Señores: CORBAN Ciudad. Apreciado , Ing. Daniel Agradecemos su amable atención, nos permitimos enviar cotización de material de río, concesión minera WHP-24561 <table><tr><th></th><th>TIP.MATERIAL</th><th>(CANT.) M3</th><th>VALOR(€)</th></tr><tr><td>1</td><td>PIEDRA 8"</td><td>1</td><td>\$ 20.500 +IVA</td></tr><tr><td>2</td><td>PIEDRA GAVION</td><td>1</td><td>\$ 22.500+ IVA</td></tr><tr><td>3</td><td>ZARANDADO DE 1"</td><td>1</td><td>\$ 22.500+ IVA</td></tr><tr><td>3</td><td>ZARANDADO DE 2"</td><td>1</td><td>\$ 21.500+ IVA</td></tr><tr><td>4</td><td>ZARANDADO DE 3"</td><td>1</td><td>\$ 21.500+ IVA</td></tr></table> Nota: - Estos precios aplican solo para el volumen, mayores a 200 M3 y serán por un tiempo máximo de 8 días, sujetos a negociación. - Pago de contado (efectivo) - Los anteriores precios sin iva. - Se anexa información confidencial de la empresa, bajo la norma de protección de datos según la ley 1581 de 2012. (Autorización exclusiva para este fin de cotización de material de construcción). Cordialmente, 	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MATERIALES			MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO	m3	177.33	FORMALETA DE MADERA PARA CONCRETO	m2		AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA)	m3	9.45	AGREGADO FINO PARA CONCRETO (TAMAÑO MÁXIMO 4.75MM - ARENA NATURAL O TRITURACIÓN DE ROCA, GRAVAS, Y/O ESCORIAS)	m3	413.22	BARRA CORRUGADA #4	und	1137	BARRA CORRUGADA #3	und	43	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	317.46	PIEDRA PARA GAVIONES (ENTRE 80MM Y 200MM)	m3	635.25	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	kg	635.25	FORMALETA PARA GAVIONES	m2	19.20	MALLA CICLÓNICA PARA GAVIONES CON ZINC GALVANIZADO Y PLASTIFICADA CON PVC CAL 12 (2M3)	u	288.75	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N	m2	462.00	MATERIAL FILTRANTE MF-150 DE 6	m3	24.20	TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"	m	55.00	MATERIAL DE SUB-BASE CLASE C (NT1) GRADACIÓN SBG-50	m3	679.70	TAPABOCAS REUTILIZABLE EN TELA	und	180.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	lt	6.75	GEL ANTIBACTERIAL	lt	4.05	ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70%	lt	8.10		TIP.MATERIAL	(CANT.) M3	VALOR(€)	1	PIEDRA 8"	1	\$ 20.500 +IVA	2	PIEDRA GAVION	1	\$ 22.500+ IVA	3	ZARANDADO DE 1"	1	\$ 22.500+ IVA	3	ZARANDADO DE 2"	1	\$ 21.500+ IVA	4	ZARANDADO DE 3"	1	\$ 21.500+ IVA
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD																																																																																								
MATERIALES																																																																																										
MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO	m3	177.33																																																																																								
FORMALETA DE MADERA PARA CONCRETO	m2																																																																																									
AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA)	m3	9.45																																																																																								
AGREGADO FINO PARA CONCRETO (TAMAÑO MÁXIMO 4.75MM - ARENA NATURAL O TRITURACIÓN DE ROCA, GRAVAS, Y/O ESCORIAS)	m3	413.22																																																																																								
BARRA CORRUGADA #4	und	1137																																																																																								
BARRA CORRUGADA #3	und	43																																																																																								
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	317.46																																																																																								
PIEDRA PARA GAVIONES (ENTRE 80MM Y 200MM)	m3	635.25																																																																																								
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	kg	635.25																																																																																								
FORMALETA PARA GAVIONES	m2	19.20																																																																																								
MALLA CICLÓNICA PARA GAVIONES CON ZINC GALVANIZADO Y PLASTIFICADA CON PVC CAL 12 (2M3)	u	288.75																																																																																								
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N	m2	462.00																																																																																								
MATERIAL FILTRANTE MF-150 DE 6	m3	24.20																																																																																								
TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"	m	55.00																																																																																								
MATERIAL DE SUB-BASE CLASE C (NT1) GRADACIÓN SBG-50	m3	679.70																																																																																								
TAPABOCAS REUTILIZABLE EN TELA	und	180.00																																																																																								
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	lt	6.75																																																																																								
GEL ANTIBACTERIAL	lt	4.05																																																																																								
ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70%	lt	8.10																																																																																								
	TIP.MATERIAL	(CANT.) M3	VALOR(€)																																																																																							
1	PIEDRA 8"	1	\$ 20.500 +IVA																																																																																							
2	PIEDRA GAVION	1	\$ 22.500+ IVA																																																																																							
3	ZARANDADO DE 1"	1	\$ 22.500+ IVA																																																																																							
3	ZARANDADO DE 2"	1	\$ 21.500+ IVA																																																																																							
4	ZARANDADO DE 3"	1	\$ 21.500+ IVA																																																																																							

Tabla 4.1 continuación.


Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
			
31/10/22-04/11/22	- Se continuó con la elaboración de los entregables exigidos por el INVIAS del proyecto que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Usar conocimientos en Project para elaborar correctamente programaciones de obra y flujos de caja	  
08/11/22-11/11/22	- Se finalizó con la elaboración de los entregables exigidos por el INVIAS del proyecto que tiene como objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO - Se recibieron los ítems no previstos del proyecto del polideportivo con el fin de estudiarlos financieramente con precios reales y aprobarlos para la modificatoria al contrato.	- Usar conocimientos en Excel para facilitar procesos matemáticos - Realizar correctamente Análisis de precios unitarios	  

5. Análisis dofa

5.1. Análisis empresa

En este proceso de aprendizaje laboral se pudieron identificar aspectos importantes en lo que corresponde las cualidades y aspectos para una mejora de la empresa que gestionó estas prácticas profesionales, este análisis se verá representado mediante la siguiente matriz DOFA:


Figura 5.1. Análisis dofa Empresa.



5.2. Análisis personal

Es importante tener en cuenta también cuales son las cualidades y aspectos a mejorar del practicante de la pasantía, de acuerdo a las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos, esto reflejado mediante el uso de la siguiente matriz:

Figura 5.2. Análisis dofa Personal.



6. Aportes

Los aportes realizados por el pasante fueron fruto de las enseñanzas por parte de la empresa y el resultado del compromiso y responsabilidad que me fueron depositados, Ingenieros y consultores CORBAN inculcó en mí los buenos hábitos administrativos que generaron los impactos que se describen a continuación.

Tabla 6.1. Aportes del estudiante

Aspecto	Descripción	Impacto
Técnico	Elaboración de memorias de cálculo de cantidades de obra para los proyectos que estén prontos a iniciar	Se entregaron cantidades aproximadas a la realidad con el fin de tener un estimado de dinero destinado a la compra de materiales.
Técnico	Se entregaron presupuestos detallados con sus respectivos APU's y rendimientos estimados de cada actividad, así mismo un balance general, flujo de inversión y cronogramas de obra de distintos proyectos	Mejor manejo de los recursos en cada una de las obras y disponibilidad de información con la cual se puede obtener el índice de ganancia o pérdida en cada actividad o proyecto en general.
Administrativo	Socialización y descripción de los proyectos a la comunidad, manejo de buen vocabulario y de la información que se puede brindar a cada persona sin comprometer el alcance de las obras.	Buena comunicación y resolución de dudas por parte de la comunidad.
Social	Elaboración de planos en softwares como AutoCAD y utilización de programas de ofimática.	Se mostró buen desempeño en estas actividades y se entregaron trabajos con pocos tiempos de espera entre tarea y tarea.

7. Lecciones aprendidas

Durante la estancia en la empresa ingenieros y consultores CORBAN SAS se desempeñaron tareas relacionadas a la formulación, evaluación y planeación de proyectos. Actividades como calcular cantidades de obra, incluyendo APU's con rendimiento reales, modelación de formaletas, cotizaciones de mano de obra y adaptación de los planos entregados por la entidad se ejercieron con buen desempeño. Gracias a la orientación del tutor se resolvieron diferentes dudas surgidas en el proceso. Se realizaron correcciones a planos hidráulicos, eléctricos, actas de vecindad y se elaboraron las cartillas del acero de refuerzo, indicando el figurado de cada barra para los distintos elementos.

Fue posible sentar diferentes preguntas e inquietudes que no son resueltas del todo en la universidad. La experiencia en obra y el tiempo en el campo que tienen los trabajadores es un valor agregado para aprender lecciones que serán útiles a la hora de resolver cualquier imprevisto que se presente. Cosas tan simples como la forma correcta de encofrar, los tipos de accesorios hidrosanitarios y los diámetros óptimos de las tuberías de distribución e impulsión son aprendizajes que se agradecen. Se conoció el proceso contractual inicial por el cual debe atravesar un proyecto de contratación pública.

Por otra parte, aprendí que el tener formatos preestablecidos ahorra tiempo en gran magnitud y que los balances preliminares de una obra definen las rutas que se deben de tomar a la hora de iniciar las misma. El uso de herramientas ofimáticas y software de diseño facilitan la descripción y planteamiento de un proyecto desde su inicio hasta su posible final.

Las pasantías empresariales son una gran oportunidad para obtener aprendizajes más acercados a la realidad y entender el porqué de muchas cosas, gracias a las recomendaciones y ayudas del personal de la empresa se tornó en una experiencia gratificante de la cual se obtuvieron muchos conocimientos que sirven para un futuro.

8. Recomendaciones

- Se recomienda al departamento de compras tener un banco de precios que sea actualizado constantemente con el fin de ahorrar tiempos a la hora de hacer un balance económico de un proyecto.
- Se recomienda una mejor comunicación y aclarar el alcance de cada trabajo encargado.
- Se recomienda tener una planta física más cómoda para así evitar el movimiento del personal dentro de la oficina.

9. Síntesis

En las pasantías empresariales realizadas en la empresa INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN SAS se participaron en distintos proyectos en una parte importante que en muchas ocasiones no se contempla de la mejor manera, incurriendo en pérdidas en cada uno de los propósitos a realizar. La realización de presupuestos y estimación de cantidades incurren en un factor determinante para la correcta planeación y formulación de obras civiles. Es indispensable conocer los precios del mercado y rendimientos detallados de cada uno de los materiales para hacer cada proyección lo más cercana a la realidad.

Cuando una entidad estatal publica algún proceso de licitación siempre oferta un presupuesto inicial proveniente de una consultoría previa, es pertinente y obligatorio analizar los ítems más representativos del proyecto en cuestión sin importar la cuantía del mismo. Esto con el fin de realizar un análisis rápido y evitar presentar una oferta que incurra en sobrecostos y pérdidas que se pudieron prever. En la empresa se aprendió a tener en cuenta lo mencionado anteriormente y a hacer uso de herramientas como Excel y AutoCAD; las cuales son de gran utilidad para gestionar procesos y facilitar la obtención de información detallada como flujos de caja, montos disponibles para materiales, equipos, mano de obra y transportes.

La empresa depositó confianza en mí, lo cual fue importante para apersonarme de las tareas encargadas y de rendir de la mejor manera, esforzándome y tratando de hacer todo con la mejor entrega y paciencia. Se pudo entender de manera clara todas las etapas por las cuales atraviesa un proyecto de obra civil, los formatos y las entregas que exigen las entidades antes, durante y después de la obra.

Estos factores hacen que realizar las pasantías empresariales en INGENIEROS Y CONSULTORES CORBAN fueran una experiencia enriquecedora, llena de aprendizajes y de nuevos conocimientos que formaran una base en cada uno de los trabajos venideros.

10. Bibliografía

Congreso de la república de Colombia. (28, octubre de 1993). Ley 80 de 1993: por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración pública.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html

Congreso de la república de Colombia. (16, julio de 2007). Ley 1150 de 2007: por la cual se exponen las medidas para transparencia y eficiencia de la ley 80 de 1993.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html

Departamento nacional de planeación (13, abril de 2012). Decreto 734 de 2012: por la cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/dec._734_de_2012.pdf

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (09, diciembre de 2021). Resolución 0799 de 2021: Por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017 RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

[resolucion-799-de-2021.pdf \(minvivienda.gov.co\)](#)