

Identificación del Riesgo			Análisis de Calificación y Evaluación del Riesgo					Respuesta, Control y Valoración de los Análisis						Acción de la Respuesta
Categoría	Escenarios de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Alcance	Calificación	Nivel de Riesgo	Acciones de Control	Responsables	Evidencia del Control	Valoración del Control	Riesgo vs. Control	Valoración Nuevo Nivel del Riesgo	Acción de la Respuesta
POLÍTICO	Cambio de presidente	Plan de Gobierno adecuado a las necesidades y expectativas del proyecto.	3	1	1	1.7	BAJO	Revisión de los aspectos aplicables al proyecto del Plan de Gobierno y Trabajo del Presidente y Alcalde del Municipio de Girardot.	Director del proyecto	Determinación de alcance del proyecto.	1	1.7	ACEPTABLE	
	Cambio de Gobierno	Elecciones de alcalde y gobernador y cambios en sus planes de trabajo	3	2	2	2.3	MEDIO							
	Subsidios del gobierno	Acercamientos para concertar un trato comercial con el Municipio	2	2	2	2.0	MEDIO	Llevar a cabo reuniones para concertar tratos comerciales	Director del proyecto Representante Legal	Acta de visita y reunión con Alcalde y personas influyentes del Municipio	1	2.0	ACEPTABLE	
	Aliados	Conflicto de intereses por inclinaciones políticas	3	2	2	2.3	MEDIO	Mantener relación con los diferentes partidos políticos sin tomar acción sobre uno específico. Reuniones periódicas dirigidas a todos los niveles	Todos los niveles	Actas de reuniones	2	4.7	MODERADO	Mitigar mediante las reuniones periódicas
	Regulación del sector y de los competidores	Nivel de corrupción en el Municipio	3	2	2	2.3	MEDIO				2	4.7	MODERADO	Evitar mediante seguimientos periódicos

Evaluación del Riesgo	
Escala	Valor
Bajo	1
Medio	2
Alto	3

Valoración del Control	
Escala	Valor
Alto	1
Medio	2
Bajo	3

Nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Alto	2,7 - 3,0
Medio	1,8 - 2,6
Bajo	1,0 - 1,7

Valoración nuevo nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Inaceptable	7,0 - 9,0
Moderado	3,6 - 6,9
Aceptable	1,0 - 3,5

Opción de manejo	Descripción
Evitar	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.
Mitigar o Reducir	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).
Compartir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad.
Asumir	Luego de que el riesgo ha sido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.