

Cronograma del proyecto		GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC				
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			GESTION BAJO ISO 21500 IMPLEMENTACION SGC INGENTEC	157,38 días?	lun 16/01/23	vie 11/08/23
2			INICIO	0 días	lun 16/01/23	lun 16/01/23
3			Reunión de inicio del proyecto	0,5 días	lun 16/01/23	lun 16/01/23
4			Elaborar el Acta de constitución	3,25 días	mar 17/01/23	jue 19/01/23
5			Definir el cronograma de hitos principales	1,5 días	mar 17/01/23	mié 18/01/23
6			Definir el listado de riesgos del proyecto	1 día	jue 19/01/23	jue 19/01/23
7			Formato registro de los interesados	6,63 días	vie 20/01/23	vie 27/01/23
8			Estructurar el organigrama ajustado al proyecto	2 días	vie 20/01/23	lun 23/01/23
9			Elaborar la lista de interesados del proyecto	1 día	mar 24/01/23	mié 25/01/23
10			Elaborar la lista de necesidades y requisitos de los interesados	2,38 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23
11			Costos	3,5 días	lun 30/01/23	jue 2/02/23
12			Estimar los costos	1,5 días	lun 30/01/23	mar 31/01/23
13			Desarrollar el presupuesto	2 días	mar 31/01/23	jue 2/02/23
14			Calidad	3 días	mié 1/03/23	lun 6/03/23
15			Planificar la calidad	3 días	mié 1/03/23	lun 6/03/23
16			Comunicaciones	2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23
17			Planificar las comunicaciones	2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23
18			Cronograma	121,91 días?	vie 27/01/23	lun 10/07/23
19			Contexto de la organización			
20			4.1 Comprension de la organización y su contexto	10 días	vie 27/01/23	jue 9/02/23
21			Pestel	4 días	vie 27/01/23	mié 1/02/23
22			Fuerzas de Porter	3 días	mié 1/02/23	lun 6/02/23
23			Análisis DOFA	3 días	lun 6/02/23	jue 9/02/23
24			4.2 Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	3,38 días	vie 10/02/23	mar 14/02/23
25			Matriz de Impacto	3 días	vie 10/02/23	mar 14/02/23
26			4.3 Determinación del alcance del SGC	2,38 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23
27			Metodo Proproua	2 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23
28			4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos	3,38 días	lun 20/02/23	mié 22/02/23
29			Mapa de procesos	3 días	lun 20/02/23	mié 22/02/23
30			Liderazgo			
31			5.1 Liderazgo y compromisos	5,63 días	mié 1/03/23	mar 7/03/23
32			Check list de nivel de liderazgo actual	5,5 días	jue 23/02/23	jue 9/03/23
33			5.2 Política de Calidad	6,75 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23
34			Matriz de política de calidad	4 días	mié 8/03/23	lun 13/03/23
35			5.3 Roles y responsabilidades	6,75 días?	jue 23/03/23	jue 30/03/23
36			Matriz de personal	2 días	jue 23/03/23	lun 27/03/23
37			Manual de funciones	2,5 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23

Cronograma del proyecto		GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC				
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
38			Planificación			
39			6.1 Gestión para abordar riesgos y oportunidades	5,63 días	vie 31/03/23	lun 10/04/23
40			Matriz de riesgos y oportunidades	3 días	vie 31/03/23	mar 4/04/23
41			6.2 Objetivos de calidad y planificación	4,5 días	mar 11/04/23	vie 14/04/23
42			Objetivos matriz SMART	4 días	mar 11/04/23	vie 14/04/23
43			6.3 Planificación de los cambios	3,38 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
44			Cuadro de control de cambios	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
45			Apoyo			
46			7.1 Recursos	18 días	jue 20/04/23	vie 12/05/23
47			Cuadro de requerimiento de personal	2 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23
48			Matriz de infraestructura	3 días	lun 24/04/23	mié 26/04/23
49			Matriz de control de condiciones ambientales para personas	1,5 días	mié 26/04/23	vie 28/04/23
50			Matriz de clima laboral	2 días	vie 28/04/23	mié 3/05/23
51			Matriz de control de recursos de seguimiento y medición	3 días	mié 3/05/23	lun 8/05/23
52			Matriz de gestión del conocimiento	2 días	mar 16/05/23	mar 23/05/23
53			7.2 Competencia	2,25 días	lun 15/05/23	mar 16/05/23
54			Cuadro de control de competencias	2 días	lun 15/05/23	mar 16/05/23
55			7.3 Toma de conciencia	2,25 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
56			Cuestionario de toma de conciencia	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
57			7.4 Comunicación	2,25 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23
58			Matriz de comunicaciones	2 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23
59			7.5 Información documentada	3,38 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23
60			Matriz de control e información documentada	3 días	vie 26/05/23	mar 30/05/23
61			Operación			
62			8.1 Planificación y Control Operacional	2,25 días	lun 29/05/23	mar 30/05/23
63			Cuadro de planificación y control operacional	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23
64			8.2 Requisitos para los productos y servicios	5,63 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
65			Matriz de comunicaciones con el cliente	2 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23
66			Cuadro de revisión para productos y servicios	2 días	lun 5/06/23	mié 7/06/23
67			Cuadro de cambios de requisitos en productos y servicios	1 día	mié 7/06/23	jue 8/06/23
68			8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	3,38 días	mié 7/06/23	vie 9/06/23
69			Diagrama de función de calidad	3 días	jue 8/06/23	mié 14/06/23
70			8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	2,25 días	lun 12/06/23	mar 13/06/23
71			Matriz de control de proveedores	2 días	mié 14/06/23	vie 16/06/23
72			8.5 Producción y provisión del servicio	2,25 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23
73			Matriz de producción y provisión	2 días	vie 16/06/23	mié 21/06/23
74			8.6 Liberación de los productos y servicios	1,13 días	lun 19/06/23	lun 19/06/23

Cronograma del proyecto		GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC				
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
75			Cuadro de control de liberación de productos y servicios	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23
76			8.7 Control de salidas no conformes	1,13 días	mié 21/06/23	mié 21/06/23
77			Cuadro de control de las salidas no conformes	3,2 días	mié 5/07/23	lun 10/07/23
78			Evaluación del desempeño			
79			9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	2,25 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23
80			Cuadro de control de seguimiento, análisis y evaluación	2 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23
81			9.2 Auditoría interna	2,25 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23
82			Plantilla de control de auditorías internas	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23
83			9.3 Revisión por la dirección	1,13 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23
84			Plantilla de control de la revisión por la dirección	1 día	mié 28/06/23	mié 28/06/23
85			Mejora			
86			10.2 No conformidad y acción correctiva	2,25 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23
87			Cuadro de control de acciones y no conformidades	2,5 días	jue 29/06/23	mar 4/07/23
88			10.3 Mejora continua	2,25 días	lun 3/07/23	mar 4/07/23
89			Herramienta de mejora continua	4 días	mar 4/07/23	vie 7/07/23
90			Riesgos	142,88 días	vie 27/01/23	vie 4/08/23
91			Identificación de los riesgos	142 días	vie 27/01/23	vie 4/08/23
120			Evaluar los riesgos	136,38 días	vie 27/01/23	vie 28/07/23
128			Resultados del proyecto	2 días?	mar 1/08/23	mié 2/08/23
129			Discusión de resultados, correcciones y lecciones aprendidas	5,71 días	mar 1/08/23	mié 9/08/23
130			Socialización y conclusiones	2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23
131			Socialización de resultados y cierre de proyecto	2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23
132			FIN	0 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23