

septiembre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
					PROYECTO3, 34 días	
10	11	12	13	14	15	16
			Diseño de cableado estructurado y solución de energía , 4 días			
			Diseño red LAN , 2 días			
			Diseño red WAN , 1 día			
			Diseño telefonía , 4 días			
17	18	19	20	21	22	23
Diseño de cableado estructurado y solución de energía , 4		Selección de equipos y proveedores , 2 días		Diseño implementacion , 1 día		
			PROYECTO3, 34 días			
Diseño telefonía , 4 días						
	selección de Herramienta de gestion , 2 días					
	diseño de equipo de trabajo, 2 días			diseño de acuerdos de servicio , 1 día		
24	25	26	27	28	29	30
Diseño implementacion , 1 día						
			PROYECTO3, 34 días			
diseño de acuerdos de servicio						