

Código EDT	Nivel	Entregable / Paquete de trabajo	Tipo	Entregable esperado
0	1	Formulación del Plan para la Dirección del Proyecto para el diseño de la PMO en 4G Architecture	Proyecto	Proyecto
1	2	Inicio del proyecto	Entregable	Inicio
1.1	3	Acta de constitución del proyecto	Paquete	Acta
1.2	3	Registro y análisis de interesados	Paquete	Registro
1.3	3	Conformación del equipo del proyecto	Paquete	Equipo conformado
1.4	3	Documento de enfoque metodológico (PMBOK®, OPM3 y PMO Value Ring)	Paquete	Documento
1.5	3	Plan para la Dirección del Proyecto aprobado	Hito	Plan aprobado
2	2	Diagnóstico organizacional - Línea Cladding	Entregable	Diagnóstico
2.1	3	Informe de recopilación documental	Paquete	Informe
2.2	3	Informe de análisis de prácticas actuales de gestión de proyectos	Paquete	Informe
2.3	3	Informe de evaluación de madurez organizacional (OPM3)	Paquete	Informe
2.4	3	Matriz de brechas y oportunidades de mejora	Paquete	Matriz
2.5	3	Síntesis diagnóstica estructurada	Paquete	Documento
3	2	Gestión del Alcance	Entregable	Plan
3.1	3	Plan de Gestión del Alcance	Paquete	Plan
3.2	3	Matriz de Requisitos documentada	Paquete	Matriz
3.3	3	EDT y Diccionario de la EDT aprobada	Paquete	EDT
4	2	Gestión del Cronograma	Entregable	Plan
4.1	3	Plan de Gestión del Cronograma	Paquete	Plan
4.2	3	Cronograma aprobado (línea base)	Paquete	Cronograma
5	2	Gestión de los Costos	Entregable	Plan
5.1	3	Plan de Gestión de Costos aprobado	Paquete	Plan
5.2	3	Presupuesto total del proyecto	Paquete	Presupuesto
5.2.1	4	Project Estimate	Paquete	Estimación
5.2.2	4	Reserva de Contingencia	Paquete	Reserva
5.2.3	4	Reserva de Gestión	Paquete	Reserva
5.3	3	Línea base de costos aprobada	Hito	Línea base
6	2	Gestión de la Calidad	Entregable	Plan
6.1	3	Plan de Gestión de Calidad aprobado	Paquete	Plan
7	2	Gestión de los Recursos	Entregable	Plan
7.1	3	Plan de Gestión de Recursos aprobado	Paquete	Plan
8	2	Gestión de las Comunicaciones	Entregable	Plan
8.1	3	Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado	Paquete	Plan
9	2	Gestión de los Riesgos	Entregable	Plan
9.1	3	Plan de Gestión de Riesgos aprobado	Paquete	Plan
9.2	3	Registro de riesgos identificado	Paquete	Registro
10	2	Gestión de las Adquisiciones	Entregable	Plan
10.1	3	Plan de adquisiciones	Paquete	Plan
11	2	Gestión de los Interesados	Entregable	Plan
11.1	3	Plan de Gestión de Interesados	Paquete	Plan
12	2	Definición conceptual para el futuro diseño de la PMO	Entregable	Modelo
12.1	3	Modelo PMO objetivo	Paquete	Modelo
12.2	3	Matriz de roles y responsabilidades	Paquete	Matriz
12.3	3	Esquema de gobernanza de la PMO	Paquete	Esquema
13	2	Catálogo de servicios PMO	Entregable	Catálogo
13.1	3	Catálogo de servicios priorizado	Paquete	Catálogo
13.2	3	Sistema de indicadores de desempeño (KPIs)	Paquete	KPIs
14	2	Roadmap de implementación futura	Entregable	Roadmap
14.1	3	Roadmap estratégico de implementación	Paquete	Roadmap
14.2	3	Cronograma de hitos y dependencias	Paquete	Cronograma
14.3	3	Informe de estimación de beneficios esperados	Paquete	Informe
15	2	Cierre del proyecto	Entregable	Cierre
15.1	3	Documento final consolidado	Paquete	Documento
15.2	3	Informe de revisión técnica	Paquete	Informe
15.3	3	Aprobación final del Plan para la Dirección del Proyecto	Paquete	Acta