

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1	1		Proyecto Construcción Clínica Renacer 2	464 días
2	1.1		Contexto del proyecto	35 días
3	1.1.1		Analisis de cifras socioeconómicas del area de influencia del proyecto	20 días
4	1.1.2		Identificación del portafolio de servicios y cobertura para los ultimos 2 años con el mayor detalle de servicios	15 días
5	1.2		Estudio financiero	414 días
6	1.2.1		Realizar Presupuesto Preliminar	15 días
7	1.2.2		Elaboración del Presupuesto de obra, detallando unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total	30 días
8	1.2.5		Aprobacion del presupuesto	5 días
9	1.2.3		Ejecucion del presupuesto	398 días
10	1.2.3.1		Obras Preliminares	30 días
11	1.2.3.2		Excavaciones y cimentaciones	60 días
12	1.2.3.3		Instalaciones subterranas	30 días
13	1.2.3.4		Mamposterías	20 días
14	1.2.3.5		Pañetes	10 días
15	1.2.3.6		Estrucuturas	45 días
16	1.2.3.7		Cubiertas e impermeabilización	30 días
17	1.2.3.8		Pisos y zócalos	8 días
18	1.2.3.9		Enchapes y revestimiento	10 días
19	1.2.3.10		Instalaciones hidráulicas	15 días
20	1.2.3.11		Sistema de red contraincendios	15 días
21	1.2.3.12		Instalaciones sanitarias	10 días
22	1.2.3.13		Instalaciones eléctricas	10 días

Proyecto: Plan de trabajo Proyc

Fecha: dom 13/11/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
23	1.2.3.14		Instalaciones de redes medicinales	15 días
24	1.2.3.15		Aparatos sanitarios y otros	15 días
25	1.2.3.16		Carpintería de madera	30 días
26	1.2.3.17		Carpintería metálicas	30 días
27	1.2.3.18		Acabados	15 días
28	1.2.3.19		Evaluacion de la ejecucion del presupuesto	0 días
29	1.3		Identificación de Riesgos	15 días
30	1.3.1		Identificar los riesgos del proyecto en las etapa de formulación, inversión y operación	15 días
31	1.4		Estudio Técnico	49 días
32	1.4.1		Calculo del metro cuadrado por fase y de manera integral	20 días
33	1.4.3		Validación y revisión de Ficha de proyecto	15 días
34	1.4.4		Presentación del proyecto al director del proyecto	5 días
35	1.4.5		Presentación del plan de proyecto al comité de proyecto	5 días
36	1.4.6		Acta de Viabilidad y aprobación del proyecto	4 días
37	1.5		Etapas de construcción	344 días
38	1.5.1		Reunión de socialización y entrega de documentos formales del proyecto	2 días
39	1.5.2		Reunión de socialización y entrega de documentos formales del proyecto	2 días
40	1.5.3		Socializacion de plan de intervencion de obra	3 días
41	1.5.4		Visita avance de Obra del director del proyecto, el director de obra (contratista), e interventor	1 día
42	1.5.5		Instalar imagen corporativa en la sede para lanzamiento	5 días
43	1.5.6		Realizar corte de obra de Fase 1 e informe de ejecucion	60 días
44	1.5.7		Realizar corte de obra de Fase 2 e informe de ejecucion	100 días
45	1.5.8		Realizar corte de obra de Fase 3 e informe de ejecucion	100 días

Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
46	1.5.9		Recibido de obra de parte del contratista	30 días
47	1.5.10		Generar liquidacion de obra	18 días
48	1.6		Etapa de operación	28 días
49	1.6.1		Seguimiento a la operación	28 días

Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Comienzo	Fin	Predecesoras	2 ene '22							9 ene '22							16 ene '22							23 ene '22							30 ene '22		
			D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	
jue 1/09/22	lun 15/07/24																																
jue 1/09/22	jue 20/10/22																																
jue 1/09/22	mié 28/09/22																																
jue 29/09/22	jue 20/10/22	3																															
vie 21/10/22	lun 24/06/24																																
vie 21/10/22	vie 11/11/22	2																															
mar 15/11/22	mar 27/12/22	6																															
mié 28/12/22	mar 3/01/23	7																															
mié 16/11/22	lun 24/06/24																																
mié 16/11/22	mié 28/12/22	31																															
jue 29/12/22	vie 24/03/23	10																															
lun 27/03/23	mié 10/05/23	11																															
jue 11/05/23	jue 8/06/23	12																															
vie 9/06/23	lun 26/06/23	13																															
mar 27/06/23	vie 1/09/23	14																															
lun 4/09/23	vie 13/10/23	15																															
mié 18/10/23	vie 27/10/23	16																															
lun 30/10/23	mar 14/11/23	17																															
mié 15/11/23	mar 5/12/23	18																															
mié 6/12/23	jue 28/12/23	19																															
vie 29/12/23	lun 15/01/24	20																															
mar 16/01/24	lun 29/01/24	21																															

Proyecto: Plan de trabajo Proyc

Fecha: dom 13/11/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Comienzo	Fin	Predecesoras	2 ene '22							9 ene '22							16 ene '22							23 ene '22							30 ene '22		
			D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	S
mar 30/01/24	lun 19/02/24	22																															
mar 20/02/24	lun 11/03/24	23																															
mar 12/03/24	lun 22/04/24	24																															
mar 23/04/24	lun 3/06/24	25																															
mar 4/06/24	lun 24/06/24	26																															
lun 24/06/24	lun 24/06/24	27																															
mar 25/06/24	lun 15/07/24																																
mar 25/06/24	lun 15/07/24	5																															
lun 5/09/22	mar 15/11/22																																
lun 5/09/22	vie 30/09/22																																
lun 3/10/22	lun 24/10/22	32																															
mar 25/10/22	lun 31/10/22	33																															
mar 1/11/22	mar 8/11/22	34																															
mié 9/11/22	mar 15/11/22	35																															
lun 16/01/23	mié 5/06/24																																
lun 16/01/23	mar 17/01/23	31																															
mié 18/01/23	jue 19/01/23	38																															
vie 20/01/23	mar 24/01/23	39																															
mié 25/01/23	mié 25/01/23	40																															
jue 26/01/23	mié 1/02/23	41																															
jue 2/02/23	mar 2/05/23	42																															
vie 2/06/23	mar 31/10/23	43FC+21 días																															
vie 3/11/23	vie 29/03/24	44FC+2 días																															

Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Comienzo	Fin	Predecesoras	2 ene '22							9 ene '22							16 ene '22							23 ene '22							30 ene '22		
			D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	
lun 1/04/24	vie 10/05/24	45																															
lun 13/05/24	mié 5/06/24	46																															
jue 6/06/24	lun 15/07/24																																
jue 6/06/24	lun 15/07/24	37																															

Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
 Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Plan de trabajo Proyc

Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso


Progreso manual





Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc

Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Proyecto: Plan de trabajo Proyc Fecha: dom 13/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de trabajo Proyc
Fecha: dom 13/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			