

septiembre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
					PROYECTO3, 34 días	
10	11	12	13	14	15	16
			PROYECTO3, 34 días			
17	18	19	20	21	22	23
			PROYECTO3, 34 días			
24	25	26	27	28	29	30
	compra y pedido de equipos , 5 días					
			PROYECTO3, 34 días			

octubre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
01	02	03	04	05	06	07
compra y pedido de equipos ,	logística de equipos , 3 días					
			PROYECTO3, 34 días			
08	09	10	11	12	13	14
implementación de cableado estructurado y energía , 1 día				Instalación y configuración de equipos para LAN , 1 día		
instalacion y aproisionamiento WAN, 5 días						
implementacion herramienta de gestion , 2 días			PROYECTO3, 34 días			
15	16	17	18	19	20	21
Instalación y configuración de	instalacion telefonia, 1 día					
		entregables fase implementacion , 1				
			PROYECTO3, 34 días			
22	23	24	25	26	27	28
	PROYECTO3, 34 días					
29	30	31				