

septiembre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
			Análisis de la compañía, 1 día Análisis de competidores , 1 d			
10	11	12	13	14	15	16
Aprobar el proyecto , 1 día	Realización de survey , 1 día	Diseño de cableado estructurado y solución de energía , 4 días				
		Diseño red LAN , 2 días				
		Diseño red WAN , 1 día				
		Diseño telefonía , 4 días				
17	18	19	20	21	22	23
Diseño de cableado estructurado y solución de energía , 4		Selección de equipos y proveedores , 2 días		Diseño implementacion , 1 día		
Diseño telefonía , 4 días						
	selección de Herramienta de gestion , 2 días					
	diseño de equipo de trabajo , 2 días			diseño de acuerdos de servicio , 1 día		
24	25	26	27	28	29	30
Diseño implementacion , 1 día	compra y pedido de equipos , 5 días					
diseño de acuerdos de servici						

octubre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
01	02	03	04	05	06	07
compra y pedido de equipos ,	logística de equipos , 3 días					
08	09	10	11	12	13	14
implementación de cableado estructurado y energía , 1 día				Instalación y configuración de equipos para LAN , 1 día		
instalacion y aproisionamiento WAN, 5 días						
implementacion herramienta de gestion , 2 días						
15	16	17	18	19	20	21
Instalación y configuración de	instalacion telefonia, 1 día			pruebas de cableado estructurado y energia , 2 días		
		entregables fase implementacion , 1		pruebas red LAN , 2 días		
				pruebas red wan , 2 días		
				pruebas telefonia , 2 días		
				prueba herramienta de gestion , 2 días		
22	23	24	25	26	27	28
pruebas de cableado estructu	cierre fase de prueba , 0 días	cierre de proyecto , 1 día				
pruebas red LAN , 2 días						
pruebas red wan , 2 días						
pruebas telefonia , 2 días						
prueba herramienta de gestio						
29	30	31				