

Nombre de la tarea	Nombre de los recursos	Duración	Inicio	Fin
Proyecto FinTech	Dueño del proyecto	178 días	mar. 4/07/23 8:00 a. m.	jue. 7/03/24 5:00 p. m.
Acta de inicio del proyecto	Dueño del proyecto	1 días	mar. 4/07/23 8:00 a. m.	mar. 4/07/23 5:00 p. m.
Seleccionar la metodología	Dueño del proyecto	2 días	mié. 5/07/23 8:00 a. m.	jue. 6/07/23 5:00 p. m.
Definir el equipo global de trabajo	Dueño del proyecto	2 días	mié. 5/07/23 8:00 a. m.	jue. 6/07/23 5:00 p. m.
Crear y definir el equipo de desarrollo	Director del proyecto	1 días	mié. 5/07/23 8:00 a. m.	mié. 5/07/23 5:00 p. m.
Equipo FrontEnd	Director del proyecto	0,25 días	mié. 5/07/23 8:00 a. m.	mié. 5/07/23 10:00 a. m.
Equipo BackEnd	Director del proyecto	0,25 días	mié. 5/07/23 10:00 a. m.	mié. 5/07/23 12:00 p. m.
Equipo de pruebas	Director del proyecto	0,25 días	mié. 5/07/23 1:00 p. m.	mié. 5/07/23 3:00 p. m.
Equipo de gestión	Director del proyecto	0,25 días	mié. 5/07/23 3:00 p. m.	mié. 5/07/23 5:00 p. m.
Definir roles y responsabilidades	Director del proyecto	0,5 días	jue. 6/07/23 8:00 a. m.	jue. 6/07/23 12:00 p. m.
Definir la metodología ágil	Director del proyecto	0,5 días	jue. 6/07/23 1:00 p. m.	jue. 6/07/23 5:00 p. m.
Definir el mínimo producto viable	Director del proyecto	15 días	vie. 7/07/23 8:00 a. m.	jue. 27/07/23 5:00 p. m.
Definir el alcance del mínimo producto viable	Equipo global de trabajo	15 días	vie. 7/07/23 8:00 a. m.	jue. 27/07/23 5:00 p. m.
Generar los requerimientos de la aplicación	Equipo global de trabajo	14 días	vie. 7/07/23 8:00 a. m.	mié. 26/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de crédito digital funcional	Equipo global de trabajo	2 días	vie. 7/07/23 8:00 a. m.	lun. 10/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de consultoría de desarrollo de negocio funcional	Equipo global de trabajo	2 días	mar. 11/07/23 8:00 a. m.	mié. 12/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de consultoría de mercadeo funcional	Equipo global de trabajo	2 días	jue. 13/07/23 8:00 a. m.	vie. 14/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de crédito digital técnica	Equipo global de trabajo	2 días	lun. 17/07/23 8:00 a. m.	mar. 18/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de consultoría de desarrollo de negocio técnica	Equipo global de trabajo	2 días	mié. 19/07/23 8:00 a. m.	jue. 20/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de consultoría de mercadeo técnica	Equipo global de trabajo	2 días	vie. 21/07/23 8:00 a. m.	lun. 24/07/23 5:00 p. m.
Desarrollo del modelo de seguridad	Equipo global de trabajo	2 días	mar. 25/07/23 8:00 a. m.	mié. 26/07/23 5:00 p. m.
Acta de requerimientos y funcionalidades	Dueño del proyecto	1 días	jue. 27/07/23 8:00 a. m.	jue. 27/07/23 5:00 p. m.
Definir enfoque de desarrollo	Director del proyecto	49 días	vie. 28/07/23 8:00 a. m.	mié. 4/10/23 5:00 p. m.
Implementar los desarrollos en la plataforma de servicios Cloud de AWS	Equipo global de trabajo	46 días	vie. 28/07/23 8:00 a. m.	vie. 29/09/23 5:00 p. m.
Planear la implementación del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	2 días	vie. 28/07/23 8:00 a. m.	lun. 31/07/23 5:00 p. m.
Planear la implementación del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	2 días	mar. 1/08/23 8:00 a. m.	mié. 28/08/23 5:00 p. m.
Planear la implementación del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	2 días	jue. 3/08/23 8:00 a. m.	vie. 4/08/23 5:00 p. m.
Planear el modelo de seguridad	Equipo global de trabajo	2 días	lun. 7/08/23 8:00 a. m.	mar. 8/08/23 5:00 p. m.
Hacer la implementación del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	5 días	mié. 9/08/23 8:00 a. m.	mar. 15/08/23 5:00 p. m.
Hacer la implementación del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	5 días	mié. 16/08/23 8:00 a. m.	mar. 22/08/23 5:00 p. m.
Hacer la implementación del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	5 días	mié. 23/08/23 8:00 a. m.	mar. 29/08/23 5:00 p. m.
Hacer el modelo de seguridad	Equipo global de trabajo	5 días	mié. 30/08/23 8:00 a. m.	mar. 5/09/23 5:00 p. m.
Verificar la implementación del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	2 días	mié. 6/09/23 8:00 a. m.	jue. 7/09/23 5:00 p. m.
Verificar la implementación del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	2 días	vie. 8/09/23 8:00 a. m.	lun. 11/09/23 5:00 p. m.
Verificar la implementación del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	2 días	mar. 12/09/23 8:00 a. m.	mié. 13/09/23 5:00 p. m.
Verificar el modelo de seguridad	Equipo global de trabajo	2 días	jue. 14/09/23 8:00 a. m.	vie. 15/09/23 5:00 p. m.
Mejorar la implementación del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	2 días	lun. 18/09/23 8:00 a. m.	mar. 19/09/23 5:00 p. m.
Mejorar la implementación del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	2 días	mié. 20/09/23 8:00 a. m.	jue. 21/09/23 5:00 p. m.
Mejorar la implementación del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	2 días	vie. 22/09/23 8:00 a. m.	lun. 25/09/23 5:00 p. m.
Mejorar el modelo de seguridad	Equipo global de trabajo	2 días	mar. 26/09/23 8:00 a. m.	mié. 27/09/23 5:00 p. m.
Acta de aprobación de las iteraciones de validación	Dueño del proyecto	1 días	jue. 28/09/23 8:00 a. m.	jue. 28/09/23 5:00 p. m.
Acta de implementación del desarrollo en la plataforma de servicios Cloud de AWS	Dueño del proyecto	1 días	vie. 29/09/23 8:00 a. m.	vie. 29/09/23 5:00 p. m.
Alinear la aplicación con estándares de seguridad nacionales e internacionales	Equipo global de trabajo	1 días	lun. 2/10/23 8:00 a. m.	lun. 2/10/23 5:00 p. m.
Acta de aprobación de las iteraciones de validación	Equipo global de trabajo	1 días	lun. 2/10/23 8:00 a. m.	lun. 2/10/23 5:00 p. m.
Validar la experiencia de usuario	Equipo global de trabajo	1 días	mar. 3/10/23 8:00 a. m.	mar. 3/10/23 5:00 p. m.
Acta de aprobación de las iteraciones de validación	Dueño del proyecto	1 días	mar. 3/10/23 8:00 a. m.	mar. 3/10/23 5:00 p. m.
Acta de definición del enfoque de desarrollo	Director del proyecto	1 días	mié. 4/10/23 8:00 a. m.	mié. 4/10/23 5:00 p. m.
Diseñar y crear APIs	Director del proyecto	12 días	jue. 5/10/23 8:00 a. m.	vie. 20/10/23 5:00 p. m.
Utilizar soluciones basadas en datos	Equipo global de trabajo	11 días	jue. 5/10/23 8:00 a. m.	jue. 19/10/23 5:00 p. m.
Planear APIs	Equipo global de trabajo	2 días	jue. 5/10/23 8:00 a. m.	vie. 6/10/23 5:00 p. m.
Hacer APIs	Equipo global de trabajo	5 días	lun. 9/10/23 8:00 a. m.	vie. 13/10/23 5:00 p. m.
Validar APIs	Equipo global de trabajo	2 días	lun. 16/10/23 8:00 a. m.	mar. 17/10/23 5:00 p. m.
Mejorar APIs	Equipo global de trabajo	2 días	mié. 18/10/23 8:00 a. m.	jue. 19/10/23 5:00 p. m.
Acta de aprobación de diseño y creación de APIs	Dueño del proyecto	1 días	vie. 20/10/23 8:00 a. m.	vie. 20/10/23 5:00 p. m.
Planear la seguridad y protección	Director del proyecto	11 días	lun. 23/10/23 8:00 a. m.	lun. 6/11/23 5:00 p. m.
Implementar estándares nacionales e internaciones de seguridad	Equipo global de trabajo	10 días	lun. 23/10/23 8:00 a. m.	vie. 3/11/23 5:00 p. m.
Acta de aprobación de planeación de seguridad y protección	Dueño del proyecto	1 días	lun. 6/11/23 8:00 a. m.	lun. 6/11/23 5:00 p. m.
Desarrollar la aplicación	Director del proyecto	30 días	mar. 7/11/23 8:00 a. m.	lun. 18/12/23 5:00 p. m.
Implementar el modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	10 días	mar. 7/11/23 8:00 a. m.	lun. 20/11/23 5:00 p. m.
Implementar el modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	10 días	mar. 21/11/23 8:00 a. m.	lun. 4/12/23 5:00 p. m.
Implementar el modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	10 días	mar. 5/12/23 8:00 a. m.	lun. 18/12/23 5:00 p. m.
Probar a implementar la aplicación	Director del proyecto	53 días	mar. 19/12/23 8:00 a. m.	jue. 29/02/24 5:00 p. m.
Pruebas técnicas del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 19/12/23 8:00 a. m.	lun. 25/12/23 5:00 p. m.
Pruebas técnicas del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 26/12/23 8:00 a. m.	lun. 1/01/24 5:00 p. m.
Pruebas técnicas del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 2/01/24 8:00 a. m.	lun. 8/01/24 5:00 p. m.
Pruebas funcionales del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 9/01/24 8:00 a. m.	lun. 15/01/24 5:00 p. m.
Pruebas funcionales del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 16/01/24 8:00 a. m.	lun. 22/01/24 5:00 p. m.
Pruebas funcionales del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 23/01/24 8:00 a. m.	lun. 29/01/24 5:00 p. m.
Pruebas unitarias del modelo de crédito digital	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 30/01/24 8:00 a. m.	lun. 5/02/24 5:00 p. m.
Pruebas unitarias del modelo de consultoría de desarrollo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 6/02/24 8:00 a. m.	lun. 12/02/24 5:00 p. m.
Pruebas unitarias del modelo de consultoría de mercadeo	Equipo global de trabajo	5 días	mar. 13/02/24 8:00 a. m.	lun. 19/02/24 5:00 p. m.
Acta de aprobación de pruebas del modelo de crédito digital	Dueño del proyecto	1 días	mar. 20/02/24 8:00 a. m.	mar. 20/02/24 5:00 p. m.
Acta de aprobación de pruebas del modelo de consultoría de desarrollo	Dueño del proyecto	1 días	mié. 21/02/24 8:00 a. m.	mié. 21/02/24 5:00 p. m.
Acta de aprobación de pruebas del modelo de consultoría de mercadeo	Dueño del proyecto	1 días	jue. 22/02/24 8:00 a. m.	jue. 22/02/24 5:00 p. m.
Preparar ambiente para salida a producción	Equipo global de trabajo	5 días	vie. 23/02/24 8:00 a. m.	jue. 29/02/24 5:00 p. m.
Cierre del proyecto	Dueño del proyecto	5 días	vie. 1/03/24 8:00 a. m.	jue. 7/03/24 5:00 p. m.
Lanzar la aplicación al ambiente de producción	Director del proyecto	2 días	vie. 1/03/24 8:00 a. m.	lun. 4/03/24 5:00 p. m.
Implementación del modelo de soporte	Director del proyecto	2 días	mar. 5/03/24 8:00 a. m.	mié. 6/03/24 5:00 p. m.
Acta de cierre del proyecto	Dueño del proyecto	1 días	jue. 7/03/24 8:00 a. m.	jue. 7/03/24 5:00 p. m.