## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

*Excluir* ☐ Sábado ☑ Domingo

**OPCIÓN DE GRADO II** | **Juan Rodríguez Vela** | **FECHA ACTUAL** 9/01/2025 | **FECHA INICIO** 15/08/2024 | **FECHA FIN** 8/11/2024 | *Duración Con días Excluidos*

| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2 | 25 | 1 | 2 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades | Sin Empezar | En Proceso | Atrasado | Completado | Proyecto | Duración | Duración | Días | Duración | Duración |
| Total | Estado | Estado | Estado | Estado | % Avance | Meses | Días | Excluidos | Meses | Días |

### CRONOGRAMA

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INI | Nº DÍAS | FECHA FIN | AVANCE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE 1 | | | | | | |
| Actividad 1 | Presentar avance de Anteproyecto a empresa | 15-8-24 | 3 | 17-8-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 2 | Primer encuentro tutoría, planeación | 21-8-24 | 1 | 21-8-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 3 | Reunión con empresa Implementación herramienta | 27-8-24 | 1 | 27-8-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 4 | Segundo encuentro tutoría, Presentación proyecto y cronograma, datos históricos y definición herramienta | 30-8-24 | 1 | 30-8-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 5 | Presentación de cotización de herramienta a empresa | 5-9-24 | 1 | 5-9-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 6 | Tercer encuentro tutoría. Estructuración proyecto | 13-9-24 | 1 | 13-9-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 7 | Elaboración cursograma con nuevo proceso | 20-9-24 | 3 | 22-9-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 8 | Análisis y resultados de metolodogía y herramienta. Conclusiones y recomendaciones | 25-9-24 | 2 | 26-9-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 9 | Cuarto encuentro tutoría, Correcciones de resultados | 27-9-24 | 1 | 27-9-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 10 | Creación de tabla con ventajas y desventajas de nuevo Software | 1-10-24 | 1 | 1-10-24 | 100% | *Completado* |
| FASE 2 | | | | | FALSO | |
| Actividad 11 | Elaboración de manual de instrucciones | 8-10-24 | 1 | 8-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 12 | Reunión con contador de la empresa para consolidar información | 9-10-24 | 1 | 9-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 13 | Quinto encuentro tutoría. Correcciones de Resultados alcanzados y adelanto de recomendaciones | 11-10-24 | 1 | 11-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 14 | Diseño de plan de trabajo con nueva herramienta | 15-10-24 | 3 | 17-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 15 | Avance de resultados alcanzados | 20-10-24 | 1 | 20-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 16 | Avance conclusiones y recomendaciones | 21-10-24 | 3 | 23-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 17 | Sexto encuentro tutoría. Correcciones de Resultados alcanzados, conclsuiones y recomendaciones | 25-10-24 | 1 | 25-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 18 | Avance correcciones proyecto final | 26-10-24 | 4 | 29-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 19 | Séptimo encuentro tutoría, Carta de aprobación | 31-10-24 | 1 | 31-10-24 | 100% | *Completado* |
| Actividad 20 | Entrega final | 8-11-24 | 1 | 8-11-24 | 100% | *Completado* |




oct
nov
vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi.
27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08