CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PROYECTO COHORTE 100- 2019

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO DE ENTREGABLE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Formulacion y documentacion del proyecto de Investigación.																																															
FASE INICIAL	Selección del Tema y contexto	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Tema definido para el proyecto de investigacion						X	X	X																																				
	Recomendaciones y aprobacion del proyecto	Ing. Guillermo Peña	Tema aprobado por el convenio USTA-ICONTEC								X																																				
	Ajustes del tema y del contexco de acuerdo a recomendaciones de Guillermo Peña	Angelica Pardo	Inlcusion de Ajustes								X																																				
	Cartas de presentacion para la ejecucion del proyecto por parte del convenio USTA ICONTEC	Ing. Guillermo Peña	Carta entregada por el convenio USTA ICONTEC											X																																	
	Descripción de la Organización	Giselle Rodriguez	Presentacion e inclusion en el trabajo de investigacion									X	X	X																																	
	Formulación del Problema. Datos	Angelica Pardo	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Problema	Armando Montenegro	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Marco Conceptual	Angelica Pardo	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Justificación	Angelica Pardo	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Formulacion de Objetivos	Giselle Rodriguez	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Alcance	Giselle Rodriguez	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Metodologías y despliegue de Objetivos	Giselle Rodriguez	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
FASE INICIAL	Elaboracion del Cronograma	Giselle Rodriguez	Presentacion y trabajo de investigacion actualizado									X	X	X	X	X	X																														
	Seguimiento al cronograma general del proyecto de investigacion	Angelica Pardo	Cronograma actualizado															X	X	X	X	X	X	X																							
	Recomendaciones al avance del proyecto durante la clase de investigación	Ing. Guillermo Peña	Observaciones para el trabajo de Investigación															X																													
	Ajustes del proyecto de ivestigacion de acuerdo a recomendaciones de Guillermo Peña	Armando Montenegro	Inlcusion de Ajustes en el trabajo de Investigación															X																													
Fase Dos - Resultados del direccionamiento y reestructuracion del SGC en la organización CASH CL SAS																																															
OBJETIVO 1 Identificar y consolidar la información documentada actual de la organización para poder determinar cuál aplica ajustarla y poder dar cumplimiento de acuerdo la norma ISO 9001-2015.	1. Visitas a la empresa CASH CL SAS, para observacion directa para el proceso.	Giselle Rodriguez	Inventario documental de acuedo al avance del proyecto de investigacion									X	X	X																																
	2. Revision de la documentacion Actual entregada por la gerente.	Angelica Pardo													X	X	X																														
	3. Consolidacion de la informacion y compracion con la ISO 9001-2015	Armando Montenegro																X	X	X																											

Objetivo 2 Realizar el cronograma para la implementación del SGC bajo la norma iso 9001 que permita identificar las fases de direccionamiento y estructuración que se van a ejecutar durante el desarrollo del proyecto.	1. Elaborar el cronograma para la implementacion del direccionamiento y estructuracion en la organización CASH CL SAS	Giselle Rodriguez	Entrega de cronograma													x	x	x	x	x																											
Objetivo 3- Determinar el avance real del proyecto por medio de la revisión del cronograma cada mes.	1. Meses 1 - 4 y 7	Angelica Pardo	Cronograma actualizado mensualmente con avance real														x								x																		x				
	2. Meses 2 - 5 y 8	Armando Montenegro																x													x																
	3. Meses 3 - 6 y 9	Giselle Rodriguez																		x																			x							x	
Objetivo 4-Evaluar los resultados obtenidos luego de la aplicación de las dos primeras fases de la implementación del sistema de gestión de calidad norma ISO 9001-2015, de acuerdo al cumplimiento del cronograma.	1. Realizar la evaluación con la alta gerencia. En el segundo semestre de 2019.	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Resumen ejecutivo de evaluacion de los resultados.																					x													x										
	1. Realizar la evaluación con la alta gerencia. En el primer semestre de 2020.																																											x			
Revision de Avance	Recomendaciones al avance del proyecto durante la clase de investigación	Ing. Guillermo Peña	Observaciones para el trabajo de Investigación																													x						x						x	x	x	
	Ajustes del proyecto de ivestigacion de acuerdo a recomendaciones de Guillermo Peña	Giselle Rodriguez	Inlcusion de Ajustes en el trabajo de Investigación																																									x	x	x	
Entrega de proyecto																																															
FASE FINAL	Conclusiones	Angelica Pado	entrega trabajo proyecto de investigacion																																							x	x	x	x	x
	recomendaciones	Armando Montenegro	entrega trabajo proyecto de investigacion																																							x	x	x	x	x
	Bibliografia	Angelica Pado	entrega trabajo proyecto de investigacion																																							x	x	x	x	x
	Anexos	Giselle Rodriguez	entrega trabajo proyecto de investigacion																																							x	x	x	x	x
	ELABORACION REPORTE FINAL DE INVESTIGACION	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	entrega trabajo proyecto de investigacion																																								x	x	x	x
	Recomendaciones para la entrega final del proyecto investigación	Ing. Guillermo Peña	Observaciones para el trabajo de Investigación																																								x	x	x	x
	Ajustes para la entrega final del proyecto investigación	Giselle Rodriguez	Inlcusion de Ajustes en el trabajo de Investigación																																								x	x	x	x
	Comparación de cronograma realizado con lo ejecutado anotaciones de cumplimiento e incumplimiento.	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Verificacion de cumplimiento cronograma.																																								x	x	x	x

	Sustentación de los resultados de la investigación	Armando Montenegro Angelica Pardo Giselle Rodriguez	Entrega de trabajo de Investigación y sus resultados																																									x	x	x	x

	Fecha programada
	Actividad cumplida
	Actividad reprogramada