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Fecha:   06 de junio de 2015 

 
Nombre del Proyecto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS EN CENTRO 

DE DATOS DE INCODER 

 
Justificación o Propósito 

 

En este proyecto se busca un mayor ahorro en todos los equipos que se verán  

beneficiados con la nueva  implementación y adecuación del DataCenter  para 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER (INCODER), 

implementando  el control de acceso del ingeniero de IT al centro de datos dando un 

mayor orden, también, un sistema enfriamiento, UPS y planta novedoso, dando 

continuidad al área, de igual forma, sustituir los equipos que necesiten ser reemplazados, 

por último dotar el DataCenter con la última tecnología contraincendios 

 
Objetivo 

 

Implementar las mejores prácticas, para la modernización y actualización de los 

equipos, sistemas de seguridad, sistema de refrigeración, sistema eléctrico y 

cableado estructurado del DataCenter del INCODER 

 
Descripción 

 

Para lograr una descripción clara del proyecto a realizar por parte de I.T. 

Evolutions es necesario saber las necesidades o requerimientos concretos del 

área de sistemas y más específicamente del DataCenter de INCODER. 
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Objetivos del Proyecto 

Alcance General   
 Fase 1: Inicio proyecto  

 
o Diseño y revisión 

 

 Fase 2: Ejecución del proyecto 
 

o Suministro de procura 
o Montaje de sistema eléctrico 
o Montaje sistema refrigeración 

o Montaje de sistema seguridad 
o Montaje de cableado estructurado 

o Montaje, configuración y migración 
o Adecuación del centro de control de red NOC  
o Puesta en marcha. 

 

 Fase 3: Entrega 

 
o Pruebas  

o Ajustes de ser necesarios. 

 
Tiempo 
Fase 1: Inicio proyecto  13 días  

Fase 2: Ejecución del proyecto 103 días  

Fase 3: Entrega o Finalización 15 días 

Total  130 días  

Costo 
Fase 1: Inicio proyecto  $ 12’000.000 

Fase 2: Ejecución del proyecto $ 1.206’.000.000 

Fase 3: Entrega o Finalización $ 6’000.000 
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Enunciado del Trabajo del Proyecto 

Necesidad de Negocio  
Lo que se implementará busca por medio de una arquitectura moderna desplegar la 
infraestructura y  equipos necesarios para tener un máximo aprovechamiento en la 
energía al mismo tiempo que se maximiza la eficiencia de los sistemas de refrigeración 
y alimentación del fluido eléctrico. Poder monitorear en tiempo real el comportamiento 
eléctrico de los equipos tales como servidores, switches, racks, ups y demás elementos 
que sean necesarios para la óptima operación del sistema. 
 
Enunciado del Alcance del Producto 
En este proyecto se busca un mayor ahorro en todos los equipos que se verán  
beneficiados con la nueva  implementación y adecuación del DataCenter  para 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER (INCODER), 
implementando  el control de acceso del ingeniero de IT al centro de datos dando un 
mayor orden, también, un sistema enfriamiento, UPS y planta novedoso, dando 
continuidad al área, de igual forma, sustituir los equipos que necesiten ser 

reemplazados, por último dotar el DataCenter con la última tecnología contraincendios 

 
Caso de Negocio Justificación 
Tecnología y renovación de 

Datacenter 
Actualmente el INCODER, cuenta con 

un centro de datos obsoleto y con 
tecnología antigua, es necesario realizar 
una actualización y modernización del 

mismo 
 

Requisitos de Alto Nivel 

Requisitos del Proyecto  
Debe existir espacio disponible para instalar la planta. 
Debe existir un cuarto destinado para el centro de control  red (NOC) 

Los contratistas deben contar con certificaciones, dependiendo su tarea. 
 

 
Restricciones del Proyecto 
No se otorgan permisos para trabajar por medio de de las entidades adjuntas 

La ley estatal estipula que la empresa contratante debe tener la capacidad del 
60% del endeudamiento. Minimo un 35% del cumplimiento del proyecto 
 

 
Supuestos del Proyecto 
Debe existir personal capacitado para realizar las actividades  
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Resumen del Cronograma de Hitos 
Hitos Fecha 

Inicio y Diseño 21 de Julio de 2015 
Ejecución  10 de Diciembre de 2015 
Finalización  1 de Enero de 2016 
Presupuesto Global Estimado 
 
$ 2.120.306.228,24 

 

Dos mil ciento veinte millones, trecientos seis mil 
doscientos veinte ocho, pesos moneda colombiana. 

 
 

Lista de Interesados 
Nombre Cargo/Puesto Dpt./Lugar de Trabajo 

Pedro Mora Gerente Proyecto Administrativo  
David Peña SubGerente 

Proyecto 
Administrativo 

Pablo Martínez Ingeniero de 

Proyectos 
Ingeniería 

 

Director del Proyecto 

Nombre 
Pedro Mora 

Nivel de Autoridad 1☐        2☐       3☐       4☐        5☒ 

Descripción del Nivel de Autoridad 
Tiene toda la autoridad para tomar decisiones, de alto, medio y bajo impacto  
Patrocinador del Proyecto 

Nombre 

Stakeholders Suizos 

Firma  

Fecha  
 


