
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS EN 

CENTRO DE DATOS DE INCODER 

 

Justificación o Propósito 

 

En este proyecto se busca un mayor ahorro en todos los equipos que se verán  

beneficiados con la nueva  implementación y adecuación del DataCenter  para 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER (INCODER), 

implementando  el control de acceso del ingeniero de IT al centro de datos dando 

un mayor orden, también, un sistema enfriamiento, UPS y planta novedoso, dando 

continuidad al área, de igual forma, sustituir los equipos que necesiten ser 

reemplazados, por último dotar el DataCenter con la última tecnología 

contraincendios 

 

Objetivo 

 

Implementar las mejores prácticas, para la modernización y actualización de los 

equipos, sistemas de seguridad, sistema de refrigeración, sistema eléctrico y 

cableado estructurado del DataCenter del INCODER 

 

Descripción 
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Para lograr una descripción clara del proyecto a realizar por parte de I.T. 

Evolutions es necesario saber las necesidades o requerimientos concretos del 

área de sistemas y más específicamente del DataCenter de INCODER. 

Datos 

Empresa / Organización I.T. EVOLUTIONS 

Proyecto EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTROL DE 
PROCESOS OPERATIVOS EN CENTRO DE 
DATOS DE INCODER 

Fecha de inicio 06/07/2015 

Cliente INCODER 

Patrocinador principal Stakeholders Suizos 

Gerente de Proyecto Pedro Mora 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / División 

Pedro Mora Gerente Proyecto Administrativa 

David Peña Subgerente Proyecto  Administrativa 

Pablo Martínez Ingeniero de Proyectos Ingeniería  

Razón de cierre 

1) Fase 1: Inicio proyecto  

o Inicio proyecto  
o Diseño y revisión 

2) Fase 2: Ejecución del proyecto 

o Suministro de procura 
o Montaje de sistema eléctrico 

o Montaje sistema refrigeración 
o Montaje de sistema seguridad 
o Montaje de cableado estructurado 

o Montaje, configuración y migración 
o Adecuación del centro de control de red NOC 

o Puesta en marcha 
3) Fase 3: Entrega  

o Pruebas y ajustes 

 
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 

especificadas en la siguiente ficha: 
 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 
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Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación 

(Si o No)  

Observaciones 

Diseño y revisión   

Montaje de sistema eléctrico 

 

  

Montaje sistema refrigeración 
 

  

Montaje de sistema seguridad 

 

  

Montaje de cableado estructurado 
 

  

Montaje, configuración y migración 

 

  

Adecuación del centro de control de 
red NOC 

  

 
 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 
documentación de requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de 
calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área 
operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 
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Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o 

fase, lo cual deberá incluir: 
 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto 

deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
 
 

Aprobaciones 

 

Patrocinador 

Fecha Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


