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GLOSARIO 

 

 

 

ACABADOS: se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos 
aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra, para darle 
terminación a las obras, quedando ésta con un aspecto habitable. 
(http://rogeliocecytem.weebly.com) 
 
ALCANTARILLADO: conjunto de obras para la recolección, conducción y 
disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. (RAS, TITULO 
D.1, 2000) 
  
ALISTADO: recubrimiento o puñete que aplica a muros para darles un acabado. 
 
BIENESTAR: satisfacción de necesidades básicas, culturales, económicas para 
una comunidad determinada. 
 
BITÁCORA: es la agenda o cuaderno donde se lleva un seguimiento y donde se 
realiza observaciones para el debido control de las obras civiles 
 
CALIDAD DE VIDA: la calidad de vida designa las condiciones en que vive una 
persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser vivida. 
(DeConceptos.com) 
 
CANES DE MADERA: este ítem se refiere al revoque de estuco en los aleros que 
circundan la construcción. (Arqueología, 2009) 

 
CAÑUELA: parte inferior  de una estructura de conexión o pozo de inspección, 
cuya forma orienta el flujo. (RAS, TITULO D.1, 2000) 

 
CARGA: fuerza externa  que según el tipo que sea, actúa en distintas direcciones 
sobre una estructura. (Astorga & Rivero, 2009). 
 
COMPACTACIÓN: es la acción de comprimir el suelo por procesos mecánicos, 
consiste en reducir vacíos existentes entre las partículas para lograr un material 
más denso capaz de resistir cargas. (Astorga & Rivero, 2009) 
 
CONCRETO: es la mezcla que sea realiza entre cemento, arena, grava o 
agregados y agua. 
 
CONCRETO CICLÓPEO: es concreto simple, o sea, sin refuerzo, y piedras 
grandes (2000, 2008) 
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CONSTRUCCIÓN: es el montaje, fabricación, ejecución, instalación, remodelación 
de  cualquier estructura, instalación o edificación. (Astorga & Rivero, 2009) 
 
CORROSIÓN: es el deterioro de las propiedades  físicas y químicas  de  un  metal 
debido a reacciones con el medio. (Astorga & Rivero, 2009) 
 
CUBIERTA: es el conjunto de elementos estructurales que sirven de soporte a la 
cobertura de una edificación. (Construcción de cubiertas cerámicas, 2008)  
 
CULATA: es la parte colindante e integrante de una edificación. Contiguo al 
aislamiento lateral de la propiedad vecina (Hermanos) 
 
CURADO: es  un  proceso  que  consiste  en  controlar  la  temperatura  y  
humedad  del  concreto  durante  su  fraguado,  con  el  fin  de  mantener  las  
condiciones  adecuadas  en  las  fases  tempranas  de  la  mezcla  y  así  permitir 
el  desarrollo  de  las  propiedades para  las  cuales  fue diseñada. (Astorga & 
Rivero, 2009). 
 
ECOROOF: marca de tejas de uniformidad en su geometría presenta resistencia a 
gran variedad de productos químicos, condiciones climáticas extremas y gran 
esfuerzo físico. (Arquitectonicos.). 
 
 EDIFICACIÓN: construcción permanente, separada e independiente, concebida 
para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad 
económica. (Editores, Derecho de la esdificacion y contrato de obra). 
 
 
EFLORESCENCIA: la eflorescencia es el depósito de sales solubles, 
generalmente de color  blanco que se forma al evaporarse la humedad. (Gallegos 
& Casabonne, 2005). 
  
ENCAMADO: utilizado únicamente con el tubo circular, se requiere de poca o 
ninguna precaución ya sea para dar forma a la superficie de los cimientos para 
ajustar la parte inferior del exterior del tubo, o para llenar los espacios abajo y 
alrededor del tubo con material granular. (Association). 
 
ENCHAPE: son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes 
elementos constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. 
(Domínguez & Hernández, 1980). 
 
ENCOFRADO: son apoyos o estructuras temporales empleadas para mantener el 
concreto fresco en el lugar mientras se realiza el proceso de vaciado, hasta que se 
endurezca la mezcla a tal punto que se pueda soportar por sí misma. (Astorga & 
Rivero, 2009) 
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ESTRIBO: son barras de acero dobladas en forma de rectángulo, que se colocan 
perpendicularmente a la armadura longitudinal. (Astorga & Rivero, 2009). 
 
ESTRUCTURA: es el conjunto de elementos resistentes, convenientemente 
vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. 
(ARQHYS ARQUITECTURA). 
 
EXCAVACIÓN: consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar. 
(Castro & Aja, 2005). 
 
FRAGUADO: es el proceso de endurecimiento de la mezcla de mortero o  
concreto,  mediante el cual va alcanzando la resistencia de diseño (Astorga & 
Rivero, 2009). 
 
GARRUCHA: constituye el sistema de elevación más sencillo y se compone de 
una polea amarrada en el extremo de un elemento rígido en vuelo  inclinado u 
horizontal, cuyo otro extremo está contrapesado o anclado a la base; por al polea 
se hace pasar la cuerda de tracción. (Bellmunt Bellmunt, 1897). 
 
GEOTEXTIL: material textil plano,  permeable  y  polimérico,  que  se emplea  en  
contacto  con  suelos  y otros  materiales  para  aplicaciones geotécnicas en 
ingeniería civil. (Bustos Pretel, 2010). 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es una alteración  de una determinada variable 
ambiental provocada por una acción  antropogena (Rodriguez Cordova, 2002). 
 
IMPACTO SOCIAL: hace referencia a todos los efectos que los diferentes 
proyectos al ser ejecutados, logran sobre la comunidad (Nassabay). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: se denomina malla electrosolada a los productos 
de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre si 
ortogonalmente cuyos puntos están unidos por soldadura eléctrica. (Bustos Pretel, 
2010). 
 
MAMPOSTERÍA: sistema de construcción que consiste en levantar muros a base 
de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. 
(Proyectos). 
 
MORTERO DE PEGA: es  un  material  compuesto  por  cemento  o  cal,  
mezclado  con  arena  y  agua,  formando una masa que se emplea en 
construcciones para varios usos: unir bloques entre sí para formar paredes, frisar 
paredes, rellenar espacios, maquillar grietas superficiales. (Astorga & Rivero, 
2009). 
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NOVAFORD: Son tuberías  de pared  estructural de PVC con superficie interior 
lisa. 
 
 
REPLANTEO: es la materialización de forma adecuada e inequívoca en el terreno 
de los puntos básicos que definen un proyecto. (Gonzalez cabezas, 2008). 
 
PASANTIA: la pasantía ofrece al estudiante la oportunidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la Universidad, intercambiando información científica 
y tecnológica con empresas e instituciones relacionadas con los sectores de la 
producción, investigación y desarrollo económico social de la región. 
(UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO). 
 
PÓRTICO: es un sistema estructural comúnmente empleado en Venezuela, en 
edificaciones  de  concreto  armado  y  de  acero,  consiste  en  un  elemento  
formado  por  la  conjugación  de  vigas y columnas, unidos de manera que 
permiten libertad en los espacios. (Astorga & Rivero, 2009). 
 
POZO DE INSPECCIÓN: estructura de ladrillo o concreto, de forma usualmente 
cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma tronco ï cónica, 
y con tapa removible  para permitir la ventilación, el acceso y el mantenimiento de 
colectores. (RAS, TITULO D.1, 2000). 
 
PROYECTO: es la búsqueda de una solución inteligente de forma sistemática al 
planteamiento de un problema. (Thompson Baldiviezo). 
 
TRABAJO SOCIAL: es una profesión basada en la práctica y una disciplina 
académica que promueve el cambio y el desarrollo social (ifsw). 
 
VIBRADO: es  la  agitación  mecánica  del  concreto  fresco  durante  su  
colocación,  que contribuye  a  la  compactación  de  la  mezcla  en  el  encofrado. 
(Astorga & Rivero, 2009). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de grado corresponde a la labor desempeñada durante un periodo de 

tiempo de 6 meses y 800 horas  en el Municipio de Gachantiva Boyacá, en donde 

se realizaron distintitas labores y actividades correspondientes a la ingeniería civil 

en la secretaria de planeación de este municipio cumpliendo a cabalidad las 

labores indicadas por el secretario de planeación. Realizando un apoyo técnico a 

cada una de estas actividades las cuales fueron la realización de cantidades de 

obra, presupuestos, supervisión e inspección de cuatro diferentes proyectos y 

haciendo cumplir con la normativa colombiana vigente en : ñCONSTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS QUE RESPECTA AL COLECTOR 

SOMONDOCO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO, EL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVA BOYACA, CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION 

DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIA- DEL COLISEO DEL 

COLEGIO JUAN JOSE NEIRA (BACHILLERATO), CONSTRUCCION DE LA 

CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO  QUE RECOLECTA AGUAS SERVIDAS DE 

VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CASA DE LA CULTURAò. Se llevó un seguimiento 

diario de estos proyectos en donde algunos cosas se tuvo que intervenir y aportes 

con el fin obtener mejores resultados en la elaboración con el fin de beneficiar al 

municipio y población que dará utilidad a estas construcciones mejorando así su 

calidad de vida.  

  

Palabras claves: labores, presupuestos, supervisión, inspección, proyectos, 

aportes, técnicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The following bachelor thesis corresponds to the work performed throughout a 

period of 6 months and 800 hours in the municipality of Gachantivá Boyacá, where 

various proceedings related to civil engineering in the planning secretariat of the 

town were fully complying according to the purposes indicated by the planning 

secretary. Performing technical support, each of these activities which were the 

creation of a large amount of construction, budgets, supervision and inspection of 

four different projects, managed to accomplish with the Colombian technical 

standards in:  

 

SANITARY SEWER CONSTRUCTION IN TERMS OF THE SOMONDOCO 

COLLECTOR, FIRST PHASE OF THE URBAN CENTER OF SUCH TOWNSHIP, 

THE MASTER PLAN OF AQUEDUCTS AND SEWAGE OF THE MUNICIPALITY 

OF GACHANTIVA BOYACA, CONSTRUCTION OF THE SECOND PHASE AND 

COMPLETION OF THE COVER AND COMPLEMENTARY WORKS OF JUAN 

JOSE NEIRA SCHOOL (SECONDARY SCHOOL) , CONSTRUCTION OF THE 

TOWNSHIP'S HOUSE OF CULTURE AND LIBRARY, CONSTRUCTION OF 

SANITARY SEWER GATHERING OF WASTEWATER OF HOUSING 

SURROUNDING THE HOUSE OF CULTURE. There was daily monitoring of such 

projects on which some cases was intervention and contributions in order to obtain 

better results in the development for the purpose of benefiting the municipality and 

the people who will use these constructions and improving their quality of life. 
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INTRODUCCION 

 

 

La ingeniería civil es una disciplina que asocia  conocimientos en la planeación, 

diseño, ejecución, mantenimiento  y supervisión de obras civiles. De esta manera 

contribuye a dar soluciones a los problemas de una comunidad, tomando 

herramientas que estén en su entorno para transformarlas en beneficios y 

servicios según las necesidades que posea el ser humano. 

Para el desarrollo integral de una ciudad o municipio, la ingeniería civil fortalece el 

desarrollo de la infraestructura requerida por los diferentes sectores contribuyendo 

en el crecimiento de la economía del país, es por esto que la ingeniería civil se ha 

convertido con el paso de los años en un aporte vital.   

De acuerdo con las funciones propias del municipio, tal como lo menciona la ley 

136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 

y funcionamiento de los municipios, en el Artículo 1° dice: 

ñEl municipio es la entidad territorial fundamental de la divisi·n pol²tico 

administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 

los límites que señalen la constitución y la ley cuya finalidad es el bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y su respectivo 

territorioòé 

Por lo anterior, el desarrollo de los proyectos emprendidos por Municipio de 

Gachantiva, Boyacá  a través de la Secretaria de Planeación  resalta la 

proyección,  diseño y  ejecución de los mismos, con el fin de mantener 

infraestructura pública  y  de esta manera dar soluciones a las necesidades de la 

comunidad. 

La participación dentro de los lineamientos técnicos genera un impacto positivo 

tanto en el ámbito  social como en los factores económicos y ambientales, dando 

un aporte indispensable al desarrollo del municipio, contribuyendo en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus  habitantes. 

Gracias al convenio que se estableció entre la Universidad Santo Tomás y la 

Alcaida del Municipio de Gachantiva, se implementaron los conocimientos 

adquiridos con aplicación directa en los diferentes proyectos que se estaban 

ejecutando. La verificación adecuada en el cumplimiento de los procesos 

constructivos, en concordancia con las especificaciones y diseños apropiados, 

aporta  soluciones a problemas mediante la supervisión de las obras que en los 

algunos casos incumplen la normatividad colombiana vigente o se evidencian 

fallas en los procesos constructivos   
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Los proyectos en los cuales se realizó un seguimiento detallado durante seis 

meses fueron los siguientes. 

Construcción de biblioteca y casa de la cultura proyecto ubicado en el casco 

urbano del Municipio de Gachantiva, que beneficiara a la población en su gran 

mayoría jóvenes ayudando y motivando en su formación integral académica, de 

igual manera generara procesos de desarrollo cultural en la comunidad.  

Construcción del tramo de alcantarillado del pozo 7 al pozo 10 del colector 

Somondoco, proyecto que dará una mejor calidad de vida a una comunidad, como 

es el caso la eliminación de olores desagradables, se eliminaran enfermedades 

gastrointestinales en este sector. De la misma forma  como limitante al no contar 

con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) las aguas de este 

alcantarillado  serán vertiendo sus aguas a la quebrada que pasa por la parte 

occidental del municipio ñQuebrada arribaò. 

Restauración del coliseo del colegio del Municipio Juan José Neira, edificación que 

estuvo abandonada durante 15 años y presentaba diversas patologías, y 

problemas de filtración y evacuación de aguas, proyecto que traerá una beneficio 

importante para todos los habitantes del municipio en cuanto a la recreación y 

deporte. 

Un  hecho limitante está dado por factores de carácter administrativo que son 

propios del funcionamiento del municipio, enmarcados dentro de las funciones 

propias de la ley y que corresponden a las funciones de las autoridades que 

regentan la administración 

Algunas de estas limitantes son: 

No se tiene autonomía administrativa por parte de quien desarrolla las labores de 

pasantía 

Los recursos y materiales utilizados en las obras están sujetos a disponibilidad 

presupuestal, por lo tanto se presentan interrupciones. 

La priorización en la construcción y avance de las obras está determinada por los 

intereses de la administración municipal. 

Las sugerencias técnicas o recomendaciones están supeditadas a las decisiones 

de las autoridades municipales. 

La forma de contratación, de las obras implica compromisos bilaterales que 

solamente los pueden decidir el contratante y contratista, hecho que conlleva al 

desconocimiento de la parte técnica aportada por el pasante 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 1.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar un trabajo  social  poniendo en práctica los conocimientos técnicos 

adquiridos  en la Universidad Santo Tomas  seccional Tunja, bajo los principios de 

ética y responsabilidad y brindar la asesoría pertinente a través de participación en 

los proyectos emprendidos por la administración en beneficio de niños, jóvenes, 

adultos y ancianos obteniendo la experiencia y el crecimiento tanto profesional 

como humano. 

 

1.2  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

Realizar el seguimiento, supervisión e inspección de los proyectos delegados por 

el secretario de planeación del municipio de Gachantiva Boyacá, presentando 

sugerencias o recomendaciones en aquellos procesos constructivos de acuerdo 

con la normatividad o las especificaciones técnicas vigentes. 

 

Verificar las características físicas de los materiales utilizados en obra dentro de 

los proyectos en ejecución, y elaborar  las cantidades de obra de aceros y su 

respectivo peso según detalles y especificaciones establecidos en los planos del 

proyecto de  construcción  de la casa de la cultura y la biblioteca. 

 

Efectuar el presupuesto y análisis de precios unitarios para  la construcción del 

alcantarillado, realizando  control y supervisión de la construcción del 

alcantarillado sanitario de las viviendas aledañas al proyecto casa de la cultura. 
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

 

 
Ilustración 1   División Política de Gachantiva Boyacá 

 
Fuente:http://www.gachantivaboyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2958303 

 

 

http://www.gachantivaboyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2958303
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2.1  DIVISION POLITICA. 

 

EL Municipio de Gachantiva tiene una extensión de 8.682 hectáreas las cuales se 

dividen en diecisiete veredas las cuales son: Tres Llanos, Hatillo Socha, Guitoque, 

Saavedra Roncancio, Mortiñal,  Jupal, Gachantiva Viejo, Igua de Pardos, La Caja, 

Minas, La Vega, Centro, Saavedra Morales, La Hoya, Igua de Páez, Loma de 

Paja, Igua de Pinzones1.  

 

2.2 LOCALIZACION 

 

El Municipio de Gachantiva se encuentra ubicado en el Departamento de Boyacá 

Colombia, en la provincia del alto  Ricaurte, se localiza a 73° 33´00" de longitud y 

5° 44´50" de latitud. Además el municipio de encuentra distante 54 kilómetros de 

la capital del departamento Tunja2.  

 
Ilustración 2 Localización Municipio de Gachantiva Boyacá 

 
Fuente:https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=localizacion+de+Gachantiva+Boyacá 

                                                             
1 Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Gachantiva (EOT) 
2 Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Gachantiva (EOT) 
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2.3  LIMITES 

 

 

Los límites territoriales del Municipio de Gachantiva son al Norte con el Municipio 

de Moniquirá, al Sur con el municipio de Villa de Leyva, al Occidente con santa 

Sofía y al Oriente con el municipio de Arcabuco. Municipios que pertenecen de 

igual manera a la provincia del alto Ricaurte3.  

 

2.4 CLIMA 

 

 

La temperatura promedio del municipio oscila en los 15°C debido que en la zona 

existen ecosistemas de alta montaña y desérticos limitando con el Municipio de 

Villa de Leyva es por esto que sus climas hacia este sector con fríos y templados. 

La altura del municipio está entre 2.000 y 2.600 m.s.n.m4. 

 

2.5 GEOLOGIA. 

 

 

En el territorio que del Municipio se encuentran rocas sedimentarias marinas del 

cretácico  las cuales ocupan una extensa zona en la Cordillera Oriental, 

ubicándose  por arriba concordantemente  por las rocas terciarias5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Gachantiva (EOT) 
4 Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Gachantiva (EOT) 
5 Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Gachantiva (EOT) 
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3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA. 

 

 

Este proyecto se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de 

Gachantiva,  en donde surge la necesidad de la comunidad de tener un sitio en 

donde se pueda aprender, socializar y culturizar.  Debido a la falta de un lugar de 

esparcimiento y lo más importante de conocimiento tanto educativo como cultural. 

 

El proyecto construcción de biblioteca y casa de la cultura está diseñado con un 

sistema estructural de pórticos, cimentación con zapatas aisladas, vigas de 

amarre, sistema de losas Stell Deck y vigueta en una dirección metálicas de cajón, 

cubiertos en asbesto cemento y teja de barro, con correas metálicas apoyadas 

sobre vigas de culata. El diseño de la estructura del proyecto es un edificio de dos 

pisos, un altillo con un área de construcción de 458m2. El tiempo de ejecución de 

este proyecto es de 11 meses6  

El  diseño realizado es orientado según la  norma sismo resistente NSR10 en el 

titulo A. 

 

 

PROCESO DE CONSTRUCCION. 

 

 

Dando inicio a la ejecución de la obra, el proceso constructivo en el primer ítem del 

proyecto fueron las actividades de Replanteo y Excavación para zapatas( ver 

fotografía 1), en donde se detectó un problema de filtraciones de agua residual de 

casas aledañas causando empozamientos de agua en las excavaciones, debido a 

este inconveniente se realizó la inspección del colector de alcantarillado sanitario 

que atravesaba parte de la edificación y justo en el lugar donde se realizaron la 

excavaciones para las zapatas ( ver fotografía 2). Por esta razón se realizaron 

visitas a casas aledañas  inspeccionando las viviendas que tienen un problema en 

el sistema de alcantarillado, realizada la inspección se descubrió que el colector 

de alcantarillado que recibía las descarga de aguas servidas se encontraba 

deteriorado  y en algunos  sectores destruido debido a la antigüedad de la tubería 

de concreto. Causa principal por la cual se producía el empozamiento de agua en 

las excavaciones y por el nivel inferior en el que se encuentra el proyecto. (ver 

anexo B). 

                                                             
6 Información del proyecto  Construcción de Biblioteca y Casa de la Cultura Municipio de Gachantiva, P. 73 
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Por parte del secretario de planeación se realizó la propuesta para el diseño del 

nuevo colector para suplir y optimizar  el sistema de alcantarillado de este sector y 

dar solución a las filtraciones presentadas. 

 

Se continuó con la obra realizando las excavaciones restantes de dimisiones de 

2.20x2.20  metros y 1.80x1.80 metros. Según el diseño y la propuesta presentada 

por el contratista, se efectuó mejoramiento a la capacidad portante del suelo con 

concreto ciclópeo y piedra rajón con un espesor de 40 cm (ver fotografía 3) 

 

Fotografía 1. Mejoramiento al suelo  con 
40cm de concreto ciclópeo. 

 

 
Fuente: Autor,  04/03/2015 

 

         

 

  

Fotografía 2. Excavación de zapatas de 
2.20m   y  1.80m 

 
   Fuente: Autor,  25/02/2015 
 

      Fotografía 3. Tubería de concreto con varios   
años de antigüedad que pasara´ la 
excavación de zapatas. 

 
 

Fuente Autor, 25/02/2015 
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Realizada la mejora a la capacidad portante del suelo se continua con el segundo 

ítem, el cual es la fundición de zapatas aisladas en un dosificación de concreto de 

3000 PSI, el día que se llevó a cabo esta actividad se encontró una inconsistencia 

en los planos de diseño observándose la falta de aceros en el centro de la 

columna 5, lo cual impedía la instalación de estribos, inquietud que se hizo llegar 

al secretario de planeación con el fin de dar una solución, la cual fue incluir una 

varilla N° 7 de esta manera se continuo con la actividad y el debido proceso 

constructivo, se procede a la fundida de 7 zapatas aisladas  dejando a la espera 

las tres restantes mientras se ejecuta el nuevo proyecto de remplazo y redirección  

del colector del alcantarillado sanitario (ver anexo B). 

 
Fotografía 4. Zapata fundida en concreto de 
3000 PSI 

 
Fuente: Autor, 05/03/2015 

 

Teniendo en cuenta la presencia de filtración de agua residual proveniente de la 

tubería que produce empozamiento en las excavaciones se toma la decisión de    

hacer suspensión del proyecto casa de la cultura y biblioteca mediante Acta de 

Suspensión.   

 

Para dar una solución a este problema, teniendo en cuenta los cronogramas de 

ejecución de la obra e iniciar otro de los proyectos asignados, remplazo y 

remoción de la tubería existente que pasaba por las excavaciones de las zapatas 

con el fin de dar una pronta solución a este inconveniente y de igual manera iniciar 

con las labores del proyecto (alcantarillado sanitario de viviendas aledañas a la 

construcción de la casa de la cultura), el cual tuvo una duración 15 días, tiempo en 

el cual se suspendieron las labores  del proyecto  casa de la cultura. 
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Solucionado el problema que existía con el alcantarillado se prosigue a la 

reanudación de la obra en donde se continua con la mejora del suelo y fundición 

de concreto para las tres zapatas faltantes, se tomaron muestras de concreto en 

cilindros con el fin de realizar las pruebas de resistencia.  

 

 

Continuando con la descripción de la obra se abrieron brechas de  dimensiones 

40cmx60cm se trazan ejes y se prosigue al amarre de aceros para vigas de 

cimentación con aceros de diámetros #5, #6, #7, #8 y sus respectivos  estribos 

(ver anexo B). 

 

 
     Fotografía 5. Amarre de aceros y estribos para    

vigas de cimentación. 

 
Fuente: Autor, 30/03/2015 

 

 

Se funden vigas de cimentación con una dosificación de concreto de 3000 PSI, se 

construyeron tres cajas de inspección para aguas sanitarias y aguas lluvias, se 

realizó la nivelación y compactaciones del terreno con material de afirmado y parte 

de material excavado con un espesor de 15 cm, seguido de esta actividad se da 

paso al ítem de amarre e instalación de flejes en las columnas con las distancias 

indicadas según los planos de diseño, se realiza la instalación de tubería sanitaria, 

de agua potable, tubería eléctrica. Se fundió placa de concreto de dosificación 

2500 PSI, con un espesor de 10 cm. (ver anexo B). 

 



 

27 
 

Fotografía 6. Fundición placa de cimentación de 
10cm 

 
 
Fuente:  Autor, 18/04/2015 

 

Las columnas se fundieron con dosificación de 3000 PSI con dimensiones de 

40cm x 40cm con una altura de 2,5m, se realizaron amarres de aceros para vigas 

de entre piso con varillas de diámetro #6 y #7 en donde va embebido 10cm el 

acero de los canes de madera que van en el sector de los balcones y el refuerzo 

para estos elementos también (Ver fotografía 7), y el refuerzo embebido 40cm de 

los perfiles  metálicos en donde se instaló la lámina metálica Steell Deck (ver 

anexo B). 

 

 

Se instaló  un sistemas de losas innovador y no tan común como el Steel Deck 

lamina corrugada fabricada en acero galvanizado de calidad estructural según la 

norma técnica ASTM, A-653, ya que remplaza la formaleta o encofrado durante la 

fundida de la losa de entre piso y con equipos de última tecnología que garantizan 

sus dimensiones, exclusivo diseño del empalme entre laminas que mejora y facilita 

la instalación, este sistema tiene los siguientes beneficios: Seguridad y facilidad de 

instalación, Ahorro en material. Sustituye la formaleta y el acero de refuerzo 

positivo, Economía en tiempos de obra, Reducción del peso de las placas mayor a 

un 25%, funciona como plataforma de trabajo durante la etapa de instalación 

permitiendo  el tránsito de personal de la obra, Diseño optimizado con ahorro de 

concreto debido a su geometría7 (Ver fotografía 11). 

 

 

                                                             
7 Manual de instalación del producto DECK SEEL, P3  
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El proceso constructivo de instalación requirió las siguientes etapas, instalar las 

láminas sobre la estructura de apoyo principal, en este caso fueron los perfiles 

metálicos (Ver fotografía 8), instalaciones de conectores, ubicación de  la 

instalaciones eléctricas e hidráulicas que quedaron embebidas dentro de la losa 

(ver fotografía 12), instalación  de malla electrosoldada8 en este caso de 6mm  y 

finalmente se prosiguió a vaciar el concreto de 3000PSI (ver fotografía 12). 

 
Fotografía 7. Canes y refuerzo de acero para el 
voladizo de balcones 

 
Fuente Autor,  12/05/2015 

Fotografía 8. Detalle unión y soldadura de 
perfiles entre si y a viga de entrepiso. 

 
Fuente Autor, 19/05/2015 

 

 

Fotografía 9. Perfiles metálicos 20x12 

 
Fuente Autor,  19/05/2015 

 

 

Fotografía 10. Instalación lamina de Stell Deck 

 
Fuente Autor, 25/05/2015 

 

 

                                                             
8 Manual de instalación del producto DECK SEEL,P9 
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Fotografía 11. Lamina de Steel deck 
plenamente instalada, malla electrosoldada de 
6mm. 

 
Fuente: Autor, 26/05/2015 

Fotografía 12. Parte de placa de concreto 
fundida 

 
   Fuente: Autor, :28/05/2015 

 

 

Fundición de columnas con dimensiones de 40cm x 40cm de 2.50 metros de altura 

en esta actividad se visualizó la falla en el proceso de fundida de estos elementos 

que al momento de desencofrar algunas columnas quedaron giradas y fuera de su 

eje, observándose así una especie de torsión en estos elementos estructurales los 

cuales a mi criterio debieron ser demolidos, inquietud que se hizo saber al 

secretario de planeación del municipio en donde tomo la determinación de 

maquillarlas con mortero de pega (ver anexo B). 

 
    Fotografía 13. Columna girada. 

 
      Fuente  Autor, 02/06/2015 
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Se alzaron muros divisorios del primer piso plenamente pañetado y nivelados, 

se fundió escalera del primer al segundo piso según especificaciones técnicas. 

De igual forma se realizaron los procesos de construcción para fundir vigas del 

tercer piso en donde se verificaron  las  medidas según los planos de diseño. 

 

 

Se instalaron estructuras de madera en la parte de los balcones para darle un 

mejor acabado y presentación a la edificación (ver fotografía  16). (Ver anexo 

B). 

 
Fotografía 14. Alzado de muros divisorios 
primer piso. 

 
Fuente: Autor,:10/06/2015 
 

Fotografía 15. Fundición de concreto de 
3000PSI para escalera 

 
Fuente. Autor, 24/06/2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Estructura en madera para 
balcones 

 
Fuente. Autor, 09/07/2015 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE EN EL PROYECTO: 

 

¶ Se realizaron las cantidades de obra de aceros de toda la edificación según 

los planos de diseño y despieces, entregando a la secretaria de planeación un 

informe detallado de zapatas aisladas, vigas de cimentación, columnas, escalera y 

perfiles del cual se recibió el visto bueno del secretario de planeación y de igual 

manera se  anexo a la carpeta del contrato (ver anexo G). 

 

¶ Se efectuó la supervisión e inspección de la obra diariamente durante las 

800 horas de duración del trabajo, intervenido en algunos procesos constructivos 

como lo fueron la sugerencia  del fraguado y curado del concreto sugerencias que 

se hicieron al maestro general de obra en el momento de desencofrado de los 

elementos estructurales, ya que el curado del concreto no se realizó respecto a la 

norma la cual dice en el C.5.11.1 
9 ñel concreto debe mantenerse a una 

temperatura por encima de 10º Cò (ver anexo B).  

 

¶ Se sugirió al contratista y personal encargado aplicar anticorrosivo a la 
perfilaría metálica que soportar el peso de la placa de Steel deck.   
 

¶ Se sugirió al Secretario de Planeación del Municipio la demolición de 

algunas columnas del segundo piso las cuales quedaron giradas y fuera de su eje, 

por parte del secretario de planeación se tomó la decisión de recubrirlas con 

mortero de pega. (ver anexo B).   

 

¶ Se verifico la calidad de los materiales que fueron usados, de igual manera 

se  verifico las medidas establecidas en los planos y ejecutadas en la obra con el 

propósito de que los planos cumplieran a cabalidad la normativa técnica existe en 

Colombia como lo es la NSR10. 

 

¶ Se elaboró un  informe diario  o bitácora detallada de los procesos 

constructivos  del proyecto mostrando los avances del mismo. 

  

 

3.2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LO QUE 

RESPECTA AL COLECTOR SOMONDOCO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO 

URBANO DEL MUNICIPIO. 

 

 

                                                             
9 NSR-10, TITULO C, C.5.11 



 

32 
 

EL Objetivo del proyecto es la construcción del alcantarillado sanitario en lo que 

respecta al colector Somondoco primera etapa el centro urbano del Municipio de 

Gachantiva. El cual consiste en interconectar y unificar los vertimientos 1,2 y 3 en 

un solo punto hacia la entrada de localización de la PTAR. Este colector tiene una 

longitud de 635m, para este proyecto se tiene planeadas longitudes aproximadas 

entre pozos de 67m y 38m respectivamente. 

 

El colector Somondoco parte de la cota 2.361.75 m.s.n.m. como cota de diseño en 

el pozo 17 y llega en la cota 2.328.87 m.s.n.m.  El diseño se realizó en tubería 

PVC de 24òde di§metro. Este di§metro sostenido en la modelaci·n hidr§ulica del 

diseñador, las pendientes que se manejan  en el diseño de este colector  van 

desde 16.38% y 1.09% estas pendientes se presentan de acuerdo a las 

condiciones topográficas del terreno según estudios y levantamientos 

topográficos10. 

 

 

Debido a inconformidades de algunos habitantes de predios aledaños al proyecto 

se dio inicio a la construcción de este alcantarillado desde el Pozo PZ 7  hasta el 

Pozo PZ 10 con una longitud de 188 metros. 

 

 

La excavación que se realizó fue de 198m  con pendientes del 2% y del 16% 

estipulada en planos y en el diseño, se trabajó a profundidades en la excavación 

entre  0.90m y 3.60m con un ancho de 1 m (ver fotografía 17). La tubería instalada 

es corrugada de 24ò con ayuda de garrucha, con un recubrimiento de arenilla y 

material de afirmado plenamente compactado con saltarín compactador seguido a 

esto se recubre con el material excavado  (ver anexo A). 

 

 

Se efectuó el respectivo replanteo y demarcación con cal, en donde fueron 

situados los respectivos pozos de inspección. Excavación que tuvo un diámetro de 

2.80m; seguido a esto se aplicó una capa de material de afirmado de 5cm 

aproximadamente, se fundió la placa base en concreto reforzado de 5cm se 

construyeron pozos de inspección de un diámetro de 1.80m  partiendo  la forma 

cilíndrica en ladrillo hasta una altura de 1.5m con recubrimiento en mortero de 

pega en la parte interior, se  construyeron cañuelas  de 17cm de altura y 60cm de 

ancho dimensiones, escalera de ingreso, su reducción cónica de una altura de 

1.50m y por último la instalación de tapas de acero ( ver fotografía 20). (ver anexo 

A). 

                                                             
10 Información del  proyecto  construcción de alcantarillado sanitario  colector Somondoco primera etapa. 
PP., 43-45-46.  
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Fotografía 17. Excavación de 1m de ancho por 
1m de altura para instalación de tubería 

 
Fuente. Autor, 16/03/2015 

Fotografía 18. Instalación de tubería con ayuda 
de garrucha empatándola los 30cm estipulados 
por el fabricante 

 
Fuente. Autor, 16/03/2015 

 

 
Fotografía 19. Reducción cónica pozo de 
inspección: 

 
Fuente. Autor, 18/03/2015 

 

 

En el pozo PZ 10 debido a la pendiente que se manejó desde el pozo PZ 9 del 

16.38% se instaló una silla T (accesorio en material de PVC) y así de esta manera, 

trabajar como cámara de caída cuyo objeto final es la disipación de la velocidad 

del flujo antes de llegar al pozo de inspección (ver anexo A).  
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Fotografía 20. Detalle interior PZ 9 

 

 
Fuente. Autor, 26/03/2015 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE EN PROYECTO: 

 

 

¶ Se realizó un seguimiento diario de inspección supervisando la correcta 

ejecución, de acuerdo con los planos diseño. Asesorar y orientar al personal 

encargado de este trabajo en el desarrollo de las actividades de retiro de la tubería 

que se encontraba mal instalada y que no cumplía las especificaciones técnicas 

espigo-campana. Aportar  sugerencias para la  ejecución de la limpieza y 

lubricación de la tubería. 

 

 

¶ Se verifico, que se efectuaran los procesos constructivos de la manera 

indicada en la preparación de encamado con arenilla y la correcta instalación de la 

tubería teniendo en cuenta los recubrimientos adecuados de acuerdo con el 

espesor. Corroborar la calidad de los materiales utilizados logrando de esta forma 

el mejoramiento de la mezcla de mortero de pega, sugiriendo al personal 

encargado la realización  de correctivos en los casos que presentan excesos en la 

utilización de arena. 

 

 

¶ Entregar un informe diario y detallado con respecto a la supervisión de la 

construcción de este proyecto a la Secretaria de Planeación la cual fue recibida e 

incluida por el secretario a la carpeta oficial del proyecto. 

Fotografía 21. Instalación de tubería pozo PZ 
9 y PZ 10 

 
Fuente. Autor, 19/03/2015 
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3.3  CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION DE LA CUBIERTA 

Y OBRAS COMPLEMENTARIA- DEL COLISEO DEL COLEGIO JUAN JOSE 

NEIRA (BACHILLERATO) 

 

Este proyecto se encuentra ubicado en el centro urbano del Municipio de 

Gachantiva  hace parte  de las instalaciones del colegio Juan José  Neira 

Bachillerato. El cual era una edificación abandona durante 14 años y en él se 

encontraba una serie de Patologías  y problemas para su debido uso y 

funcionamiento. Se realizó una descripción del proceso constructivo, desarrollo y 

ejecución de este proyecto. Se hizo visita de reconocimiento visualizando el 

estado actual de la edificación encontrándose diversas patologías, como: 

corrosión en los aceros que quedaron a la vista en las columnas, microorganismos 

y hongos en las columnas, vigas y en la totalidad de la gradería. Eflorescencias  y 

vegetación invasiva en el sector de los muros de mampostería, presencia de 

humedad y empozamiento de agua en la cancha. 

 

El primer trabajo que se realizó en esta obra, fue la instalación de teja 

termoacústica de marca Ecoroof, que tiene grandes ventajas las cuales son 

(durabilidad, peso ligero, resistente  a la intemperie, autolimpiable, resistencia a la 

corrosión y fácil de instalar) (ver anexo C). 

 

Esta parte del tejado fue instalado en su gran mayoría dejando solamente una fila 

por instalar, en las épocas de marzo y abril se presentaron lluvias en donde se 

realizó la inspección del funcionamiento de las tejas detectando filtraciones y 

goteras en algunos sectores, inconveniente que se hizo saber a la Secretaria de 

Planeación, quien tomó la decisión de ordenar al contratista dar pronta solución a 

este inconveniente, el cual fue corregido en algunos sectores. (ver anexo C). 

  
       Fotografía 22. Inicio instalación de cubierta. 

 
      Fuente. Autor,18/02/2015 

      Fotografía 23. Instalación gran parte de la 
cubierta. 

 
     Fuente. Autor, 21/02/2015 

 










































