
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 Sistema de aireación16,13 díaslun 7/01/19 vie 25/01/19

2 Transporte de material suelto después de 5 km6 díaslun 7/01/19 sáb 12/01/19

3 Demolición obras en concreto reforzado, incluye retiro de sobrantes6 díaslun 14/01/19 lun 21/01/19

4 Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes ( incluye acarreo libre 5 km)3 díaslun 14/01/19 jue 17/01/19

5 Localización y replanteo3 díaslun 14/01/19 jue 17/01/19

6 Excavación manual en material común6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

7 Concreto fc 3000psi impermeabilizado para placa y muros6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

8 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

9 Drenes horizontales tubería pvc 2"6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

10 Suministro e instalación codo de 2" rde 266 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

11 Suministro e instalación de tubería de 1/2 (orificios de bandejas)6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

12 Mezcla rápida con vertedero9 díasmar 15/01/19vie 25/01/19

13 Localización y replanteo3 díasmar 15/01/19vie 18/01/19

14 Excavación manual en material común6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

15 Excavación manual en conglomerado6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

16 Excavación en roca 6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

17 Suministro e instalación de concreto9 díasvie 25/01/19mar 5/02/19

18 Base en material de afirmado compactado3 díasvie 25/01/19 mar 29/01/19

19 Concreto fc 3000psi impermeabilizado para placa y muros6 díasmar 29/01/19mar 5/02/19

20 Suministro figurado y colocación de refuerzo5 díasmar 29/01/19lun 4/02/19

21 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa5 díasmar 29/01/19lun 4/02/19

22 Suministro e instalación de accesorios hidráulicos y sanitarios5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

23 Tubería pvc sanitaria 2"5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

24 Suministro e instalación tee presión pvc d=2"5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

25 Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2"5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

26 Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

27 Suministro e instalación yee pvc sanitaria d=2"5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

28 Suministro e instalación adaptador de limpieza pvc sanitaria d=2"5 díasmié 6/02/19 mar 12/02/19

29 Otros accesorios 4 díasmar 12/02/19sáb 16/02/19

30 Vertedero triangular 45° en acrílico e= 0,05 mm e incluye regla de aforo4 díasmar 12/02/19sáb 16/02/19

31 Cinta sika pvc. V=0.154 díasmar 12/02/19sáb 16/02/19

32 Suministro y construcción de caja de lavado 300psi (1,0*,1,0*1,404 díasmar 12/02/19sáb 16/02/19

33 Floculador de flujo horizontal9 díasmar 15/01/19vie 25/01/19

34 Localización y replanteo3 díasmar 15/01/19vie 18/01/19

35 Excavación en material común6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

36 Excavación en conglomerado6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

37 Excavación en roca 6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

38 Suministro e instalación de concreto27 díasvie 25/01/19mar 26/02/19

39 Base en material de afirmado compactado3 díasvie 25/01/19 mar 29/01/19

40 Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros6 díasmar 19/02/19mar 26/02/19

41 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa3 díasmar 19/02/19vie 22/02/19

42 Sedimentador 44,13 díaslun 14/01/19mié 6/03/19

43 Localización y replanteo3 díaslun 14/01/19 mié 16/01/19

44 Excavación en material común6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

45 Base en material de afirmado compactado3 díasvie 25/01/19 lun 28/01/19

46 Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros6 díasmié 27/02/19mié 6/03/19

47 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa5 díasmié 27/02/19mar 5/03/19

48 Suministro e instalación tee presión pvc d=2"5 díasmié 27/02/19mar 5/03/19

49 Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2"5 díasmié 27/02/19mar 5/03/19

50 Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado5 díasmié 27/02/19mar 5/03/19

51 Filtro lento en arena 9 
días

mar 
15/01/19

vie 
25/01/19

52 Localización y replanteo3 díasmar 15/01/19vie 18/01/19

53 Excavación en material común6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

54 Excavación en conglomerado6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

55 Excavación en roca 6 díasvie 18/01/19 vie 25/01/19

56 Suministro e 

instalación de 

concreto

40 
días

vie 
25/01/19

mié 
13/03/19

57 Base en material de afirmado compactado3 díasvie 25/01/19 mar 29/01/19

58 Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros6 díasmié 6/03/19 mié 13/03/19

59 Suministro figurado y colocación de refuerzo6 díasmar 5/03/19 mar 12/03/19

60 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa6 díasmar 5/03/19 mar 12/03/19

61 Suministro e instalación de accesorios hidráulicos y sanitarios6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

62 Drenes horizontales tubería pvc perforada con filtro 2"6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

63 Suministro e instalación tee presión pvc d=2"6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19
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64 Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2"6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

65 Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

66 Suministro e instalación yee pvc sanitaria d=2"6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

67 Suministro e instalación adaptador de limpieza pvc sanitaria d=2"6 díasmié 13/03/19mié 20/03/19

68 Suministro y colocación de lecho filtrante con características especiales solubilidad hcl menor 4% diámetro efectivo (0,15-0,35) mm su = 2,0-3,5 porosidad del 40% ce=13,0 porcentaje de sílice 95%3 díasmar 19/03/19vie 22/03/19

69 Gravas para lecho filtrante (1.3 - 4.5 mm) de canto rodado.1 día mar 19/03/19mié 20/03/19

70 Arena 3mm e= 0,05mm (porcentaje de sílice superior al 95%1 día mié 20/03/19jue 21/03/19

71 Arena (,015-0,35 mm (porcentaje de sílice superior al 95%1 día jue 21/03/19 vie 22/03/19

72 Otros accesorios 5 díasvie 22/03/19jue 28/03/19

73 Vertedero triangular 45 en acrílico y regla de aforo5 díasvie 22/03/19 jue 28/03/19

74 Cinta sika pvc. V=0.155 díasvie 22/03/19 jue 28/03/19

75 Suministro e instalación de geo textil nt 1600 para separación subrasante/capas granulares y/o subdrenes/filtros5 díasvie 22/03/19 jue 28/03/19

76 Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo5 díasvie 22/03/19 jue 28/03/19

77 Cajas de inspección de 80 x 80 x 80 cm ladrillo5 díasvie 22/03/19 jue 28/03/19

78 Caseta de 

laboratorio (3,0m x 

3,0m)

69 
días

mar 
15/01/19

vie 5/04/19

79 Localización y replanteo3 díasmar 15/01/19vie 18/01/19

80 Descapote manual y retiro (distancia de 1 km a 5 km)3 díasvie 29/03/19 mar 2/04/19

81 Suministro e instalación de concreto ciclópeo de17.5 mpa (2500) , 40% rajón para bases6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

82 Concreto viga de amarre 21,1 mpa, sección rectangular6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

83 Columnas en concreto 21 mpa - (3000 psi), altura menor a tres metros6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

84 Viga amarre sobre muro 21 mpa - (3000 psi)6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

85 Base en material de afirmado compactado6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

86 Placa base en concreto e=0.10 2500 psi6 díasvie 29/03/19 vie 5/04/19

87 Suministro y 

colocación de acero
32 
días

vie 
29/03/19

lun 6/05/19

88 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa5 díasvie 29/03/19 jue 4/04/19

89 Muro en bloque no.5 e=0.12 mts7 díasvie 29/03/19 sáb 6/04/19

90 Pañete liso muros 1:45 díasvie 29/03/19 jue 4/04/19

91 Suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio inc. Anticorr.3 díassáb 6/04/19 mié 10/04/19

92 Suministro e instalación marco en lamina a=0.90 mts cal 18 inc. Anticorrosivo3 díasmar 16/04/19vie 19/04/19

93 Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo3 díasmar 16/04/19vie 19/04/19

94 Vinilo tipo ii sobre pañete dos manos bajo placa5 díasmar 16/04/19lun 22/04/19

95 Suministro e instalación de tableta de gres 0.20*0.20 mts5 díaslun 22/04/19 sáb 27/04/19

96 Mesones en concreto a=0.60 mts. 17.5 mpa - (2500psi) inc. Refuerzo6 díaslun 22/04/19 lun 29/04/19

97 Punto acometida 1/2"3 díaslun 22/04/19 jue 25/04/19

98 Suministro e instalación de lavaplatos de acero inoxidable3 díaslun 29/04/19 jue 2/05/19

99 Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento numero 65 díasmar 30/04/19lun 6/05/19

100 Suministro e instalación caballete ondulado asbesto cemento5 díasmar 30/04/19lun 6/05/19

101 Suministro e instalación tubería pvc presión d = ½" rde 13.55 díasmar 30/04/19lun 6/05/19

102 Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20x20 o similar1 día mar 30/04/19mié 1/05/19

103 Obras 

complementarias
14 
días

mar 
7/05/19

jue 
23/05/19

104 Construcción de andenes e=0.10 mts, en concreto de 17.5 mpa - (2500 psi)5 díasmar 7/05/19 lun 13/05/19

105 Concreto viga de amarre 21,1 mpa, seccion rectangular5 díaslun 13/05/19 sáb 18/05/19

106 Muro prensado tipo santa fe e=0.12 mts5 díasmar 14/05/19lun 20/05/19

107 Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. Angulo3 díaslun 20/05/19 jue 23/05/19
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