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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAMIENTO 
DE LA MALLA VIAL EN PAVIMENTO HIDRAULICO DE
LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y 6 DEL BARRIO 
LOMA DE LA CRUZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IQUIRA

95 días lun 22/05/23 jue 7/09/23

2 INICIO  0 días lun 22/05/23 lun 22/05/23
3 REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA 

CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y 6 DEL BARRIO 
LOMA DE LA CRUZ, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE IQUIRA

55 días lun 5/06/23 lun 7/08/23

4 PRELIMINARES 15 días lun 5/06/23 jue 22/06/23
5 Replanteo topográfico de la red de 

acueducto
15 días lun 5/06/23 jue 

22/06/23
43CC+5 días

6 EXCAVACION 20 días vie 23/06/23 sáb 15/07/23
7 Excavación manual en material conglomerado 

(H=0 a 2m)
20 días vie 23/06/23 sáb 15/07/23 5

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y 
ACCESORIOS EN RDE 21

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23

9 Suministro e Instalación de tubería PVC diámetro 
3" RDE 21 unión mecánica Incluye: Transporte al 
sitio de la obra, cama y relleno en arena hasta 
15cm por encima de cota clave y cinta de 
señalización sobre la tubería a una altura de 20 
cms.

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23 7

10 Suministro e Instalación Tee de 3" x 3" x 3"en 
PVC RDE21 Incluye atraque en concreto 
2.500psi

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23 7

11 Suministro e Instalación codo de gran 
radio PVC de 3 "x90° Union mecanica 
RDE21. Incluye atraque en concreto 
2.500psi

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23 7

12 DOMICILIARIAS 20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23
13 Suministro e instalación de domiciliarias 

(Promedio de 0 a 6ml) en tubería PF +UAD de 
1/2" RDE 9. Incluye: Tubería de 1/2", Collar de 
Derivación de 3" x 1/2", Valvula anti fraude, 
Valvulas de bola de 1/2", y accesorios necesarios
para su correcta instalac

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23 7

14 RELLENO DE BRECHA 15 días vie 21/07/23 lun 7/08/23
15 Relleno de brecha con marterial recebo granular 

compactacion mecanica tipo canguro, capa 
maxima de 30cm. IP < 10%, según norma 
INVIAS 96, Dm=95% según PM.

15 días vie 21/07/23 lun 7/08/23 13FF

16 Relleno de brecha con material seleccionado de 
la excavacion, compactacion mecanica tipo 
conguro, capa maxima de 30cm. IP <13%, según 
norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.

15 días vie 21/07/23 lun 7/08/23 13FF

17 RETIRO DE MATERIAL 20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23
18 Recoleccion, cargue de material sobrante en 

volqueta hasta botadero distancia menor a 5 km. 
Incluye: herramienta menor, transporte, mano de 
obra, factor de expansion y todo lo necesario 
para la correcta ejecucion de la obra

20 días sáb 15/07/23 lun 7/08/23 7

19 REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y 6 
DEL BARRIO LOMA DE LA CRUZ, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE IQUIRA

95 días lun 22/05/23 jue 7/09/23

20 PRELIMINARES 8 días sáb 15/07/23 lun 24/07/23
21 Localizacion, replanteo y control en campo de los 

niveles de precision de la red de alcantarillado
8 días sáb 15/07/23 lun 24/07/23 7

22 EXCAVACION Y RELLENOS RED PRINCIPAL 29 días mar 25/07/23 dom 27/08/2
23 Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: 

Acompañamiento de mano de obra y equipo.
10 días mar 25/07/23 sáb 5/08/23 21

24 Excavación a todo costo en conglomerado 
manual. Incluye: mano de obra, materiales y 
equipo.

12 días mar 25/07/23 lun 7/08/23 21
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25 Relleno de brecha con marterial recebo granular 
compactacion mecanica tipo canguro, capa 
maxima de 30cm. IP < 10%, según norma 
INVIAS 96, Dm=95% según PM.

18 días dom 6/08/23 dom 27/08/23 35CC+5 
días;9FF;10FF;11FF

26 Relleno de brecha con material seleccionado de 
la excavacion, compactacion mecanica tipo 
conguro, capa maxima de 30cm. IP <13%, según 
norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.

18 días dom 6/08/23 dom 27/08/23 35CC+5 
días;23FF;24FF

27 Recoleccion, cargue de material sobrante en 
volqueta hasta botadero distancia menor a 5 km. 
Incluye: herramienta menor, transporte, mano de 
obra, factor de expansion y todo lo necesario 
para la correcta ejecucion de la obra

15 días dom 6/08/23 mié 23/08/23 35CC+5 días

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RED
PRINCIPAL

28 días vie 28/07/23 mar 
29/08/23

29 Suministro e Instalación de tubería y accesorios 
de PVC. Incluye: localización, replanteo, 
nivelacion, arreglo del fondo de la zanja, bajada y
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de
obra, lubricante, suministro e instalación de 
gravilla para cimie

28 días vie 28/07/23 mar 29/08/23 24CC+3 días

30 OBRA CIVIL ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS 28 días vie 28/07/23 mar 29/08/23
31 Excavación a todo costo en conglomerado 

manual. Incluye: mano de obra, materiales y 
equipo.

20 días vie 28/07/23 dom 20/08/23 24CC+3 días

32 Relleno de brecha con marterial recebo granular 
compactacion mecanica tipo canguro, capa 
maxima de 30cm. IP < 10%, según norma 
INVIAS 96, Dm=95% según PM.

15 días dom 6/08/23 mié 23/08/23 35CC+5 días;31FF

33 Relleno de brecha con material seleccionado de 
la excavacion, compactacion mecanica tipo 
conguro, capa maxima de 30cm. IP <13%, según 
norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.

15 días dom 6/08/23 mié 23/08/23 35CC+5 días

34 Recoleccion, cargue de material sobrante en 
volqueta hasta botadero distancia menor a 5 km. 
Incluye: herramienta menor, transporte, mano de 
obra, factor de expansion y todo lo necesario 
para la correcta ejecucion de la obra

15 días sáb 12/08/23 mar 29/08/23 35CC+5 
días;27FF;29FF;32F

35 Suministro e Instalación de tubería y accesorios 
de PVC. Incluye: localización, replanteo, 
nivelacion, arreglo del fondo de la zanja, bajada y
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de
obra, lubricante, suministro e instalación de 
gravilla para cimie

15 días lun 31/07/23 jue 17/08/23 29CC+3 días

36 Suministro e instalación de Cajilla de domiciliaria 
inspección para alcantarillado sanitario a todo 
costo en concreto simple de 3000 Psi 
impermeablizado ,de dimensión 0,60*0,60m 
libres; espesor de paredes de 0,10m. Tapa en 
concreto reforzado en hierro de 

15 días lun 31/07/23 jue 17/08/23 29CC+3 días

37 SUMINISTRO DE DOMICILIARIAS 20 días lun 31/07/23 mié 23/08/23
38 Suministro kit Silla Y de 200 mm a160 mm de 

tubería PVC.
20 días lun 31/07/23 mié 23/08/23 29CC+3 días;36FF

39 CONSTRUCCION DE POZOS 15 días lun 31/07/23 jue 17/08/23
40 Construcción de pozo de inspección a todo costo,

en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 
días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, 
producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 
cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en 
hierro de 3/4" separad

15 días lun 31/07/23 jue 17/08/23 29CC+3 días

41 PRELIMINARES PAVIMENTO 28 días lun 22/05/23 jue 22/06/23
42 Localizacion y replanteo 8 días lun 22/05/23 mié 31/05/23 2
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43 Demolicion de Pavimento (Incluye retiro de 
sobrantes)

20 días mié 31/05/23 jue 22/06/23 42

44 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 32 días lun 31/07/23 mié 6/09/23
45 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 

COMUN HASTA 2m, INCLUYE TRANSPORTE 
HASTA 10 KM

20 días lun 31/07/23 mié 23/08/23 40CC

46 CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE. 8 días dom 6/08/23 mar 15/08/23 45CC+5 días

47 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE 
GRANULAR Esp. 320-13 INV.

16 días dom 6/08/23 jue 24/08/23 45CC+5 días

48 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE DE APOYO

20 días lun 14/08/23 mié 6/09/23 51FF

49 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 
38, CON TRABAZON DE AGREGADOS, 
JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON 
MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX.
3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN
HIERRO LISO DE 7/8" DE DIÁMETRO, 
LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M 
Y LONG

25 días mar 8/08/23 mié 6/09/23 47CC+2 días

50 AIU 95 días lun 22/05/23 jue 7/09/23 2CC
51 FIN 0 días mié 6/09/23 mié 6/09/23 2CC+60 días;40;45 6/09
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