         CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ[image: escudo contra]

   DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y
 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES

Tunja, julio 11 de 2018

DCOCI No. 038

Doctora
NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ
Directora Operativa de Control Fiscal
MIRYAM PARRA CUBIDES
Profesional Universitario
Contraloría General de Boyacá
Presente

Ref.: Auditoria Especializada municipio de BUSBANZÁ, Boyacá.

En atención a su oficio 7 de marzo de 2018, mediante el cual solicita visita técnica al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por la Comisión Auditora y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga parámetros de cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser tenidas en cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el resultado de las diligencias practicadas.

La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año, con el acompañamiento del Ingeniero Pedro Andrés Pachón Murcia, en calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de Jenesano, Boyacá.

1. CONTRATO DE OBRA No OP-004 DE 2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUSBANZÁ  
CONTRATISTA: EDWUIN OSWALDO TORRES BARRERA
[bookmark: _Hlk519669931]OBJETO: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO DE LA SEDE DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ  
PLAZO: UN (1) MES
VALOR: $20.398.383,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 DE JUNIO 2017
FECHA DE INICIO: -
ACTA PARCIAL No. 01: -

1.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “REALIZAR OBRAS DE URBANISMO DE LA SEDE DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ ”.


1.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N.º OP-004 DE 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total
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1.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

[image: ]



1.4. CALIDAD




1.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO




2. CONTRATO DE OBRA No OP-011 DE 2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUSBANZÁ  
CONTRATISTA: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR GUATIVITA VEREDA QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ – BOYACÁ
PLAZO: DOS (2) Meses
VALOR: $ 81,200,000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 24 de noviembre de 2017
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 28 de noviembre de 2017
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	03-11-2017 08:04 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	20-11-2017 09:00 a.m.

1.6. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR GUATIVITA VEREDA QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ – BOYACÁ”.


1.7. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N.º OP-011 DE 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total
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1.8. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:





1.9. CALIDAD




1.10.  REGISTRO FOTOGRÁFICO
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UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

1.00 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 512 4.132 $             2.115.584,00 $            

2.00 CONSTRUIR LA PLACA HUELLA

2.1

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN A NIVEL DE SUB 

RASANTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA 

ESCOMBRE Y DERECHO DE BOTADERO)

M3 153,60 11.832 $           1.817.395,20 $            

2.2 CONFORMACION DE LA SUB RASANTE  M2 512,00 5.623 $             2.878.976,00 $            

2.3

SUB BASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO,EXTENDIDO, 

NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)

M3 76,80 83.122 $           6.383.769,60 $            

2.4

EXACABACION MANUAL H= 0,10M Y 0,20M PARA RIOSTRAS Y 

DENTELLADOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES,TRANASPORTE 

HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)

M3 2,70 42.647 $           115.146,90 $               

2.5

CONCRETO DE 210 KG/CM2 ( 3000 PSI) ESPESOR  0,15M -PLACAS Y 

DENTELLONES 

M3 32,34 463.565 $         14.991.692,10 $         

2.6 CONCRETO CICLÓPEO ESPESOR  0,15M  M3 15,00 385.914 $         5.788.710,00 $            

2.7

CONCRETO DE 210 KG/CM2 ( 3000 PSI) PARA VIGAS Y VIGUETAS 

DE RIOSTRAS

M3 5,31 463.565 $         2.461.530,15 $            

2.8

ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (60000 PSI) PARA PLACAS, 

RIOSTRAS Y DENTELLONES 

KG 2784,13 3.606 $             10.039.572,78 $         

2.9

CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) CUNETA DIMENSIONES 

0,98 M X 0,12 M  Y 0,20 M DE ALTURA DE  SARDINEL.

M3 34,00 463.565 $         15.761.210,00 $         

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDADES EJECUTADAS 
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62.353.586,73 $              

0,20 12.470.717,35 $              

0,05 3.117.679,34 $                

0,05 3.117.679,34 $                

SUB TOTAL 

ADMINISTRACION(20%)

IMPREVISTOS(5%)

UTILIDAD(5%)

COSTO TOTAL OBRA  81.059.662,75 $                                                     


image1.emf
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL

PRELIMINARES

1 Excavación manual en material común M3 30 46.661,00 $          1.399.830,00 $                

2 Base en material de afirmado compactado  M3 15,8 46.209,00 $          730.102,20 $                   

3 Construcción de andenes e=0.10 m. En concreto de 17,5 MPA - (2500 psi M2 57 48.722,00 $          2.777.154,00 $                

4

Suministro e instalación de sardinel prefabricado a-10, incluye mortero de pega 

según norma ntc-4109  ML 20 51.051,00 $          1.021.020,00 $                

5 Concreto estriado rampas 17,5 MPA - (2500 psi) M2 91 100.000,00 $       9.100.000,00 $                

6 Dilatación tolete semi-prensado 10*20*6 cm. ML 20 17.030,00 $          340.600,00 $                   
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COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION(22%)

INPREVISTOS 3%

UTILIDAD 5%

INCREMENTO POR DISTANCIA  3%

VALOR TOTAL 

461.061,19 $                                               

20.440.379,25 $                                         

768.435,31 $                                               

461.061,19 $                                               

15.368.706,20 $                                         

3.381.115,36 $                                           
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V UNITARIO V PARCIAL V UNITARIO  V TOTAL  DIFERENCIA

PRELIMINARES

1 Excavación manual en material común M3 30 46.661,00 $          1.399.830,00 $                                                46.661 $                        1399830 $ 0

2 Base en material de afirmado compactado  M3 15,8 46.209,00 $          730.102,20 $                                                   46.209,00 $                  730.102,20 $                $ 0

3 Construcción de andenes e=0.10 m. En concreto de 17,5 MPA - (2500 psi M2 57 48.722,00 $          2.777.154,00 $                                                48.722,00 $                  2.777.154,00 $             $ 0

4

Suministro e instalación de sardinel prefabricado a-10, incluye mortero de pega 

según norma ntc-4109  ML 20 51.051,00 $          1.021.020,00 $                                                51.051,00 $                  1.021.020,00 $             $ 0

5 Concreto estriado rampas 17,5 MPA - (2500 psi) M2 91 100.000,00 $       9.100.000,00 $                                                100.000,00 $               9.100.000,00 $             $ 0

6 Dilatación tolete semi-prensado 10*20*6 cm. ML 20 17.030,00 $          340.600,00 $                                                   17.030,00 $                  340.600,00 $                $ 0

COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS $ 0

ADMINISTRACION(22%) ADMINISTRACION(22%) $ 0

INPREVISTOS 3% INPREVISTOS 3% $ 0

UTILIDAD 5% UTILIDAD 5% $ 0

INCREMENTO POR DISTANCIA  3% INCREMENTO POR DISTANCIA  3% $ 0

VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  $ 0

461.061,19 $                                               

15.368.706,20 $                                                    

3.381.115,36 $                                                      

461.061,19 $                                                          

20.440.379,25 $                                          20.440.379,25 $                                                    

NO SE ENCONTRARON SOBRECOSTOS 

CANTIDADES EJECUTADAS PRECIO GOBERNACION

768.435,31 $                                                768.435,31 $                                                          

461.061,19 $                                                461.061,19 $                                                          

15.368.706,20 $                                         

3.381.115,36 $                                           
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