1. CALCULO DEL PORCENTAJE DE ADMINISTRACION

1.1 PERSONAL DE LA OBRA
PRESTACIONES
TIEMPO SUELDOS SUELDOS VALOR
No. PERSONAL CANTIDAD SOCIALES
MESES MENSUALES TOTALES 75.00% TOTAL ($)
1 Maestro General 1 3,0 $ 781.242,00 $ 2.343.726 $1.757.795| $4.101.521
SUBTOTAL ($) = $4.101.521

1.2 SERVICIOS
No. DESCRIPCION VALOR TOTAL ($)

1 Gastos de Oficina $ 300.000

2 Muebles de Oficina $ 400.000

3 Gastos instalaciones provisionales $ 300.000

4 Gasolina $ 500.000

5 Gastos de conservacion de la obra y limpieza general $ 400.000

SUBTOTAL ($) = $1.900.000
1.3 GASTOS LEGALES
No. DESCRIPCION VALOR TOTAL ($)
1,31 Registro
1,32 Pélizas de garantias
1,33 Publicacién
SUBTOTAL ($) = $0
| TOTAL ($) = $ 6.001.521
VALOR ADMINISTRACION = $ 6.001.520,50
- % ADMINISTRACION| 10,527%
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION CBT-E = $ 57.011.894,84 ° °

2. CALCULO DEL PORCENTAJE DE IMPREVISTOS

No. DESCRIPCION VALOR
1 Por alza de jornales 0,25%
2 Por alza de materiales 0,25%
3 Por alza de combustibles 0,25%
4 Por actividades no remuneradas 0,25%
% IMPREVISTO 1%
| 3. CALCULO DEL PORCENTAJE DE UTULIDAD
| Utilidad del contrato [ [ [ | | 10,00%
[% UTILIDAD | 10,00%
RESUMEN COSTOS INDIRECTOS
Administracion 10,53%
Imprevistos 1,00%
Utilidad 13,00%
TOTAL ($) = 25%
FACTOR PRESTACIONAL
1 Cesantias 8,33%
2 reses de cesall 1,00%
3 rima de servici 8,33%
4 \acaciones 4,17%
SEGURIDAD SOCIAL
1 ARL 6,96% aseguradora de riesgos laborales
2 EPS 8,50% entidades prestadoras de servicio
3 AFP 12,00% Administadora fondo de pensiones
4 CCF 4,00% Caja de compensacion familiar
| AUXILIO TRANSPORTE |
| 1 costo 11,29% |
| Equipamento |
| 1 costo 10,42% |

| TOTAL PORCENTAJES

75,00%]

0,75




