
 

 

 
 

ANEXO 5 PROGRAMACIÓN 
POR ETAPAS 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Evaluación inicial y análisis

1.1 Inspección visual 3 1/07/2024 4/07/2024

1.2 Análisis de grietas 3 2/07/2024 5/07/2024

2 Diseño y selección de materiales

2.1 Planificación detallada de reparación, restauración, prservación y conservación. 6 8/07/2024 14/07/2024

2.2
Selección de materiales y métodods de intervención (De acuerdo con las alternativas
propuestas).

2 14/07/2024 16/07/2024

2.3 Diseño de refuerzos y detalles constructivos 6 16/07/2024 22/07/2024

1 Actividades preliminares

1,1, Localización y replanteo 21/07/2024 21/07/2024

2 Reparación y Restauración

2.1
Desmonte, transporte y disposición de tejado dsbesto-cemento barro y tanque de agua
de cubierta.

5 21/07/2024 26/07/2024

2.2 Instalación y reemplazo de vidrios dañados, y faltantes de la fachada de la edificación. 7 29/07/2024 5/08/2024

2.3 Eliminazación de animales y limpieza del edificio. 3 8/08/2024 11/08/2024

2.4 Mejoramiento de muros (Incluye limpieza, secado, pañerte y pintura de los mismos) 4 14/08/2024 18/08/2024

2.5
Mejoramiento de Cielos rasos (Incluye desintalación , suministro e instalación de los
cielos rasos en mal estado con drywall e= 6mm).

2 19/08/2024 21/08/2024

2.6 Reforzamiento de elementos de aleros 2 14/08/2024 16/08/2024

3 Preservación y conservación. (Sobrecubierta).

3.1
Instalación de la estructura metálica de columnas, perfiles UPN o perfiles en C de
estructura metálica de la sobrecubierta, e instalación de tejas de Zinc.

6 16/08/2024 22/08/2024

3.2 Construcción e instalaciónd e bajantes tubería 2" PVC 8 23/08/2024 31/08/2024

3.3

Elaboración de Manual de plan de mantenimiento y operación, en el que se incluya como
mínimo (Inspecciones y monitoreo regulares, mantenimiento preventivo, limpieza de
superficies, recubrimientos de protección en zonas donde lo reparado ya no es
suficciente, limpieza de canales periódica, reparaciones de corrosión que permita
continuar con la vida útil, manteniimiento de revestimientos realizados,)

6 31/08/2024 6/09/2024

4 Otros 

4.1 Aseo final de la obra 2 31/08/2024 2/09/2024

4.2 Retiro y manejo de escombros 2 31/08/2024 2/09/2024

1 Pruebas de carga y verificación de las actuaciones realizadas 2 3/09/2024 5/09/2024

2 Inspecciones finales y ejecución de pruebas de calidad. 2 3/09/2024 5/09/2024

1 Ejecución de estudio de vulnerabilidad sísmica 2 6/09/2024 8/09/2024

2 Elaboración de diseños de reforzamiento 2 6/09/2024 8/09/2024

FASE IV Actualización de la norma de mampostería no confinada.

FASE III Pruebas y finalización

Mes 2

Cronograma de actividades
Edificio Navarro

FASE II Ejecución

FASE I Planificación

Mes 1
Fecha finFecha inicio

Duración de la 
actividad (días)

No. Capítulo

Cronograma de actividades-Edificio Navarro


