
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS (OBRAS 
COMPLEMENTO)

29 días

2 Culminacion actividades contractuales, Inicio de 
actividades no previstas

0 días

3 DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO

9 días

4 DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE 
MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y  CARGUE 
MANUAL

1 día

5 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO

1 día

6 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO

7 días

7 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y 
AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACION

2 días

8 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO 
CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA
COLL ROLLED CAL 20; 2x0.90 M

6 días

9 TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 días

10 CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA 3 días

11 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE 
TUBERIAS

1 día

12 TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO 6 días

13 GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA 
CALIDAD)

3 días

14 PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA 
FORTALEZA

5 días

15 CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2, A= 0.10 M 3 días

16 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

2 días

17 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y  
CONSTRUCCIÓN

4 días

18 ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE
LA VARILLA, LA PERFORACIÓN LIMPIEZA DE LA 
PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO 
EPÓXICO. SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

2 días

19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 
744, INCLUYE VIDRIO 4 MM

10 días

20 POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN

2 días

21 IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 
20.7 Mpa

2 días

22 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS 
METALICAS

12 días

23 Finalizacion 0 días

26/3

24/4
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