
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Fin

1 Construcción complejo sanitario 76 días vie 15/11/19

2 Cap 1 preliminares 1 día mar 6/08/19

3 Localización y replanteo 1 día mar 6/08/19

4 Fin de fase 0 días mar 6/08/19

5 Cap 2 Excavaciones y movimiento de 

tierras

5 días mar 13/08/19

6 Excavación manual 2 días vie 9/08/19

7 Cargue y retiro de material 3 días mar 13/08/19

8 Fin de fase 0 días mar 13/08/19

9 Cap 3 Estructuras 43 días mar 8/10/19

10 Base concreto ciclópeo 5 días mié 21/08/19

11 Viga de Cimentación 5 días mar 27/08/19

12 Acero de refierzo VC y C1 4 días lun 26/08/19

13 Encofrado y desencofrado VC 2 días lun 26/08/19

14 Mezcla, vaciado y vibrado de 

concreto VC

2 días mar 27/08/19

15 Relleno en recebo y compactación 1 día mié 28/08/19

16 Placa de contrapiso 3 días lun 2/09/19

17 Acero de refuerzo placa de 

contrapiso

1 día jue 29/08/19

18 Mezcla, vaciado y vibrado de 

concreto placa

2 días lun 2/09/19

19 Mampostería de muros 9 días jue 12/09/19

20 Columnetas 9 días mar 24/09/19

21 Encofrado y desencofrado de C1 8 días lun 23/09/19

22 Mezcla, vaciado y vibrado de 

concreto C1

1 día mar 24/09/19

23 Vigas de confinamiento 6 días mié 2/10/19

24 Acero de feruerzo de VG-1 4 días lun 30/09/19

25 Encofrado y desencofrado de 

VG-1

4 días mié 2/10/19

26 Mezcla, vaciado y vibrado de 

concreto VG-1

1 día mié 2/10/19

27 Cubierta 5 días mar 8/10/19

28 Colocación y aseguramiento de 

perfiles tipo Doble C

1 día jue 3/10/19

29 Colocación y aseguramiento de 

correas tipo C

1 día vie 4/10/19

30 Colocación y aseguramiento de 

tejas

3 días mar 8/10/19

31 Fin de fase 0 días mar 8/10/19

32 Cap 4 Instalaciones Hidrosanitarias 8 días sáb 19/10/19

33 Colocación de instalaciones 

hidrosanitarias

2 días jue 10/10/19

34 Colocación y aseguramiento de 

canales

2 días mar 15/10/19

35 Instalación de sanitarios 4 días sáb 19/10/19

36 Instalación de lavamanos 4 días sáb 19/10/19

37 Instalación de orinales 2 días jue 17/10/19

38 Instalación de duchas 3 días vie 18/10/19

39 Fin de fase 0 días vie 18/10/19

40 Cap 5 Instalaciones Eléctricas 7 días mar 29/10/19

41 Instalación de componentes del 

servicio eléctrico

7 días mar 29/10/19

42 Fin de fase 0 días mar 29/10/19

43 Cap 6 Pozo Séptico 2 días jue 31/10/19

44 Excavación del pozo 1 día mié 30/10/19

45 Instalación del pozo 1 día jue 31/10/19

46 Fin de fase 0 días jue 31/10/19

47 Cap 7 Aseo General 10 días vie 15/11/19

48 Aseo general 10 días vie 15/11/19

49 fin de fase 0 días vie 15/11/19
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