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1 1 Dar inicio al proyecto escalando la solicitud y requerimiento de la radio base 1

1 1 2 A Elaborar el polígono de busqueda y punto cero 1

1 2 3 A Identificar los obstáculos y edificaciones de mayor altura 2

1 3 4 A Determinar la altura de la necesidad 1

1 2,4 5 B Buscar sitios tecnicamente viables 2

1 5 6 B Contactar y entregar la oferta de negocio a los propietarios 3

1 6 7 B Cerrar la negociación 3

1 7 8 B Recolectar los documentos para el contrato 4

1 7, 8 9 B Firmar el contrato 2

1 9 10 B Realizar estudio de títulos 2

1 9, 10 11 B Radicar el contrato 1

2 11 12 D Levantamiento planos del predio 3

2 11 13 D Realizar el estudio de suelos 15

2 12 14 D Realizar los diseños estructurales (Cimentación y torre) 5

2 12 15 D Realizar los diseños eléctricos y SPT 5

3 12, 13, 14 16 C Tramite de radicación licencia de construcción 6

3 11 17 C Radicar solicitud de licencia ante aeronaútica civil 10

4 11, 13, 14, 15, 16, 17 18 E, F Asignación Contratista Obra Civil 1

4 18 19 H Fabricar estructura metálica 15

4 18 20 I, G, K, L Limpiar y descapotar terreno 2

4 20 21 I Excavar de acuerdo a diseños de cimentación 5

4 20 22 L Excavar de acuerdo a diseños del cerco perimetral 3

4 15, 18 23 K Excavar de acuerdo a diseños del SPT  e instalaciones eléctricas 2

4 22 24 L Armar acero de cimentación y cerco perimetral 1

4 23 25 K Instalar anillo de tierras 1

4 22 26 I Fundir Concreto de cimentación y cerco perimetral 8

4 20 27 L Fundir placas para plantas, equipos en piso y obras complementarias 2

4 19 28 H, L Pintar estructura metálica y carpintería metálica en piso 2

4 28 29 H Armado o izaje de la torre tipo monopolo 5

4 26 30 L Construir cerco perimetral en bloque 10

4 30 31 L Instalar carpintería metálica 3

4 29 32 H Instalar mastilería y elementos de soporte de obras complementarias en torre 3

4 27 33 L Instalar mastilería y elementos de soporte de obras complementarias en piso 2

4 29 34 H, J, K Instalar escalera de acceso, línea de vida, Tablero de distribución general y 

sistemas de puesta a tierra y de protección contra rayos
2

4 27 35 L Realizar acabado del piso de la estación 2

5 31, 34, 35 36 M Entrega del inmueble al área comercial 1

5 36 37 M Difusión del predio para arrendamiento 10

5 37 38 M Negociación de minuta para arrendamiento 8

5 38 39 M Firma de contrato 5

5 39 40 N Entrega del inmueble al arrendatario y área de operación 1
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DICIEMBRE

SP 5 - Semana 2 SP 5 - Semana 3

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SP 4 - Semana 1 SP 4 - Semana 2 SP 4 - Semana 3 SP 4 - Semana 4 SP 5 - Semana 1

SPRINT 4 SPRINT 5

SP 1 - Semana 1 SP 1 - Semana 2 SP 1 - Semana 3 SP 2 - Semana 1 SP 3 - Semana 5

SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3

SP 2 - Semana 2 SP 3 - Semana 1 SP 3 - Semana 2 SP 3 - Semana 3 SP 3 - Semana 4 SP 5 - Semana 4

SUSPENSIÓN DEL SPRINT

PRIORIDAD DEPENDIENCIA (ID) TAREA ID HISTORIA ID TAREA ESTIMACIÓN DÍAS SP 3 - Semana 6 SP 3 - Semana 6 SP 3 - Semana 7 SP 3 - Semana 7
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