
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo

0 CRONOGRAMA TESIS PLAN DE 
GESTION DE MANTENIMIENTO

37 días mar 
9/01/24

mié 28/02/24 $ 30.314.110,45

1 INICIO DEL PROYECTO 10 días mar 9/01/24lun 22/01/24 $ 18.360.514,44
2 Estudios Tecnicos 10 días mar 9/01/24 lun 22/01/24 $ 15.000.000,00
3 Reunion programacion de los trabajos 0 días lun 22/01/24lun 22/01/24 2 $ 3.360.514,44
4 1. PRELIMINARES 8 días mar 23/01/24jue 1/02/24 3 $ 4.059.167,50
5 1.1 Rocería y desmonte manual 5 días mar 23/01/24lun 29/01/24 3 $ 1.834.027,50
6 1.2 Recolección y retiro de basuras y 

desechos
2 días mar 

30/01/24
mié 31/01/24 5 $ 101.195,00

7 1.3 Remoción de señales irregulares y 
otros elementos invasores

3 días lun 
29/01/24

mié 31/01/24 5FC-1 día $ 139.876,00

8 1.4 Limpieza de pavimento asfaltico, 
rígido o sistema de placa huella

8 días mar 
23/01/24

jue 1/02/24 3 $ 1.844.193,00

9 1.5 Retiro de Obstáculos 3 días mar 23/01/24jue 25/01/24 $ 139.876,00
10 2. MANTENIMIENTO DE OBRAS 

DE CONTENCIÓN
9 días vie 2/02/24 mié 14/02/24 $ 509.104,50

11 2.1 Despedrado de taludes 7 días vie 2/02/24 lun 12/02/24 4 $ 102.754,50
12 2.2 Limpieza de muro 5 días jue 8/02/24 mié 14/02/24 11FC-3 días$ 406.350,00
13 3. MANTENIMIENTO DE 

PÁVIMENTOS ASFALTICOS
17 días vie 2/02/24 lun 26/02/24 $ 1.044.630,91

14 3.1 Sellado de grietas en calzada y 
bermas

10 días vie 2/02/24 jue 15/02/24 4 $ 285.836,42

15 3.2 Parcheo en calzada y bermas 
pavimentadas

13 días jue 8/02/24 lun 26/02/24 14FC-6 
días

$ 495.149,34

16 3.3 Bacheo de pavimentos asfálticos 10 días mar 13/02/24lun 26/02/24 15CC+3 días$ 263.645,15
17 4. MANTENIMIENTO DE 

PAVIMENTOS RIGIDOS
10 días jue 8/02/24 mié 21/02/24 $ 42.290,00

18 4.1 Sellado de grietas en calzada y 
bermas

10 días jue 8/02/24 mié 21/02/24 14CC+4 
días

$ 42.290,00

19 5. MANTENIMIENTO DE OBRAS 
DE DRENAJE

17 días mar 
6/02/24

mié 28/02/24 $ 641.779,58

20 5.1 Limpieza de canales y zanjas de 
coronación

15 días mar 6/02/24 lun 26/02/24 8FC+2 
días

$ 590.929,58

21 5.2 Sellado de juntas y grietas en 
cunetas, bajantes de agua y zanjas de 
coronación de concreto

15 días jue 8/02/24 mié 28/02/24 14CC+4 
días

$ 50.850,00

22 6. MANTENIMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN

18 días vie 2/02/24 mar 27/02/24 $ 5.656.623,52

23 6.1 Limpieza de señales verticales 8 días vie 2/02/24 mar 13/02/24 4 $ 3.395,52
24 6.2 Reemplazo de señales verticales 

laterales
7 días lun 

19/02/24
mar 27/02/24 23FC+3 

días
$ 5.653.228,00

25 Cierre 0 días mié 28/02/24 mié 28/02/24 $ 0,00
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