
Id Modo 
de tarea

ÍTEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 VARIANTE DUITAMA ‐ 
ALTERNATIVA No. 2

474 días sáb 
01/07/17

vie 14/12/18

2 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES 39 días vie 04/08/17 sáb 16/09/17

3 1.1 Localización y replante16 días vie 04/08/17 mar 22/08/17

4 1.2 Desmonte y limpieza 
en zonas no boscosas

9 días mar 
15/08/17

vie 25/08/17

5 1.4 Cerca de postes en 
concreto

11 días vie 25/08/17 mié 
06/09/17

6 1.6 Descapote a máquina
en material común

24 días lun 21/08/17 sáb 16/09/17

7 CAPÍTULO 2 EXCAVACIONES 183 días vie 01/09/17 lun 26/03/18

8 2.1 Excavación manual 
en material común

158 días vie 01/09/17 lun 26/02/18

9 2.2 Excavación mecánica 
en material común

158 días vie 01/09/17 lun 26/02/18

10 2.3 Excavación mecánica 
en roca para 
estructuras

158 días vie 29/09/17 lun 26/03/18

11 2.4 Excavación 
estructural en 
material común

158 días vie 29/09/17 lun 26/03/18

12 2.6 Extracción de 
derrumbes

158 días vie 01/09/17 lun 26/02/18

13 CAPÍTULO 3 RELLENOS 159 días mar 12/09/17vie 09/03/18

14 3.2 Relleno en material 
seleccionado

159 días mar 
12/09/17

vie 09/03/18

15 CAPÍTULO 
4

OBRAS DE DRENAJE Y 
ESTABILIZACIÓN

163 días sáb 
23/09/17

lun 26/03/18

16 4.1 Construcción de Filtro 95 días sáb 23/09/17 lun 08/01/18

17 4.3 Suministro e 
instalación de 
Geotextil no tejido 
para filtro

95 días sáb 23/09/17 lun 08/01/18

18 4.6 Suministro e 
instalación tubería en
concreto reforzado Ø 
0,90 m

158 días vie 29/09/17 lun 26/03/18

19 CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA FÉRREA 359 días mar 07/11/17vie 14/12/18

20 5.22 Suministro de Rieles 
ARA‐A‐90

189 días vie 13/04/18 sáb 10/11/18

21 5.23 Balasto nuevo 129 días sáb 10/03/18 jue 02/08/18

22 5.24 Sub balasto 64 días mar 27/02/18jue 10/05/18

23 5.26 Instalación de 
Cambiavías

30 días sáb 10/11/18 vie 14/12/18

24 5.27 Traviesas C.R.P. 189 días vie 13/04/18 sáb 10/11/18

25 5.33 Construcción de via 
con traviesa CRP y riel
ARA

189 días vie 13/04/18 sáb 10/11/18

26 5.36 Relleno en rajón 
seleccionado

164 días mar 
07/11/17

jue 10/05/18

27 CAPÍTULO 6 OTROS 30 días sáb 01/07/17vie 04/08/17

28 Compra de predios 30 días sáb 01/07/17 vie 04/08/17
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