
Actividad

1. Topografía

1.1 Localización y replanteo

1.2 Control de Asentamientos y Verticalidad

2. Control de Planos y Especificaciones

3. Fabricación Estructura Metalica

2.1 Inspección visual de Soldaduras

2.2 Pruebas END de Soldaduras
2.3 Prueba de Adherencia en Pintura

3. Inspección Montaje

3.1 Prueba de Torque Pernos

3.2 Prueba de Tintas en Soldaduras

3.3 Prueba de Adherencia en Pintura

3.4 Verificación Estado final de Acabado

Octubre Noviembre Diciembre

Programación Controles Asociados a Patologías Preventivas del Proyecto Calle 72

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Observaciones:


