[image: image22.jpg]


         CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ

   DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y

 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES

Tunja, octubre 30 de 2018
DCOCI No. 038
Doctora
NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ
Directora Operativa de Control Fiscal
MIRYAM PARRA CUBIDES
Profesional Universitario
Contraloría General de Boyacá

Presente

Ref.: Solicitud de apoyo técnico AUDITORÍA ESPECIAL MUNICIPIO DE CUBARÁ 2017
En atención a su oficio N°AEC 002 17 de octubre de 2018, mediante el cual solicita apoyo Técnico y colaboración en el sentido de efectuar el estudio de precios, y cumplimiento del Objeto Contractual, esto en atención a los contratos, suscritos por la administración del Municipio de Cubará (Boyacá) en la vigencia fiscal de 2017.

La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año, con el acompañamiento del Ingeniero Pedro Andrés Pachón Murcia, en calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de Jenesano, Boyacá.
1. CONTRATO DE OBRA 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: EDUARDO VILLAMIZAR CARREÑO  

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CHUSCALITO MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: 
VALOR: $ 30.874.050
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 
ACTA FINAL DE OBRA: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

1.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CHUSCALITO MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” XXX.
1.2. CANTIDADES DE OBRA
En el contrato de obra XXX, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total
1.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:
1.4.  CALIDAD

1.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 03-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINFANTIL
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: CUATRO (4) MESES 

VALOR: $23.704.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2017
ACTA PARCIAL No 01: 13 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2017

2.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual establece la “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
2.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de consultoría N° 03-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
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1.1 Ingeniero civil Y/O Ingeniero de vías y Transporte MES 4 1.700.000,00 $         13.600.000,00 $ 

2

2.1

Edición de informes y reproducción documentos 

(fotocopias, heliografías, fotografías y planos)

MES 4 1.580.000,00 $         6.320.000,00 $    

19.920.000,00 $ 

3.784.800,00 $    

23.704.800,00 $ 

IVA 19%

COSTO TOTAL

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

COSTOS DE PERSONAL OFRECIDO

ITEM DESCRIPCIÓN UNDCANTIDAD VALOR UNITARIO  V/TOTAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

ES: CONTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL DEL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE 

CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


2.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

2.4.  CALIDAD

2.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 02-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: LEYDI CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE COBARÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: VEINTE (20) DÍAS
VALOR: $19.997.900
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual pacta la “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE COBARÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
3.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de consultoría N° 02-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
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Levantamiento topográfico: Planos en planta y perfil, 

carteras e informe final

UND 1 5.040.000,00 $         5.040.000,00 $    

2 Estudio de suelos UND 1 2.400.000,00 $         2.400.000,00 $    

3

Diseño arquitectónico estructural: Planos en planta y perfil 

y detalles estructurales

UND 1 9.597.900,00 $         9.597.900,00 $    

4 Especificaciones Técnicas UND 1 380.000,00 $            380.000,00 $       

5 Presupuesto y análisis de precios unitarios UND 1 1.400.000,00 $         1.400.000,00 $    

6 Programación de Obra UND 1 400.000,00 $            400.000,00 $       

7 Informe final de diseño definitivo del puente UND 1 400.000,00 $            400.000,00 $       

8

Copia en medio físico y magnético de los estudios y 

diseños con sus respectivos anexos

UND 1 380.000,00 $            380.000,00 $       

19.997.900,00 $  COSTO TOTAL 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ROSITA EN LA COMUNIDAD DE 

COBARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ITEM DESCRIPCIÓN UNDCANTIDAD VALOR UNITARIO  V/TOTAL


3.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

3.4.  CALIDAD

3.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 05-2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CUBARÁ 2017
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: CUATRO (04) MESES
VALOR: $ 592.691.522
VALOR ADICIÓN: 25.499.997
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO:  25 DE AGOSTO DE 2017
ACTA MODIFICACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2017
4.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual estipula el “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
4.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública N° 05-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image3.emf]1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 924,55 4.200,00 $                   3.883.110,00 $       3.883.110,00 $        

2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 133,1 20.693,00 $                 2.754.238,30 $       2.754.238,30 $        

3 DESCAPOTE Y NIVELACIÓN M2 420,55 8.648,00 $                   3.636.916,00 $       3.636.916,40 $        

4

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 

INCLUYE RETIRO

M3 132,86 34.570,00 $                 4.593.701,00 $       4.592.970,20 $        

5

DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO 

INCLUYE RETIRO

M2 504 36.329,00 $                 18.309.816,00 $     18.309.816,00 $      

6

DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO 

INCLUYE RETIRO

M3 3,24 319.621,00 $              1.035.572,00 $       1.035.572,04 $        

7 DESMONTE POSTES DE 12M UND 3 177.848,00 $              533.544,00 $           533.544,00 $            

8 SOLADO EN CONCRETO POBRE M2 49,2 28.599,00 $                 1.407.071,00 $       1.407.070,80 $        

9

RELLENO CON MATERIAL COMÚN 

COMPACTADO

M3 369,6 67.878,00 $                 25.087.709,00 $     25.087.708,80 $      

10

CONCRETO CICLÓPEO 40% CTO 2500 

PSI PIEDRA RAJÓN (PARA ANCLAJE)

M3 15 412.828,00 $              6.194.402,00 $       6.192.420,00 $        

11

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 

DE 12 X 50 CM

ML 63,55 56.657,00 $                 3.600.552,00 $       3.600.552,35 $        

12

VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

PARA MURO DE CERRAMIENTO DE 20 

X 30

ML 83,36 81.142,00 $                 6.763.997,00 $       6.763.997,12 $        

13

JARDINERA EN CONCRETO DE 3000 

PSI E=0.10 CM

ML 75,5 42.086,00 $                 3.177.493,00 $       3.177.493,00 $        

14

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

(.10*.20M)

ML 225,58 31.018,00 $                 6.996.420,00 $       6.997.040,44 $        

15

VIGA DE CIMENTACIÓN (.30*.30M) 

EN CONCRETO DE 3000 PSI

ML 1,3 102.312,00 $              133.006,00 $           133.005,60 $            

16

VIGA AÉREA (.30*.30M) EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 

ML 1,3 107.673,00 $              139.975,00 $           139.974,90 $            

17

VIGA DE CIMENTACIÓN (.15*.30M) 

EN CONCRETO DE 3000 PSI

ML 1 59.536,00 $                 59.536,00 $             59.536,00 $              

18

VIGA AÉREA (.15*.30M) EN 

CONCRETO DE 3000 PSI

ML 1 70.648,00 $                 70.648,00 $             70.648,00 $              

19

COLUMNA (.30*.30M) EN CONCRETO 

DE 3000 PSI

ML 7 105.729,00 $              740.103,00 $           740.103,00 $            

20

COLUMNA (.15*.30M) EN CONCRETO 

DE 3000 PSI

ML 6 57.081,00 $                 342.486,00 $           342.486,00 $            

21 ACERO DE REFUERZO KG 1214,97 6.004,00 $                   7.294.697,00 $       7.294.679,88 $        

22 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 144,4 21.337,00 $                 3.081.063,00 $       3.081.062,80 $        

23

PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

e=0.10CM

M2 370 75.983,00 $                 28.113.710,00 $     28.113.710,00 $      

24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLETA EN CONCRETO PARA 

MINUSVÁLIDOS

M2 36 150.634,00 $              5.422.824,00 $       5.422.824,00 $        

25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TABLETA EN CONCRETO PARA 

MINUSVÁLIDOS

M2 123 140.910,00 $              17.331.930,00 $     17.331.930,00 $      

26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 

GRANULADO EPDM

M2 370 262.728,00 $              97.209.360,00 $     97.209.360,00 $      

27 MURO EN BLOQUE N° 5 M2 3,96 40.508,00 $                 161.222,00 $           160.411,68 $            

28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE PARA MURO

M2 21,4 82.947,00 $                 1.775.066,00 $       1.775.065,80 $        

ITEM REVISÓN V/TOTAL V/TOTAL VALOR UNITARIO CANTIDAD UND DESCRIPCIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO INFANTIL COMPLEJO SOCIAL PLURICULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO 

DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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EMPRADIZACIÓN INCL. TIERRA 

NEGRA

M2 116 10.546,00 $                 1.212.790,00 $       1.223.336,00 $        

30

PLÁNTULAS ORNAMENTALES PARA 

JARDINERA

UND 80 22.620,00 $                 1.809.600,00 $       1.809.600,00 $        

31 SIEMBRA DE ÁRBOLES H=1.50 MTS UND 10 68.568,00 $                 685.680,00 $           685.680,00 $            

32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PALMAS

UND 4 62.665,00 $                 250.660,00 $           250.660,00 $            

33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

JUEGOS INFANTILES 

UND 1 142.862.113,00 $      142.862.113,00 $   142.862.113,00 $    

34

ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL POSTE-

TABLERO

UND 1 1.259.864,00 $           1.259.864,00 $       1.259.864,00 $        

35

TABLERO DE CIRCUITOS DE 12 

PUESTOS

UND 1 417.779,00 $              417.779,00 $           417.779,00 $            

36

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 

TABLERO DE CIRCUITOS

UND 1 546.577,00 $              546.577,00 $           546.577,00 $            

37 RED ELÉCTRICA ML 87,32 28.907,00 $                 2.524.159,24 $       2.524.159,24 $        

38 REGISTRO (0.35 X 0.35) UND 3 407.032,00 $              1.221.096,00 $       1.221.096,00 $        

39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

POSTE CILÍNDRICO DE 4,5 METROS, 

Ø2-1/2" BRAZO DOBLE PROPÓSITO 1 

1/2" X 500, GALVANIZADO EN 

CALIENTE

UND 10 944.922,00 $              9.449.220,00 $       9.449.220,00 $        

40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA PROGRAMABLE

UND 20 868.209,00 $              17.364.180,00 $     17.364.180,00 $      

41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REFLECTOR LED

UND 6 260.485,00 $              1.562.910,00 $       1.562.910,00 $        

42

CUBIERTA EN TUBO DE ACCESO DE 

ACCESO PRINCIPAL

ML 9,34 346.227,00 $              3.233.760,00 $       3.233.760,18 $        

43

CONSTRUCCIÓN TORRE DE ACCESO 

PARQUE PRINCIPAL

UND 1 21.666.000,00 $        21.666.000,00 $     21.666.000,00 $      


[image: image5.emf]1

ACOMETIDA ELPECTRICA DEL POSTE-

TABLERO 12 PUESTOS

UND 0 1.307.203,00 $           - $                          - $                           

2

TABLERO DE CIURCUITOS DE 12 

PUESTOS CON PUESTA Y ESPACIO 

TOTALIZADOR

UND 0 509.501,00 $              - $                          - $                           

3

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 4 

VARILLAS COOPER PARA TABLERO 

DE CIRCUITOS

UND 0 2.400.031,00 $           - $                          - $                           

4 RED DE ELPECTRICA EN TUBO DE 3/4" ML 0 26.412,00 $                 - $                          - $                           

5 REGISTRO DE (0.40 X 0.40) UND 0 476.499,00 $              - $                          - $                           

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA PROGRAMABLE RALED 

15 LED CON CONECTORES

UND 0 1.115.548,00 $           - $                          - $                           

7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

REFLECTOR LED 30W

UND 0 425.445,00 $              - $                          - $                           

8 SUM E INST MEDIDOR DE ENERGÍA UND 0 531.041,00 $              - $                          - $                           

9

SUM E INST DE CAJA DE CONTROL 

MANUAL Y AUTOMÁTICA DE 

ALUMBRADO

UND 0 692.531,00 $              - $                          - $                           

10

PEDESTAL PARA POSTE EN 

CONCRETO

UND 0 34.117,00 $                 - $                          - $                           

11

BASE EN CONCRETO PARA 

REFLECTORES

UND 0 32.676,00 $                 - $                          - $                           

12

CERRAMIENTO EN TUBO 2" AGUAS 

NEGRAS

ML 0 207.053,00 $              - $                          - $                           

455.916.555,54 $   455.924.181,53 $    

100.301.642,22 $   100.303.319,94 $    

4.559.165,56 $       4.559.241,82 $        

31.914.158,89 $     31.914.692,71 $      

592.691.522,20 $   592.701.435,99 $    

UTILIDAD (7%)

VALOR TOTAL OBRA

ACTIVIDADES NUEVAS

IMPREVISTOS (1%)

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN (22%)


4.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

4.4.  CALIDAD

4.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 019-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

PLAZO: UN (01) MES. 

VALOR: $166.006.241
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
5.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
5.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 019-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
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1 LOCALIZACÓN Y REPLANTEO M2 36 4.193,00 $       150.948,00 $           150.948,00 $          

2

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

INC RETIRO

M3 15,09 34.570,00 $     521.730,44 $           521.661,30 $          

3

DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO INCLUYE 

RETIRO

M2 2,1 35.950,00 $     75.495,00 $             75.495,00 $            

4 DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO    M2 25,8 18.317,00 $     472.578,60 $           472.578,60 $          

5

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

COMÚN

M3 13,59 64.546,00 $     877.180,14 $           877.180,14 $          

6

COMPACTACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL 

DE SITIO 

M3 30,65 9.069,00 $       281.655,12 $           277.964,85 $          

B

7

PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

e=0,07m INCL MALLA ELECTROSOLDADA

M2 186 61.509,00 $     11.440.674,00 $     11.440.674,00 $    

8

PLACA PISO CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05 

MT

M2 68 43.274,00 $     2.497.173,19 $       2.942.632,00 $      

9 MESÓN EN C/CTO REF. 3000 PSI 1X1X0,06 M2 13,95 86.949,00 $     1.212.938,55 $       1.212.938,55 $      

10

COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI (.10*.20 

MTS)

ML 18,85 36.657,00 $     690.984,45 $           690.984,45 $          

11

VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 

3000PSI (.20*.20M)

ML 87,8 52.689,00 $     4.626.094,20 $       4.626.094,20 $      

12

COLUMNETA DE 0.10M X 0.10M EN C/T 3000 

PSI 

ML 98,64 30.835,00 $     3.041.564,40 $       3.041.564,40 $      

13 VIGUETAS EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 20 ML 125,6 40.441,00 $     5.079.389,60 $       5.079.389,60 $      

14 ACERO DE REFUERZO KG 1392,42 6.132,00 $       8.538.319,44 $       8.538.319,44 $      

15

CORREA METÁLICA DE 3" * 1-1/2" CAL 18 INC 

ANTICORROSIVO Y MONTAJE

ML 288,51 26.202,00 $     7.559.539,02 $       7.559.539,02 $      

ESTRUCTURA

OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL

REVISIÓN 

SUBTOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


[image: image7.emf]D

29 SUM E INST TUBERÍA PVC-S 4" ML 23 28.396,00 $     653.108,00 $           653.108,00 $          

30 SUM E INST LLAVE TERMINAL DE 1/2" UND 1 25.188,00 $     25.188,00 $             25.188,00 $            

31

SUM E INST LAVADERO PREFABRICADO 

(.60*.80M)

UND 4 266.807,00 $  1.067.228,00 $       1.067.228,00 $      

32 SUM E INST COMBO SANITARIO UND 7 316.338,00 $  2.214.366,00 $       2.214.366,00 $      

33 DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAVADERO GL 1 36.482,00 $     36.482,00 $             36.482,00 $            

34 DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS GL 1 36.482,00 $     36.482,00 $             36.482,00 $            

35

SUM E INST LAVAPLATOS EN ACERO 

INOXIDABLE 1.4M

UND 6 109.485,00 $  656.910,00 $           656.910,00 $          

36 SUM E INST DE LAVAMANOS BLANCO UND 1 108.249,00 $  108.249,00 $           108.249,00 $          

37 SUM E INST DE SANITARIO BLANCO UND 1 246.324,00 $  246.324,00 $           246.324,00 $          

38 RED SANITARIA DE 3" ML 8,1 25.017,00 $     202.637,70 $           202.637,70 $          

39 PUNTO SANITARIO DE 3" UND 4 53.233,00 $     212.932,00 $           212.932,00 $          

40 PUNTO SANITARIO DE 2" UND 3 37.326,00 $     111.978,00 $           111.978,00 $          

41 RED SANITARIA DE 2" ML 2 21.287,00 $     42.574,00 $             42.574,00 $            

42 PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" UND 5 28.690,00 $     143.450,00 $           143.450,00 $          

43 RED HIDRÁULICA DE 1/2" UND 9 10.581,00 $     95.229,00 $             95.229,00 $            

44 CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 UND 3 324.608,00 $  973.824,00 $           973.824,00 $          

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS


[image: image8.emf]E

45

PUNTO ELÉCTRICO LUZ NORMAL CON 

BOMBILLO AHORRADOR

UND 31 119.831,00 $  3.714.761,00 $       3.714.761,00 $      

46 PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND 27 111.326,00 $  3.005.802,00 $       3.005.802,00 $      

47

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 

HERMÉTICA Y MEDIDOR MONOFÁSICO

UN  2 353.120,00 $  706.240,00 $           706.240,00 $          

48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 

CONCRÉNTICO 1*8+8

ML 43 11.981,00 $     515.183,00 $           515.183,00 $          

49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE 

SEIS (6) CIRCUITOS 

UN 3 290.622,00 $  871.866,00 $           871.866,00 $          

50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLO A 

TIERRA 

UN 2 268.846,00 $  537.692,00 $           537.692,00 $          

127.697.108,00 $   127.697.045,34 $  

25.539.421,60 $     25.539.409,07 $    

2.553.942,16 $       2.553.940,91 $      

10.215.768,64 $     10.215.763,63 $    

166.006.241,00 $   166.006.158,94 $  

IMPREVISTO 2%

UTILIDAD 8%

COSTO PROYECTO

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 20%

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


5.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

5.4.  CALIDAD

5.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 07-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: CONSORCIO EL JARDÍN 

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 ENTRE LAS CARRERAS 8 Y CARRERA 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. 

VALOR: $109.904.119
VALOR ADICIONAL: $8.388.520,17

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1: 25 DE BOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
6.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 ENTRE LAS CARRERAS 8 Y CARRERA 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

6.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 07-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image9.emf]1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE 

RED PRINCIPAL

ML 255,16 5.633,00 $           1.437.316,28 $      

2 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 39 27.803,00 $        1.084.317,00 $      

3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO M3 180,48 15.316,00 $        2.764.231,68 $      

4

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

SELECCIONADO MENOR 4"

M3 106,71 38.782,00 $        4.138.427,22 $      

5 ENCAMADO DE ARENA M3 137 42.910,00 $        5.878.670,00 $      

6 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 165,26 22.246,00 $        3.676.373,96 $      

7 RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MÁQUINA M3 84,17 17.826,00 $        1.500.414,42 $      

8 EMBOQUILLADO TUBERÍA 8" UND 6 25.014,00 $        150.084,00 $          

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8" ML 210,43 78.282,00 $        16.472.881,26 $    

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6" ML 130 63.378,00 $        8.239.140,00 $      

11

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PVC 

6" RED DE 8" (no incl. Tubería de 6")

UND 10 154.062,00 $      1.540.620,00 $      

12 CAJA DE INSPECCIÓN 70X70X70 CMS UND 10 301.313,00 $      3.013.130,00 $      

13 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 52 27.803,00 $        1.445.756,00 $      

14

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN

M3 28,2 29.051,00 $        819.238,20 $          

15

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO MENOR A 

Ø4"

M3 23,4 38.782,00 $        907.498,80 $          

16 ENCAMADO DE ARENA M3 10,4 42.910,00 $        446.264,00 $          

17 RETIRO MATERIAL SOBRANTE   M3 12,48 17.826,00 $        222.468,48 $          

18 CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=0.05 M2 4,02 34.597,00 $        139.079,94 $          

19 POZO DE INSPECCIÓN UND 2 2.046.843,00 $  4.093.686,00 $      

20

CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO 

DE INSPECCIÓN DINT. 1.20 M

UND 2 188.966,00 $      377.932,00 $          

21 ESCALERA PARA POZO H≥1,0 M ML 2 95.393,00 $        190.786,00 $          

22

PERFORACIÓN POZO EXISTENTE PARA EMPALMAR 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

UND 6 81.071,00 $        486.426,00 $          

23 RECONFORMACIÓN DE CALZADA KM 0,255 2.140.302,00 $  545.777,01 $          

24

PLACA EN CONCRETO 3500 PSI REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RÍGIDO E=15 cm

M2 185 131.611,00 $      24.348.035,00 $    

83.918.553,25 $    

16.783.710,65 $    

1.678.371,07 $      

6.713.484,26 $      

109.094.119,23 $  

SUBTOTAL V/UNITARIO CANT DESCRIPCIÓN ITEM

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JARDÍN SOBRE LA VÍA DIAGONAL 2 

ENTRE LAS CARRERAS 8 Y CARRERA 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

UTILIDAD 8%

TOTAL

UNIDAD

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 20%

IMPREVISTOS 2%


6.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

6.4.  CALIDAD

6.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 04-2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NACIONALIZADA PABLO VI DEL CHUSCAL Y SILENCIO, Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA SEDE LA BARROSA Y SEDE MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
PLAZO: TRES (03) MESES
VALOR: $100.065.612
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO:  10 DE JULIO DE 2017
ACTA FINAL DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2017
7.1. OBSERVACIONES
El objeto contractual estipula el “CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NACIONALIZADA PABLO VI DEL CHUSCAL Y SILENCIO, Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA SEDE LA BARROSA Y SEDE MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

7.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública N° 04-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image10.emf]UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

1 DESMONTE CUNIERTA TEJA  DE ASBESTO CEMENTO INC RETIRO

M2 17,04  $                   7.279  $             124.034,16 

2 DESMONTE CORREA EN MADERA 

ML 21,00 2.250,00 $               $                47.250,00 

3 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO 

M2 27,30 2.224,00 $               $                60.715,20 

4 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

M2 74,75 4.199,00 $               $             313.875,25 

5 DESCAPOTE MANUAL

M2 54,30 3.648,00 $               $             198.086,40 

6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  INC RETIRO 

M3 19,56  $                 34.568  $             676.150,08 

7

CONCRETO CICLOPEO 40% EN CONCRETO DE 2500PSI (30*40M) 

PIEDRA RAJON (PARA ANCLAJE ) 

M3 7,38 404.145,00 $          $          2.982.590,10 

8 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000PSI (20*20M) ML 56,00 49.414,00 $             $          2.767.184,00 

9 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M) ML 18,88 33.235,00 $             $             627.476,80 

10 COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (10*20M)

ML 58,94 35.619,00 $             $          2.099.383,86 

11 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000PSI(20*20M) ML 7,20 52.788,00 $             $             380.073,60 

12 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*20M)

ML 57,40 39.763,00 $             $          2.282.396,20 

13 VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000PSI(10*15M)  ML 58,54 38.060,00 $             $          2.228.032,40 

14 MESÓN EN CONCRETO DE 3000PSI e= ,07M M2 3,24 79.058,00 $             $             256.147,92 

15 ACERO DE REFUERZO 

KG 1359,08 6.131,00 $               $          8.332.519,48 

16 RED HIDRAULICA DE 1/2" ML 21,90 10.751,00 $             $             235.446,90 

17 RED HIDRAULICA DE 3/4" ML 8,00 11.970,00 $             $                95.760,00 

18 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 33,00 30.701,00 $             $          1.013.133,00 

19 RED SANITARIA DE 4" ML 30,00 23.214,00 $             $             696.420,00 

ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDADES INICIALES


[image: image11.emf]20 PUNTO SANITARIO DE 4"

UND 12,00 79.686,00 $             $             956.232,00 

21 PUNTO SANITARIO DE 3"  UND 7,00 62.295,00 $             $             436.065,00 

22 PUNTO SANITARIO DE 2" 

UND 10,00 43.235,00 $             $             432.350,00 

23 CAJA DE INSPECCION ( 80*80*80M)

UND 4,00 391.670,00 $          $          1.566.680,00 

24 POZO SEPTICO  UND 2,00 898.623,00 $          $          1.797.246,00 

25 CAMPO DE INFILTRACION 

UND 2,00 817.334,00 $          $          1.634.688,00 

26 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN 

M3 3,60 64.379,00 $             $             231.764,40 

27

PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI e=10 CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA 

M2 34,70 77.471,00 $             $          2.688.243,70 

28

PLACA ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI e= 10CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA 

M2 15,92 65.681,00 $             $          1.045.641,52 

29

PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 10 CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA

M2 2,88 103.981,00 $          $             299.465,28 

30 SUM E INST ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 30*30 CM 

M2 45,15 68.215,00 $             $          3.079.907,25 

31 MURO EN BLOQUE N°5  M2 84,06 41.641,00 $             $          3.500.342,46 

32 PAÑETE LISO SOBRE MURO 

M2 200,78 21.401,00 $             $          4.296.892,78 

33 SUM E IINST ENCHAPE SOBRE MURO EN CERAMICA  M2 97,08 48.653,00 $             $          4.723.233,24 

34 SUM E INST DE APARATO SANITARIO BLANCO HUESO  UND 15,00 249.488,00 $          $          3.742.320,00 

35 SUM E INST DE LAVAMANOS BLANCO  UND 12,00 102.165,00 $          $          1.225.980,00 

36 SUM E INST DE ORINAL BLANCO UND 2,00 341.573,00 $          $             683.146,00 

37 SUM E INST DE DUCHA SENCILLA  UND 1,00 79.328,00 $             $                79.328,00 

38 SUM E INST DE TANQUE AEREO 1000L

UND 3,00 464.303,00 $          $          1.392.909,00 


[image: image12.emf]39 SUM E INST DE REJILLA EN PISO SIFON METALICO DE 3"

UND 12,00 8.592,00 $               $             103.104,00 

40 SUM E INST DE PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA 

M2 13,40 184.531,00 $          $          2.472.715,40 

41

DIVISIONES METÁLICAS ENTAMBORADAS EN LAMINA COLL 

REOLLED CAL 18 PARA BAOS H: 1,5 M INC PUERTAS CON 

PASADORES Y VISAGRAS EN PINTURA COLOR BLANCO 

M2 34,35 136.875,00 $          $          4.701.656,25 

42 VENTANA TIPO CELOSIA EN LAMINA 

M2 1,44 172.339,00 $          $             248.168,16 

43 VENTANA METALICA (1,5*0,40M) CON VIDRIO FIJO INC POSTURA

UND 4,00 204.592,00 $          $             818.368,00 

44 PINTURA EN VINILO 3 MANOS  M2 185,92 9.463,00 $               $          1.759.360,96 

45 CERCHA EN ANGULO DE 1-1/2" * 1/8"

ML 1,80 164.802,77 $          $             296.644,98 

46

CORREA METALICA DE 3"* 1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y 

MONTAJE

ML 49,40 25.757,00 $             $          1.272.395,80 

47 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL

M2 63,11 34.914,21 $             $          2.203.435,48 

48

SUM E INST CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO 

TRAPEZOIDAL

M2 10,56 43.848,90 $             $             463.044,35 

49 PUNTO DE ILUMINACION CON BOMBILLO AHORRADOR 

UND 13,00 147.183,00 $          $          1.913.379,00 

50 RED ELECTRICA ML 45,00 26.146,00 $             $          1.176.570,00 

51 SUM E INST CAJA DE TACOS DE 9 CIRCUITOS  UND 3,00 104.839,00 $          $             314.517,00 

UTILIDAD (7%)

COSTO TOTAL PROPUESTA

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION(21%)

IMPREVISTO(2%)

100.064.210,17 $                                                                                              

5.388.072,86 $                                                                                                   

1.539.449,39 $                                                                                                   

16.164.218,57 $                                                                                                 

76.972.469,36 $                                                                                                 


7.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

7.4.  CALIDAD

7.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 014-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: CONSORCIO LUMINIARIAS CUBARÁ 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINIARIAS TIPO LED PARA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. 

VALOR: $99.933.377
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA PARCIAL No.: 28 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTA FINAL DE OBRA: 19 DE ENERO DE 2018
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 06 DE MARZO DE 2017
8.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINIARIAS TIPO LED PARA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

8.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 014-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image13.emf]CONTRATO SA-05-2017

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA 

ALUMBRADO PUBLICO 50 W

UND 112,00 $         644.545,00  $         72.189.040,00 

2 DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIA  UND 108,00 $           43.362,00  $           4.683.096,00 

 $               76.872.136 

76.872.136,00 $         

20% 15.374.427,20 $         

2,00% 1.537.442,72 $           

8% 6.149.770,88 $           

99.933.776,80 $         

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  


8.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

8.4.  CALIDAD

8.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 011-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: INGENIERÍA PROYECTOS Y TOPOGRAFÍA 

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO URBANO Y ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PLAZO: DOS (02) MESES. 

VALOR: $95.606.233
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA DE RECIBO FINAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2017

9.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO URBANO Y ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

9.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 011-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
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1 CONTROL DE AGUA BOCATOMA  ML 40,00 $           28.905,00  $           1.156.200,00 

2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL GRANULAR  M3 80,00 $           33.000,00  $           2.640.000,00 

3

CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES CON MALLA 

GALVANIZADA TIPO A CAL. 13 2X1X1(DONDE SE UTILIZARA 

80 M3 DE BASE Y 40 M3 SOBRE BASE CREANDO ASI UN 

MURO ESCALONADO)

M3 120,00 $         110.580,00  $         13.269.600,00 

4 INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE  M2 120,00 $             7.341,00  $               880.920,00 

5

RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PERTENECIENTE A LA 

QUEBRADA

M3 60,00 $           19.500,00  $           1.170.000,00 

6 DESCAPOTE MANUAL Y CORTE DE RASTROJO  M2 100,00 $             3.471,00  $               347.100,00 

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 2,00 $           33.000,00  $                 66.000,00 

8

REFUERZO EN LA BASE DEL SISTEMA DE CAPTACION Y 

DESARENADOR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3

M2 1,23 $           25.849,00  $                 31.794,27 

9

CONSTRUCCION DE MURO BAJO CON 

DIMENSIONES(5M*0,4M*1) Y PLACA DE ( 

5M*2,20M*0,1M)EN C/T DE 3400 PSI EN SISTEMA DE 

CAPTACION  

M3 3,10 $         589.624,00  $           1.827.834,40 

10

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 3400 PSI CON DIMENSIONES  DE 

1.2MX1.2MX1.2M

M3 1,00 $     1.112.246,00  $           1.112.246,00 

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .

ML 10,00 $         180.884,00  $           1.808.840,00 

CONTRATO SA-08-2017

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO CASONA EL CHUSCAL 


[image: image15.emf]12 SUMIISTRO E INSTALACION DE  REJILLA DE CAPTACION  UND 1,00 517.567,00 $          $               517.567,00 

13 ADECUACION SUPERFICIE PLACA DE FILTROS  M2 32,20 2.739,00 $               $                 88.195,80 

14 ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE  M2 46,70 2.739,00 $               $               127.911,30 

15

MANTENIEMIENTO PLACA DE FILTROS CON MORTERO 1:3 

IMPERMEABILIZADO

M2 32,20 26.694,00 $             $               859.546,80 

16

MANTENIMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

M2 46,70 26.694,00 $             $           1.246.609,80 

17

ENCHAPE EN PORCELANA (40*40M)PARTE INTERNA DEL 

TANQUE 

M2 161,00 62.688,00 $             $         10.092.768,00 

18 PINTURA EN ACEITE PARA PLANTA EN GENERAL M2 671,00 10.877,00 $             $           7.298.467,00 

19 ADECUACION SUPERFICIE PARTE INTERNA DEL TANQUE  M2 46,00 26.026,00 $             $           1.197.196,00 

20

MANTENIEMIENTO DE TANQUE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

M2 46,00 26.694,00 $             $           1.227.924,00 

21 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS  UND 1,00 449.908,00 $          $               449.908,00 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO  EL CHUSCAL 

PRESUPUESTO MANTENIEMIENTO ACUEDUCTO CUBARA

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO LA ESPERANZA 


[image: image16.emf]22 DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO  M2 180,00 3.471,00 $               $               624.780,00 

23 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 1,08 33.000,00 $             $                 35.640,00 

24

CERRAMINTO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE 

BOCATOMA EN ALAMBRE DE PUA Y MALLA ESLABONADA 

ML 120,00 56.607,00 $             $           6.792.840,00 

25

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 3000 PSI CON DIMENSIONES DE 1,2X1,2X1,2M 

UND 1,00 1.112.246,00 $       $           1.112.246,00 

26

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .

ML 15,00 180.884,00 $          $           2.713.260,00 

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN PVC DE 4" UND 2,00 158.533,00 $          $               317.066,00 

28

SUMINISTRO E INSTALCAION DE TEE UNION MECANICA EN 

PVC  DE 4"

UND 2,00 198.223,00 $          $               396.446,00 

29 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS  UND 1,00 450.433,00 $          $               450.433,00 

30 CONTROL DE AGUA BOCATOMA  ML 40,00 28.905,00 $             $           1.156.200,00 

31

ADECUACION SUPERFICIE DE ALETAS DEL SISTEMA DE 

CAPTACION PARA LA FUNDICION DE C/T DE 3400 PSI PARA 

M2 16,00 26.026,00 $             $               416.416,00 

32

MEJORAMIENTO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 

PSI H= 0,30

M3 2,40 615.147,00 $          $           1.476.352,80 

33 MEJORAMIENTO DE TAQUILLA H= 0,50 M3 0,21 607.916,00 $          $               127.662,36 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO PUERTO NUEVO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO ROYOTA 


[image: image17.emf]34 DESCAPOTE Y CORTE DE RASTROJO  M2 90,00 3.471,00 $               $               312.390,00 

35 CONTROL DE AGUA EN BOCATOMA  ML 20,00 28.905,00 $             $               578.100,00 

36 LIMPIEZA SUPERFICIE DE CONCRETO  M2 42,00 7.174,00 $               $               301.308,00 

37 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GRANULAR M3 3,20 33.000,00 $             $               105.600,00 

38

REFUERZO DE DEFLECTORES O ALETAS EN C/T DE 3400 PSI 

CON DE PROFUNDIDAD DE 0,3 M 

M3 1,50 641.179,00 $          $               961.768,50 

39

MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 

MORTERO  1:3 IMPERMEABILIZADO 

M2 33,00 26.694,00 $             $               880.902,00 

40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4" RDE 13,5 

UNION MECANICA .

ML 12,00 180.884,00 $          $           2.170.608,00 

41

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3" RDE 13,5 

UNION MECANICA .

ML 18,00 141.116,00 $          $           2.540.088,00 

42

SUMINISTRO E INSTALCAION DE ABRAZADERA DE COLGAR 

TIPO PERA O SIMILAR PARA TUBERIA DE 4" 

UND 60,00 36.768,00 $             $           2.206.080,00 

43 VALVULA DE PASO DE 4 PULGADAS  UND 1,00 450.433,00 $          $               450.433,00 

 $               73.543.248 

73.543.248,03 $         

20% 14.708.649,61 $         

2,00% 1.470.864,96 $           

8% 5.883.459,84 $           

95.606.222,44 $         

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO SILENCIO 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES


9.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

9.4.  CALIDAD

9.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 012-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: CONTELSA LTDA 

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

PLAZO: DOS (02) MESES. 

VALOR: $62.681.016

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTA PARCIAL No.: 24 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA FINAL DE OBRA: 20 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2017
10.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

10.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 012-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.

[image: image18.emf]ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

1 APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y TEMPLETES  UND 16,00  $                   97.311,00  $                  1.556.976,00 

2 SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO 8M *510 KGF UND 10,00  $                 537.500,00  $                  5.375.000,00 

3 HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACION DE POSTES  UND 10,00  $                 109.158,00  $                  1.091.580,00 

4 VESTIDA DE POSTES PARA LINEA TRENZADA UND 10,00  $                 137.665,00  $                  1.376.650,00 

5

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA TRENZADA 

3*2+1/0

ML 450,00  $                   14.212,00  $                  6.395.400,00 

6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 4 

CIRCUITOS

UND 7,00  $                 112.221,00  $                      785.547,00 

7 SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA  UND 20,00  $                 112.262,00  $                  2.245.240,00 

8 SALIDA TOMA CORRIENTE  120 V 180W UND 20,00  $                 121.408,00  $                  2.428.160,00 

9

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED CON BASE 

GIRATORIA 

UND 2,00  $             1.205.096,00  $                  2.410.192,00 

10 TEMPLETE A TIERRA EN BAJA TENSION UND 6,00  $                 196.378,00  $                  1.178.268,00 

11 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONCENTRICO 1*8+8 ML 130,00  $                   11.540,00  $                  1.500.200,00 

12 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA PVC M2 25,37  $                   74.858,00  $                  1.899.147,46 

13 DESMONTE Y MONTE DE VENTILADOR UND 1,00  $                     2.615,00  $                          2.615,00 

14 PINTURA DE VINILO 3 MANOS  M2 92,14 9.463,00 $                       $                      871.920,82 

15 ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA (40*40) M2 21,47 62.403,00 $                     $                  1.339.792,41 

16 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 17,10  $                     1.996,00  $                        34.131,60 

17 DEMOLICION MESON EN CONCRETO M2 3,60 28.833,00 $                     $                      103.798,80 

18 RETIRO DE ESCOMBROS M3 0,45 9.234,00 $                       $                          4.155,30 

19 MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,08 MTS M2 3,60 89.143,00 $                     $                      320.914,80 

20 ACERO DE REFUERZO  KG 57,95 6.131,00 $                       $                      355.291,45 

21 PINTURA DE VINILO 3 MANOS  M2 54,80 9.463,00 $                       $                      518.572,40 

22 ENCHAPE PARA MUERO EN CERAMICA (,205*,205 M) M2 182,02 49.891,00 $                     $                  9.081.159,82 

23 ENCHAPE PARA MESON EN CERAMICA (,205*,205) M2 17,00 49.891,00 $                     $                      848.147,00 

24 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,40*,40 M) M2 31,62 62.403,00 $                     $                  1.973.182,86 

25

SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC 

ANTICORROSIVO

M2 5,09 81.852,00 $                     $                      416.626,68 

26 PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA  M2 1,44 188.205,00 $                  $                      271.015,20 

CONTRATO SA-02-2017

REMODELACION HABITACIÓN

REMODELACION DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y REDES INTERNAS 


[image: image19.emf]27 DEMOLICION LAVAPLATOS EN CONCRETO  M2 0,95 28.833,00 $                    27.391,35 $                        

28 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FC # 10  M2 19,50 55.903,00 $                    1.090.108,50 $                  

29 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA (,205*,205 M) M2 13,50 52.134,00 $                    703.809,00 $                     

30

SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC 

ANTICORROSIVO

M2 1,39 81.852,13 $                    113.774,46 $                     

31 PUERTA EN LAM COLL- RODELLED INSTALADA CON CHAPA  M2 1,44 188.205,00 $                 271.015,20 $                     

32 PINTURA DE VINILO 3 MANOS  M2 26,32 9.463,00 $                      249.066,16 $                     

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" ML 5,55 18.829,00 $                    104.500,95 $                     

34 CODO DE 90" PVC DE 1"  UND 1,00 7.798,00 $                      7.798,00 $                          

35 T PVC-P DE 1" UND 1,00 7.249,00 $                      7.249,00 $                          

36 CODO DE 45" PVC DE 1"  UND 1,00 7.593,00 $                      7.593,00 $                          

37 LLAVE DE PASO DE 1" UND 1,00 37.824,00 $                    37.824,00 $                        

38

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO 

INOXIDABLE 1,4 M

UND 1,00 320.259,00 $                 320.259,00 $                     

39 PAÑETE LISO SOBRE MURO  M2 26,32 23.712,00 $                    624.099,84 $                     

40

CORREA METALICA DE 3"*1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y 

MONTAJE 

ML 10,80 26.229,00 $                    283.273,20 $                     

 $                      48.231.446 

48.231.446,26 $               

20% 9.646.289,25 $                  

2% 964.628,93 $                     

8% 3.858.515,70 $                  

62.700.880,14 $               

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL PARCIAL 

REMODELACION COCINA AUXILIAR


10.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

10.4.  CALIDAD

10.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 06-2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ.

CONTRATISTA: CONSTRUDOTAR SAS
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y GARAJE MUNICIPAL.

PLAZO: DOS (02) MESES. 

VALOR: $49.974.624
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE INICIO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

11.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta el “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y GARAJE MUNICIPAL”.

11.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra pública Nº 06-2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total.
[image: image20.emf]ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT  VR PARCIAL

REMODELA

1 LOCALIZACION Y  REPLANTEO M2 10,90 $             4.200,00  $                 45.780,00 

2 DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE  M2 2,00 $           27.300,00  $                 54.600,00 

3 DESMONTE DE CIELO RASO EN ICOPOR M2 10,35 $             4.560,00  $                 47.196,00 

4 DEMOLICION DE ENCHAPE DE  PISO EN CERAMICA EISTENTE M2 10,90 $           13.029,00  $               142.016,00 

5 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 280,00 $           43.199,00  $         12.095.720,00 

6 MORTERO DE PISO  M2 10,90 $           25.279,00  $               275.541,00 

7 ENCHAPE EN CERAMICA M2 10,90 $           71.050,00  $               774.445,00 

8 GUARDAESCOBAS EN CERAMICA  H=0,10 ML 7,30 $           91.203,00  $               665.781,90 

9 MURO DE DIVISION EN SUPERBOARD M2 7,30 $           91.203,00  $               665.781,90 

10 MUERO EN  BLOQUE N°5  M2 4,00 $           45.580,00  $               182.320,00 

11 PAÑETE LISO SOBRE MURO M2 9,20 $           23.712,00  $               218.150,40 

12 ESTUCO M2 9,20 $           12.397,00  $               114.052,40 

13 PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE  M2 1212,00 $             9.463,00  $         11.469.156,00 

14 INSTALACION DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO M2 15,00 18.270,00 $             $               274.050,00 

15

SUMIISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA INC. 

CHAPA Y PINTURA

UND 2,00 501.602,00 $          $           1.003.204,00 

16

PUNTO ELECTRICO LUZ NORMAL CON BOMBILLO 

AHORRADOR 

UND 4,00 $         147.388,00  $               589.552,00 

17 PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTES  UND 6,00 115.375,00 $          $               692.250,00 

18 CINTA ANTIDESLIZANTE A= 10 CM  PARA PISO DE RAMPA  ML 13,50 27.242,00 $             $               367.767,00 

19

LAVADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA 

DE CONCRETO 

M2 230,00 7.436,00 $               $           1.710.280,00 

20 POTON DE ACCESO GARAJE ALMACEN  GL 1,00 1.256.358,00 $       $           1.256.358,00 

SA-05-2017


[image: image21.emf]GARAJE 

21

CONTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO E 

INSTALACION DE PORTON PARA GARAJE MUNICIPAL 

GL 1,00 1.865.445,00 $       $           1.865.445,00 

CONSEJO 

MUNICIPAL 

22

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 

EN SAMBLASTIC CON CERRADURA MANJA Y GATOS

M2 4,00 561.394,00 $          $           2.245.576,00 

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  UND 1,00 1.550.000,00 $       $           1.550.000,00 

24

SUMINISTRO E INSTALCAION DE LETRERO EN MADERA 

PULIDA 

UND 1,00 625.000,00 $          $               625.000,00 

 $               38.456.810 

38.456.809,70 $         

20% 7.691.361,94 $           

1,95% 749.907,79 $               

8% 3.076.544,78 $           

49.974.624,21 $         

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

TOTAL PARCIAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                  


11.3. COSTOS
Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

11.4.  CALIDAD

11.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
12. CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SILVER SAS  

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOGAR INFANTIL LOS ENANITOS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PLAZO: 

VALOR: $46.837.291
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 
ACTA FINAL DE OBRA: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

12.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOGAR INFANTIL LOS ENANITOS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” XXX.

12.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra XXX, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

12.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

12.4.  CALIDAD

12.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

13. CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARÁ
CONTRATISTA: COMAPAÑÍA FÉNIX D&DJ SAS  

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ÁREA LOMBRICOMPOST DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PLAZO: 

VALOR: $37.363.435
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 
ACTA FINAL DE OBRA: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

13.1. OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “MEJORAMIENTO DE ÁREA LOMBRICOMPOST DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” XXX.

13.2. CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra XXX, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

13.3. COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

13.4.  CALIDAD

13.5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cordialmente, 
Arq. CARLOS ANDRÉS PÉREZ ORDUZ
     Director Operativo de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales
Anexo: Documentos de auditoria con doscientos trece (213) folios.

CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD.
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