Vigilancia Tecnologica Islas De Calor Urbanas

TAREA
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Definirdirector del proyecto Comité 2/ /2022 3/02/2022 1
:::‘:: ;::i:: :::“"' rrefle Director 8/02/202 | 13/02/2022 5
Revision de documentos base Juan Pablo 15/02/2022 21f02/2022 [
e woron | wwps |
Revision de decumentacion de Avliin 1/03/2022 | 7/03/2022 6
aguitectura bioclimatica
Formuladon del problema Juan Pablo 7/ 202 13/03/2022 6
Justificacion Juan Pablo 12/03/2022 16/03/2022 4
Objetivos Aylin 13/03/2022 16/03/2022 3
Marco de referencia Juan Pablo 16/03/2022 23/03/2022 7
Metodologia Aylin 23/03/2022 | 26/03/2022 3
Presupuesto Aylin 21/03/2022 | 25/03/2022 4
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i"::;‘;“:’mm Juan Pablo 4/04/202 | 4/04/2022 0
erificacion de I:w e e Comits 4/04/202 4/04/2022 0
1€ de grado Hﬁ:ﬁ Comité 4/04/2022 4-4-22 0
Bospsisimmit et i Eval uador aj0y/202 | 20/04/2002 %
H:lll'lmd:'l pnrpﬂ:dn! Comité 20042022 | 28/04/2002 s
Introduccion Aylin 29/04/2022 | 31/01/2023 277
Desarrollo del proyecto Juan Pablo 25/04/2022 | 31/01/2023 277
Conclusiones Aylin 1/02/2023 21/02/2023 20
Trabajo Futuro Juan Pablo 21/02/2023 3/03/2023
Cronograma Aylin 2/02/2022 8-6-23 491
Correcdones Finales Ayliny Juan Pablo 3/03/2023 23-323 20




