
RESULTADOS DE LA PASANTÍA COMO APOYO EN LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ. 
 

MATRIZ DE PROYECTOS  

 

MATRIZ DE GEOREFERENCIACIÓN 

 

MATRIZ DE PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL-
OTRO

PND 2022-2026 "COLOMBIA, 

potencia mundial de la vida"

Plan Departamental 

de Desarrollo

FALLO ACCION 

POPULAR

FALLO 

TRIBUNAL

PAE (PLAN DE 

ACCIÓN 

ESPECÍFICO)

FECHA DE REPORTE PROYECTO (OBJETO CORTO)
SUPERVISIÓN / 

SEGUIMIENTO
PROVINCIA

PROVINCIA 

AJUSTADA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

ACTUAL
APOYO SUPERVISIÓN DEPENDENCIA SECTOR TIPO

NUMERO DE 

PROCESO 
OBJETO

MODALIDAD

CONTRATACIÓN

FECHA ADJUDICACION, 

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O 

DESIGNACION RESOLUCIÓN

TIPO DE CONTRATO NÚMERO (ID) AÑO
CODIGO (ID) BPIN O BPID O 

DECRETO CALAMIDAD

VALOR INICIAL 

CONTRATO/CONVENIO/PRO

YECTO REGALIAS

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN ESTADO ACTUAL ENLACE CARGUE SECOP II O TIENDA VIRTUAL FECHA DE CONTRATO CONTRATISTA NIT CONTRATISTA NUEVO CONTRATISTA NIT NUEVO CONTRATISTA FECHA DE INICIO PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
VALOR ANTICIPO PACTADO SEGÚN 

CONTRATO

VALOR ANTICIPO 

DESEMBOLSADO

VIGENCIA PÓLIZA DE BUEN 

MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR PÓLIZA DE BUEN 

MANEJO DEL ANTICIPO

VIGENCIA PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO

VALOR PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO

VIGENCIA PÓLIZA 

CALIDAD

VALOR PÓLIZA DE 

CALIDAD

VIGENCIA PÓLIZA 

ESTABILIDAD

VALOR PÓLIZA 

ESTABILIDAD

VIGENCIA PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTACTUAL

VALOR PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTACTUAL

VIGENCIA PÓLIZA DE PAGO 

DE SALARIOS

VALOR PÓLIZA DE PAGO DE 

SALARIOS

CANTIDAD DE ADICIONALES O LIBERACIONES 

PRESUPUESTALES SUSCRITOS

VALOR DE ADICIONALES O LIBERACIONES 

PRESUPUESTALES SUSCRITOS

VALOR PRESUPUESTAL MODIFICADO 

ACUMULADO
FECHA DE TERMINACION REAL FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN FECHA DE LIQUIDACIÓN VALOR FINAL CONTRATO SALDO A LIBERAR AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO 

PROGRAMADO $

CANTIDAD DE ACTAS DE PAGO 

TRAMITADAS O EN TRÁMITE

DESCRIPCION ACTAS DE 

RECIBO PARCIAL 

VALOR DE ACTAS DE PAGO 

EN TRÁMITE
CANTIDAD DE ACTAS DE PAGO PAGADAS VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES VALOR ANTICIPO AMORTIZADO HITO FECHA DE HITO DETALLE HITO

VIGENCIA 

GARANTIA 

CUMPLIMIE

NTO

CARGUE SIN 

OBSERVACIONES

ESTADO DE 

ENTREGA 

(ENTREGADO AL 

MUNICIPIO 

SI/NO)

RESERVAS PRESUPUESTALES SI/NO VIGENCIAS FUTURAS
VIGENCIAS FUTURAS EXTRAORDINARIAS (Sólamente 

pendientes por contratar)

CUENTA CON  CIERRE FINANCIERO 

(SI/NO/N/A)

VALOR DE RECURSOS 

FALTANTES
AMPLIACIÓN DE HORIZONTES (SI/NO/N/A) TAREAS DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO FECHA DE SEGUIMIENTO SEMÁFORO SEGUIMIENTO OBSERVACIONES GENERALES

2020-2023 “Pacto social 

por Boyacá: tierra que 

sigue avanzando”

2024-05-04 MEJOR. NOBSA - CHÁMEZA INTERVENTORÍA SUGAMUXI SUGAMUXI LUIS CARLOS MANTILLA PÉREZ GUSTAVO GRANADOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA

ESPACIO 

PUBLICO
SA-GB-04-2021

MEJORAMIENTO DE LA VÍA NOBSA - CHÁMEZA - NAZARETH - 

SOGAMOSO PRIMERA PARTE.

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA

2021-09-03 CONT. OBRA 2709-2021 2021 2014000050007  $                   681,347,925.00 TRES (3) MESES Y CERO (0) DÍAS SUSPENDIDO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity

Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2166713&isFromPublicAre

a=True&isModal=False

2021-09-10
EDGAR ALFONSO PARRADO 

GRANADOS
19200007 N/A N/A 2022-09-07

ONCE (11) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                     204,404,377.50  $                    204,404,377.50 2024-05-06  $                    204,404,377.00 2025-05-06  $                      68,134,792.00 5 años, 0 meses y 0 días  $             68,134,792.00 5 años, 0 meses y 0 días  $                  68,134,792.00 2023-11-06  $                    232,000,000.00 2026-11-06  $                      34,067,396.00 0.00  $                                                                 -    $                                            681,347,925.00 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    681,347,925.00  $                                       -   68.90% 68.90% 67.57%  $                         469,448,720.33 1.00

* ACTA PARCIAL N° 01:

   28/07/2023

   07/09/2022 A 13/07/2023

 $                                      -   1.00  $                                322,928,532.15  $                                138,124,486.55 

* Acta de iniciación

* Adicional en plazo N° 01

* Acta de suspensión N° 01.

* Acta de reiniciación N° 01

* Acta de suspensión N° 02

  * Acta de reiniciación N° 02

* Acta de suspensión N° 03

* Acta de reiniciación N° 03

* Adicional en plazo N° 02

* Adicional en plazo N° 03

* Adicional en plazo N° 04

* Acta de suspensión N° 04

  * Acta de reiniciación N° 04

* Acta de suspensión N° 05

*07/09/2022

* 01/12/2022

*20/12/2022

  *31/01/2023

* 31/01/2023

  *08/02/2023

* 13/03/2023

  *21/04/2023

* 04/05/2023

* 06/07/2023

* 05/09/2023

* 13/10/2023

  *09/11/2023

* 09/11/2023

* Acta de iniciación

* Adicional en plazo N° 01

* Acta de suspensión N° 01

  (Espera aprobación Ajuste N° 06 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 01

* Acta de suspensión N° 02

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de obra).

* Acta de reiniciación N° 02

* Acta de suspensión N° 03

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de obra).

  (Espera aprobación Otrosí N° 01 al contrato de obra).

* Acta de reiniciación N° 03

* Adicional en plazo N° 02

* Adicional en plazo N° 03

* Adicional en plazo N° 04

* Acta de suspensión N° 04

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 04

* Acta de suspensión N° 05

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO $61,933,973.79 N/A

"Contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos 

indefinidamente mientras es aprobado el Ajuste N° 07 al proyecto.

Mediante el Decreto 1421 del 01 de diciembre de 2023, el Departamento de 

Boyacá aprobó el ajuste solicitado (Ajuste N° 07) para el proyecto de 

inversión denominado “Mejoramiento vía Nobsa- Chámeza - Nazareth - 

Sogamoso - primera etapa”.

Para finiquitar el trámite el municipio de Nobsa debe aprobar la solicitud a 

través de un Acto Administrativo suscrito por el Alcalde, mismo que es 

indispensable para efectuar el registro e implementación del ajuste en el 

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP – SGR para 

culminar su trámite.

El proyecto del que hace parte el contrato ha tenido una asignación en 

recursos de $7.496.119.145,85 aportado por diferentes fuentes de 

financiación como son: SGR, municipio de Nobsa, Departamento de 

Boyacá.

2020-2023 “Pacto social 

por Boyacá: tierra que 

sigue avanzando”

2024-05-04 PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO
SUPERVISIÓN GOB 

CONVENIO
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS CV-GB-2010-2021

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA INTERVENCION VÍAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
2021-05-05

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
2010-2021 2021 2021004150028  $                   434,443,438.37 CUATRO (4) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity

Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944971&isFromPublicAre

a=True&isModal=False

2021-06-09 MUNICIPIO DE SOGAMOSO 891855130-1 N/A N/A 2021-06-21
VEINTIDOS (22) MESES Y CERO 

(0) DÍAS
 $                                     390,999,094.54  $                    390,999,094.54 N/A  $                                       -   2023-04-30  $                      41,243,398.55 2023-04-30  $             61,885,097.22 2023-04-30  $                  61,885,097.22 2023-04-30  $                    200,000,000.00 N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                            434,443,438.37 2023-07-07 2023-11-16 2023-11-16  $                    434,443,438.37  $                                       -   100% 100% 100%  $                         434,443,438.37 1.00 ACTA  $                                      -   0.00  $                                390,999,094.54  $                                385,572,157.96 

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO 1 

*18/04/2023

*4/07/2023

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO 1 

1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A EN EL MOMENTO SE ESTA REALIZANDO…..

2024-05-10 PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

CONVENIO (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS SASI-026-2023

SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL O PORTLAND 

TIPO 1, PARA INTERVENCIÓN VIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 2010 CON EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

SUBASTA 2021-12-27 CONT. DE SUMINISTRO 20210911 2021 2021157590042  $                   228,227,445.63 UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS LIQUIDADO
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contr

actNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2449861
2021-12-30

COMERCIALIZADORA SAN 

MARTIN 
74082095-1 N/A N/A 2022-01-19

ONCE (11) MESES Y CINCO (5) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2023-04-30  $                      45,645,489.20 2023-04-30  $             45,645,489.20 2023-04-30  $                  45,645,489.20 N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -   $228,227,445.63 2022-12-23 2022-12-23 2022-12-23  $                    228,227,445.63  $                                       -   100% 100% 100%  $                         228,227,445.63 1.00 ACTA  $                                      -   1.00  $                                  73,675,800.00  $                                                    -   

*MODIFICATORIO N1

. *MODIFICATORIO N2

*10/02/2022:  

*30/06/2022 

*NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES; SOLICITUD DE 

PRORROGA DE CUATRO MESES QUE FINALIZA EL 

30 DE JUNIO DE 2022. 

*NO PRESENTA AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE 

PAVIMENTACIÓN POR CONDICIONES 

CLIMATOLOGICAS; SOLICITUD DE PRORROGA DE 

SEIS MESES QUE FINALIZA EL 30 DE DICIEMBRE 

DE 2022

1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A

2024-05-10 PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

CONVENIO (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS SA-SI-025-2021

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA PARA 

LA INTERVENCIÓN VIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL MUNICIPIO 

DE SOGAMOSO

SUBASTA 2021-12-28 CONT. DE SUMINISTRO 20210911 2021 2021157590045  $                   206,215,992.74 DOS (2) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contr

actNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2457557
2021-12-30

JOSE GUSTAVO QUESADA 

RODRIGUEZ
4.211.190 N/A N/A 2022-02-10

ONCE MESES (11) Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2023-07-31  $                      41,243,398.55 2023-07-31  $             61,865,097.82 2023-07-31  $                  61,865,097.82 2023-06-30  $                    200,000,000.00 N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -   $206,215,992.74 2023-03-27 2023-03-27 2023-09-18  $                    206,215,992.74  $                                       -   100% 100% 100%  $                         206,215,992.74 2.00

ACTA PARCIAL N1: 21/11/2023: 

$130´317.855.07. 

*ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL: 

$75´897´.042.39

 $                                      -   2.00  $                                206,215,992.74  $                                                    -   
*SUSPENSIÓN N1

*REINICIO

*06/06/2022  

*26/08/2022

* (DOS MESES). 

*REINICIO
1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL GAMEZA
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS

RESOLUCIÓN 1012-

2019

MEJORAMIENTO VÍA RURAL VEREDA GUANTO DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA

PROYECTO 

REGALIAS
2019-10-24 RESOLUCIÓN 1012-2019 2019 2019004150115  $                1,011,700,503.00 OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS

TERMINADO 

CONTRACTUALMEN

TE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-12-10023831&g-recaptcha-

response=03AGdBq26o5ZnFrSrcaRU9CNBb52oZBE63c2lJSo

WVyW92JJU8xqhaXZYmib0FgvYFe90sA-yASN4Ras-

V3ZlylOUQGpW9KRb-

9PgF_sYRD9COtrgImnbo6hBhaUd_kIjkNnPl1U4gczmxp_Mlnj

TxB4l9uwwyNjShNhZ6P5rwcokPs-o9gazOi_-

VD2PLonO8cyj2fQTk9LxPYJawPkKkLgPqjb7oxGxXdJ4wzCl

KYTulYzEr4g8MIPiSqywHPvKP1ebaNCYoRZDWseKfV8Bh0o

8WnD5-ypj4qKVy-

bHzphtDDclUTaqoVi8SoN_G0VOWbH3J6R4sedW3eAtGagL

n01c9vkwXcNZpgCNr7InB1ffB67k5fXdO_AdHL-

AVPCeZMHizVQBSDjsm-

X87BEStuUCqPE5Xw1Z3BnC7psMYD71lE5NvQf0MP1P7Aw8

s5LGHBF1CSYFSCR7MHfcuqjl7OERvOQyq-

W6lX5FioLDgk7Y7t9lmc75LtVlJppl45d8U-

9bBXP9yF7kZ5GQVlq9Oldpz_yPK_uj4pw

2019-10-24 MUNICIPIO DE GAMEZA 891857764-1 N/A N/A 2021-02-01
OCHO (8) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                         1,011,700,503.00  $                 1,011,700,503.00  $                                       -   100% 100% 100%  $                       1,011,700,503.00 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A

SE COMIENZA REVISION DE ULTIMA INFORMACION  ALLEGADA  EN EL 

AÑO 2023 , PARA PRESENTACION DE INFORMES.  BAJO DIFERENTES 

REQUERIMIENTOS NO SE  ATENDIERON  OBSERVACIONES.  

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL GAMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS MG-OP-001-2020

MEJORAMIENTO VÍA RURAL VEREDA GUANTO DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA

LICITACIÓN 

OBRA PÚBLICA
2019-10-24 CONT. OBRA 001-2020 2020 N/A  $                   905,624,141.00 OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO 2021-02-02 MARA LTDA 800020156-8 N/A N/A 2021-02-02

OCHO (8) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                     402,444,452.06  $                    402,444,452.06 2022-02-20  $                    402,444,452.06 2022-09-10  $                    134,148,150.08 5 AÑOS  $           201,222,226.30 5 AÑOS  $                201,222,226.30 2024-02-01  $                    165,623,200.00 2020-05-10  $                    134,148,150.08 0.00  $                                                                 -   $905,624,141.00 2021-09-01 2021-08-25 2021-09-27  $                    905,624,141.00  $                                       -   100% 100% 100%  $                         905,624,141.00 0.00 N/A  $                                      -   ACTA DE PAGO 1  $                                905,624,141.00  $                                402,444,452.06 N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A INFORMACION EXTRAIDA DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL GAMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS MG-CMA-005-2019

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL 

MEJORAMIENTO VÍA RURAL VEREDA GUANTO DEL MUNICIPIO DE 

GAMEZA

CONCURSO DE 

MÉRITOS
2019-10-24 CONT. INTERVENTORÍA 005-2019 2019 N/A  $                     66,186,014.24 OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO 2021-02-02

CONSORCIO MEJORAMIENTO 

RURAL
901343355 N/A N/S 2021-02-02

OCHO (8) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2022-04-06  $                 1,327,320,280.00 2024-02-01  $        1,327,320,280.00 2024-02-01  $              1,327,320,280.00 N/A  $                                       -   2024-10-03  $                      66,186,014.00 0.00  $                                                                 -   $66,186,014.24 2021-08-25 2021-08-25 2021-09-27  $                      66,186,014.24  $                                       -   100% 100% 100%  $                           66,186,014.24 0.00 N/A  $                                      -   ACTA DE PAGO 1  $                                  66,186,014.24  $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A NO $0.00 N/A INFORMACION EXTRAIDA DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

2024-05-04 MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS

RESOLUCIÓN 1011-

2019

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA 

EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA

PROYECTO 

REGALIAS
2019-10-29 RESOLUCIÓN 1011-2019 2019 2019004150110  $                   916,807,886.00 N/A

TERMINADO 

CONTRACTUALMEN

TE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-12-10023657&g-recaptcha-

response=03AGdBq26Gu8a3os5aZLWYQSxcZlvwyXKJ6ZgC

A6F-

gMA3a6bWYa6XjtPc6G7WWcacm6nWkJhSRuxVlav3JrZkh4

4xwuTOn9I0l8IL96y3GKTg9QurvGrX-

21I8Eyc1aXxGfaAZ0oEGIM4H1YyoGx_HXn69AK-

IBkheyER4TF3iNHeMplj1qhFWWsdX6dz1Q6f-

zIKH23XFhWy74XkBrhZE63CXELaiI3ujKhF7CejUiyjW30dUQ8

me3dcnj1YylrQi1mAGZwlNKOZKWEOxU-

64v4S5QCkBB9icbZUjD2tZHzGgY5Dn19gZvxPB5onARv2IgnB

mut01uX49r3TBwJmjLkn2fbPa_kZhZPB8OaRJCyhsikbXckcw

Gj4gr9C-

w26To6ryFkL7I2e0UiIHCqLCoccIxdEzQlYnAhgvbHqp60IDzXp

VVwyonOJrw4arv0DvlCovRYHjQZ-T8vlVF9F_KUQhMoOPO-

HxbI5y6Fj40Sv4VZraJa1o0mcXSNwgtF50m0XQcjEwT20bOnA

oB-9fTDhcqtAUjYYIg

2019-10-29 MUNICIPIO DE AQUITANIA 800077545-5 N/A N/A 2020-06-23 N/A  $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                            916,807,886.00 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    916,807,886.00  $                                       -   100% 100% 100%  $                         916,807,886.00 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO NO NO

SE COMIENZA REVISION DE ULTIMA INFORMACION  ALLEGADA  EN EL 

AÑO JUN DE 2023 , PARA PRESENTACION DE INFORMES.  BAJO 

DIFERENTES REQUERIMIENTOS NO SE  ATENDIERON  

OBSERVACIONES.  

*NO SE ENCUENTRA INFORMACION DEL PROCESO EN EL SECOP. 

LINK DE LA RESOLUCION SIN INFORMACION, EL CONTRATO DE OBRA 

SE BUSCA EN EL SECOP Y APARECE NO CELEBRADO

2024-05-15 MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS LP-MA-007-2019

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA 

EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA

LICITACIÓN 

OBRA PÚBLICA
2020-02-11 CONT. OBRA LP-01-2020 2020  $                   770,830,017.72 TRES (3) MESES Y CERO (0) DÍAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-1-207056&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6rH34NCR2G72nI9ADJhruJduL5Weiavg

3LquB8-

ABjqxc69FDmtB8Sv7z9huv16wDZAiGoFjFDHBd6bjKt03qmur

W-

j3s5GeROtwpnbHQJtLAOBxw8yOf3QNKRPRBLcZF4tjHoZQfr

uNxcPQF4QWOIKv31SrqPzZdlk39ALHk83gzMnZG26af3q5M

tgsh_x4Bu_9NTb_YHWlHMrocvUzDL99oNHqvl4OxVnk6zTi_9

rpexN0MY-

amgGq6A_rumtydZQUGzhI3ScONOSBsmlECJi8nxbbzTx_Da

nEmh0gbN1YRtdilbWh9WUvnSJ2BQOnGTTd2wn7aNXTgol--

T9-4J-

nrzKkntsvwBTsB7h28ZOXQapud8keulcVJDwlrBzQO92NiEu4

pf9sy7heGg-

mmdf4ZDonZaqbp8IKaiVAoCIdcsPVxDbUdabvRgnuMTTinsh-

BXB0xsCd1yc_13ABQXt0kFvmduaOS573z1NJoUbbA6QOmt

Dfx_FeWfwyQeCmbb92wKi8cvY5X-

2MaXl_g_M14lArNcJNssmdEBKGU5QwMCbDwVyrinKsrzvhg

6JoQU_mDkNMzAVcLLrxmQw3VqKqczRAkLBb8fj-U9q-

bIzXLdxSErrCOFaq6o_wLQbTxyiR_UwUbt8C87tgrzdgRAFJiL

Eecxyv05Ts1KQZzZ-BpjfU1lzFHQy9JzgwrbHGZ3LssK

2020-02-17 SUPROCON S.A.S. 900507568-3 N/A N/A N/A N/A  $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                            770,830,017.72 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    770,830,017.72  $                                       -   0% 0% 0%  $                                             -   0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO NO NO

EN EL SECOP SÓLO APARECEN DATOS DEL PROCESO 

PRECONTRACTUAL. NO ACTO DE ADJUDICACIÓN , CONTRATO, SIN 

INFORMACIÓN., SIN EMBARGO EL CONTRATO SI SE EJECUTÓ

2024-05-15 MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS CM-MA-006-2019

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA  "MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE 

AQUITANIA"

CONCURSO DE 

MÉRITOS
2019-12-10 CONT. INTERVENTORÍA 006-2019 2019  $                     59,978,086.00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-15-10116231&g-recaptcha-

response=03AFcWeA436cIxcb2F2ok_eLcjpcB3II2sGjRImecA

twtfGcv8zK5paBu4pBciRvpAzoMSHf1-

SbSdXn6El7GOt5YwhlYDc9J1WPoRo3OM3ItpTchhPlJUJYTs

XNClUdFpbg7P40p9Zn43HhoFC1lSG9kBdnotD4P-

AwDWTCeWzEiFPDS6Y8eRm7yi1fOjJ1ok0mRVAf5plXiN0tpJ

YMYVsd7yLtSrf8KPj_8-

b0dJGPpbpYzqWku6Acgjemu2a5fmmHQUtGe9xHQDHmub2

FqR1hrPZuHp1MZRq-

ZuRyjO89PYi8Espz_J82zNbNYlGNalWXhsjv2DuAT1UZrdH8

MVnoleAkgY09rpMcYzYTm5jdgxWdP1cyEL463IvpWtctNRm

hQcbYtVFagPyNY5b0-

vvkbXeH_28F_Eqt1Qb19Ota71DJbYPd3dM9lsArHBpYLBKG

Oc3jXoOxDH_ZYGydbkYEAC8vM6sMFnzp09qbkocZW83A5X

Rlui_BeNXhgnlMxOUFE3j7-

6fYxGRyDifEjp8IJfe_Q4AeuwkWUA_iVEGlEXoDWDzZZJUDQ

5A7tHd1IP24iwxIng54skiIPDglFT_VkKsYOKuVwetghrhD8wLc

kgsz7CO8G9RkQzRllaLqXFOtjeQHjCv8ko_AXNe2W_M__wT

6bluwWlfryOLBB3bb2c95t9jWUxM3sRDOpEFpCIzNFuaV-

8GJGG

 $                                             59,978,086.00  $                      59,978,086.00  $                                       -    $                                             -   

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL CUITIVA
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS

RESOLUCIÓN 1013-

2019

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA VEREDA LA VEGA EN EL 

MUNCIPIO DE CUITIVA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PROYECTO 

REGALIAS
2019-10-24 RESOLUCIÓN 1013-2019 2019 2019004150141  $                   306,917,094.00 N/A

TERMINADO 

CONTRACTUALMEN

TE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-12-10024229&g-recaptcha-

response=03AGdBq25IZZMK9gnb5qR2rnEOp30bELbKXYK1

Gngh0TodZYri0VP43e3zjuX2WqDHo9FyGi8Hf88P4q002Q7__

Q1E6zVvwLrJj8G7yQUI-aItFEGZhsnCVV_tiRZd6T3cq-

fvhlYQNtBAfm40gSSt4MUibMu8ig4SRBA8VW1FFK-

nuywfHhlglQqhIjXQ1CAUjseDZWrCJPsu8Xe0Dpy8Mnch5r_W

cRddjvI7kIFa-05snVjcSVg-

dVomtYcsOZC8pi8gie3UGI54j_9olY7kbaK9QQZYtmIK9f2VDx

tc_SPOr1BOOyQ3sNpKZvzxGVNVTatHwgm0STsGPNx4tEJ

zrTTC0tiExydtbd-

a2QE14HAZFEdvxvp34dVsoz7h4HbhxFqL4x9LQq3VVj5Wkx

1byZtkNKGtNK2A7UgpH421f3xJnMM_3EQV4XL1h4sN9G5JT

S-MnsFWg2UB0_-

yfAvPHtNENlP9Z8Jrbor_FH7lb_JXKhaU4qwE4LEGCC7WTfRz

KjQtL-ej2otNDHqKAcISzTZgpIp_OSWKlw

2019-10-24 MUNICIPIO DE CUITIVA 891.855.769-7 N/A N/A N/A N/A  $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                            306,917,094.00 N/A N/A N/A  $                    306,917,094.00  $                                       -   100% 100% 100%  $                         306,917,094.00 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A N/A N/A N/A

SE COMIENZA REVISION DE ULTIMA INFORMACION  ALLEGADA  

NOVIEMBRE EL AÑO 2023 , PARA PRESENTACION DE INFORMES.  

BAJO DIFERENTES REQUERIMIENTOS NO SE  ATENDIERON  

OBSERVACIONES.  

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL CUITIVA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS LP-MC-02-2019

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA VEREDA LA VEGA EN EL 

MUNCIPIO DE CUITIVA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LICITACIÓN 

OBRA PÚBLICA
2019-12-12 CONT. OBRA 002-2019 2019 2019004150141  $                   276,515,700.00 DOS (2) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-21-15566&g-recaptcha-

response=03AFcWeA7HMnmCIHwjbqOdb4kkqDL09J6KtMiE

7WgrXquefytykwBhEKxCHL1sg-

ULzoz98mtdHJUD2glRbD0BHsIjr47m3K7y9OhHYIU_huWCgn

tsj3j-

qJJU61z4VHgnHy6DbkXTqLOswjF3i6f9cMsEq8fguFTRonb6Zj

VC23I6JCR7NWw3TDXUa95SvzIQ8KbYBnTg3n2oGjfjDhL0B

mbodb7cxuWBko1DsJPEG-

VfL4e6s1pjTzlX9CT_szo5Q_ePoR--

nGJlItee57xMATGV1AAuTLWbrAJfuDbjpanMAWBGkFWp_J3

e820kezWEpO88P8ExYU8OD1Adt4c9EC2XxhQ1N-

WTvJls4eRrJvfMLfur-

5ghFtdTuhbnTOYjruX0KUTZ2iL4BfKz0PBGcWgLF0qjDvrWW

oIRI0syofLd_1dw_ItPSO_1R0jCYSbIOPmuxs_mckJGasYfCn

dLjGd0i58qw1cmldpyo2Nb4MlhnnvgHlwvW6g5_A9BLwAs6Xl7

CqWNu9Ihjwqom4aMY6hdFimKB8ScOor_uBhUyOBcY9V6F

RsQD_fEDbrmSlE7PIalGBV_B6N4cxAbOXgnjJ2E91-

cy_Pfvzy4RR8B4K6LdBXwsyirV_I8NRhdURQsw8teP-

uibDddGrDylL-

2020-07-13 CEROM DE COLOMBIA LTDA 820003010-2 N/A N/A 2020-07-13
CUATRO (4) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                     138,257,850.00  $                    138,257,850.00 2021-02-01  $                    138,257,850.00 2021-12-04  $                      27,551,570.00 2026-01-29  $             27,551,570.00 2026-01-29  $                  27,551,570.00 2021-01-31  $                    165,623,200.00 2021-01-31  $                      27,651,570.00 0.00  $                                                                 -   $276,515,700.00 2021-01-29 2021-01-29 2021-05-12  $                    255,205,742.00 -$21,309,958.00 100% 100% 100%  $                         255,205,742.00 1.00

ACTA DE RECIBO FINAL A 

SATISFACCION - 29-01-2021
 $                                      -   1.00  $                                255,205,742.00  $                                138,257,850.00 

*SUSPENSION NO. 1 - 18/09/2020

*REINICIO NO 1 3/12/2020

*18/09/2020

*3/12/2020

Suspendido el 18/09/2020 por 76 días calendario, no se 

puede continuar la obra por construcción de filtro no 

previsto

1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A N/A N/A N/A

2024-05-04 MEJOR. VIA RURAL CUITIVA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS MC-065-2019

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE JURIDICA 

FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA VEREDA LA VEGA EN EL 

MUNCIPIO DE CUITIVA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONCURSO DE 

MÉRITOS
2019-12-24 CONT. INTERVENTORÍA 065-2019 2019  $                     20,043,002.00 DOS (2) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-13-10222662&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6z7C8lvaQHmRDQ04FKPlctvekKByFJ

8V8BeJvFrIBjLgYW5ag3sHKWurtSsFiqvbjqplkzgEkaWIbESxj

KYtNLMlMnLKLgOA6fKzVqoUetM3pPtw7xbPwIZn4HTiqD7mj

Pmb4t90uPGiHLezGZpzwBhBrNEc6BEZcpNKMIDBSj5WGR

cb-

0H9FmOqc3Yb4Ppp9YTYH6TdSsdwxZ2lb5EtVgweEuHEUS1

q22yThBMmYgWDVORL4f0RKomwelcpP6Tn3PUP1-geCyiw2-

p2Dp1zUZTBdITSE2zJDgKdhPPjxK36nlrhmN0cmj458JWWq

TeyFtkA7PnXLeOjdMCULG2faKejK92vmfPj26dECf4K9_68f9U

HN-

8mwFizAtPTQuANnyzJa2UmGm5mwetDsKZDUGKayjSmzRi

ufXHxGVLmmleN16MTNdCfAgHsgIDTvA4mldy-s-

Iwrdguky43nPONDK5boUN03p-

F0LGbzGoe3pIAYRemC8Nerxv5uaI0jM-

468rX9ODpMkO1tK6JvpVZCxS7-

2W9JlTr74TfFErGBZ7sYeyAnqsIyyhfO-

Af1Wk6FNCoQEbx7ec47-

gqCWNOMAGuuz94CHi7ybK145k1h0W4lB6OJU1TN5lXyXTU

W6w4R20FUqLDdFt_UvSZAaWUJcti6VGaENeKl6SqvPLEUy

2020-07-13
JESUS DE LA CRUZ 

GRANADOS GONZALEZ
74135827-7 N/A N/A 2020-07-13

CUATRO (4) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2020-08-30  $                        4,000,000.00 2024-02-29  $              2,400,300.00 2024-02-29  $                    2,400,300.00 N/A  $                                       -   2024-02-29  $                        2,400,300.00 0.00  $                                                                 -   $20,043,002.00 2021-01-29 2021-01-29 2021-05-12  $                      20,043,002.00 $0.00 100% 100% 100%  $                           20,043,002.00 1.00

ACTA DE RECIBO FINAL A 

SATISFACCION - 29-01-2021
 $                                      -   0.00  $                                  20,043,002.00  $                                                    -   

*SUSPENSION NO. 1 - 18/09/2020

*REINICIO NO 1 3/12/2020

*18/09/2020

*3/12/2020

Suspendido el 18/09/2020 por 76 días calendario, no se 

puede continuar la obra por construcción de filtro no 

previsto

1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A N/A N/A N/A

2024-05-04 MEJOR. VIA SECUNDARIA FIRAVITOBA
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS

RESOLUCIÓN 815-

2019

MEJORAMIENTO A LA VÍA SECUNDARIA DEPARTAMENTAL 61 BYA 

PASO POR FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA TERPEL 

HASTA EL PUENTE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PROYECTO 

REGALIAS
2019-07-10 RESOLUCIÓN 815-2019 2019 2019000050024  $                3,998,312,212.39 N/A LIQUIDADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-12-9712894&g-recaptcha-

response=03AGdBq27EDJ3l9n-

Rf2hCvuBuOIEXzA6FPrQTWcj3ABMVFYFmGaOtGs8ASteJf

cxgXk6dJs71zD85I7JuwWotUgSH-

Qpwsx5Mmw4jWTapzwQ1rRFDV9YR5-

ovwL3SEC1BX4EYajdEO-

q7O3VMwndnQiKxewbpWBfawKobTcAfqKl3sojRnO7znLBAk

7CWcXNsBPs37uZ-

mwzATlkFk4LSDphZS3JVBZ3miaDGy352BE8NFr4ivF1AUc5

Gty5d2tW7H_GqFVWevnfj2-

K4z8YhNg5ekS5AuoCdDtiRQT6VY0LqaTPtaUkNX4Q6NFRC

bQzGfmKr8LPyEZoXHV-u2VwFzghTFeKsIPVz9-

Nys4zQiJeekKT5HgqHGy7g4-1x-

uGFkppRwrneOX24r6dx2I8LI75aVaAZCDFniqgZWmC1O3jes

DyqINf-

KkBAbi7vC5QCThVRPbV1khvakiJ3O4NXivNhPwkblTEnvUBn

YSyUV1KMyLtTzOKJNcZMBmOIcIxyWBwVbDnXTjHO_6Dk9

OT99iFUFtn-eNZF0A

2019-07-10 MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 891856288 N/A N/A N/A N/A  $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                         3,998,312,212.39 N/A N/A 2023-05-09  $                 3,998,312,212.39  $                                       -   100% 100% 100%  $                       3,998,312,212.39 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A SI NO NO NO SI N/A N/A

SE RADICA ULTIMA INFORMACION  ALLEGADA  EN EL AÑO 2023 ,  DE 

ACUERDO A DIFERENTES REQUERIMIENTOS . SE RADICA  ULTIMO 

INFORME  A SECRETARIA DE  CONTRATACION  AUNQUE NO SE  HA 

PUBLICADO.  EN SECOP

2024-05-04 MEJOR. VIA SECUNDARIA FIRAVITOBA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS MF-LP-001-2019

MEJORAMIENTO A LA VÍA SECUNDARIA DEPARTAMENTAL 61 BYA 

PASO POR FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA TERPEL 

HASTA EL PUENTE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LICITACIÓN 

OBRA PÚBLICA
2019-10-01 CONT. OBRA 001-2019 2019 2019000050024  $                3,737,726,851.15 SEIS (6) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-21-12773
2019-10-31 CONSORCIO FEYCA FIRA 2019 901335273-0 N/A N/A 2020-01-20

NUEVE (9) MESES Y DOS (2) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2021-01-10  $                    747,545,371.00 2025-01-10  $        1,121,318,056.00 2025-01-10  $              1,121,318,056.00 2021-01-10  $                    331,246,400.00 2022-04-01  $                    747,545,371.00 0.00  $                                                                 -   $3,737,726,851.15 2021-03-31 2021-10-22 2021-10-22  $                 3,737,722,735.91  $                             (4,115.24) 100% 100% 100%  $                       3,737,722,735.91 4.00

*ACTA PARCIAL 1

ACTA PARCIAL 2

ACTA PARCIAL 3

ACTA PARCIAL 4

*ACTA LIQUIDACIÓN

 $                                      -   4.00  $                              3,737,722,735.91  $                                                    -   

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO 1

 *SUSPENSION NO. 2

*REINICIO NO 2 

*SUSPENSION NO. 3

*REINICIO NO 3 

*20/03/2020

*1/06/2020

 *18/09/2020

*19/10/2020

*12/02/2021

*REINICIO NO 3 12/1/2021

CONTRATIEMPOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO
1900-01-01 N/A NO NO

2024-05-04 MEJOR. VIA SECUNDARIA FIRAVITOBA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

SUGAMUXI SUGAMUXI
MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS MF-CM-001-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTAL 61 BYA, PASO POR FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE 

LA BOMBA TERPEL HASTA EL PUENTE PESCA, DEPARTAMENTO 

BOYACÁ.

CONCURSO DE 

MÉRITOS
2019-09-12 CONT. INTERVENTORÍA 001-2019 2019 2019000050024  $                   260,984,339.00 SEIS (6) MESES Y CERO (0) DÍAS LIQUIDADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=19-15-9821188
2019-10-31

UNIÓN TEMPORAL RUTA 

61BYA 2019 integrado por 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 

INGENIERÍA CIVILCONS SAS

900361655-7 N/A N/A 2020-01-20
NUEVE (9) MESES Y DOS (2) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -   $260,984,339.00 2021-03-31 2021-10-22 2021-10-22  $                    260,984,339.00  $                                       -   100% 100% 100%  $                         260,984,339.00 4.00

*ACTA PARCIAL 1

ACTA PARCIAL 2

ACTA PARCIAL 3

ACTA PARCIAL 4

*ACTA LIQUIDACIÓN

 $                                      -   4.00  $                                260,984,339.00  $                                                    -   

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO 1

 *SUSPENSION NO. 2

*REINICIO NO 2 

*SUSPENSION NO. 3

*REINICIO NO 3 

*20/03/2020

*1/06/2020

 *18/09/2020

*19/10/2020

*12/02/2021

*REINICIO NO 3 12/1/2021

CONTRATIEMPOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO
1900-01-01 N/A NO NO

2024-05-04 CONVENIO ARGOS PAVIMENTAR.
SUPERVISIÓN GOB 

CONVENIO
SUGAMUXI SUGAMUXI

MARCELA ELVIRA ROJAS  

GONZÁLEZ
JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRANSPORTE VÍAS P0602022006276

ARGOS SE COMPROMETE A DONAR AL DEPARTAMENTO LA OBRA 

CONSISTENTE EN: PAVIMENTAR UN TRAMO DE UNA CALZADA DE 

DOS CARRILES EN DOBLE SENTIDO, CON UN ANCHO DE 7 m, Y UNA 

LONGITUD TOTAL DE 450 m.

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
2019-09-12

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
P0602022006276 2022 N/A  $                1,270,772,329.00 OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS EN EJECUCIÓN

https://www.boyaca.gov.co/convenio-de-cooperacion-no-

p0602022006276/
2022-12-23 CEMENTOS ARGOS S.A. 890100251-0 N/A N/A 2023-08-01

SEIS (6) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   

INICIO 23/06/2023

FIN 31/12/2024
 $                    100,618,808.00 5 AÑOS  $           150,928,212.00 5 AÑOS  $                150,928,212.00 

INICIO 23/06/2023

FIN 21/12/2023
 $                    348,000,000.00 

INICIO 23/06/2023

FIN 01/07/2027
 $                    100,618,808.00 0.00  $                                                                 -    $                                         1,270,772,329.00 2024-03-30 POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    503,094,040.00  $                   (767,678,289.00) 100% 100% 0%  $                         503,094,040.00 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO  1 

*23/12//2023

*22/03/2024

*SUSPENSION NO. 1 

*REINICIO NO  1 

1900-01-01 N/A N/A NO NO N/A N/A N/A N/A

2020-2023 “Pacto social 

por Boyacá: tierra que 

sigue avanzando”

2024-05-04 MEJOR. NOBSA - CHÁMEZA
SUPERVISIÓN GOB 

INTERVENTORÍA
SUGAMUXI SUGAMUXI LUIS CARLOS MANTILLA PÉREZ GUSTAVO GRANADOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA

ESPACIO 

PUBLICO
SMC–GB–062-2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA NOBSA - CHÁMEZA - NAZARETH - 

SOGAMOSO - PRIMERA PARTE”

MINIMA CUANTÍA 2021-09-21 CONT. INTERVENTORÍA 2756-2021 2021 2014000050007  $                     48,950,000.00 TRES (3) MESES Y CERO (0) DÍAS SUSPENDIDO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity

Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249120&isFromPublicAre

a=True&isModal=False

2021-09-22 FEYMA INGENIERIA SAS 800224899 N/A N/A 2022-09-07
ONCE (11) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2024-09-10  $                        9,790,000.00 2028-02-07  $              9,790,000.00 2028-02-07  $                    9,790,000.00 N/A  $                                       -   2028-09-10  $                        2,447,500.00 0.00  $                                                                 -    $                                             48,950,000.00 POR DEFINIR PENDIENTE PENDIENTE  $                      48,950,000.00  $                                       -   68.90% 68.90% 0.00%  $                           33,726,550.00 0.00 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   

* Acta de iniciación:

* Adicional en plazo N° 01:

* Acta de suspensión N° 01:

  (Espera aprobación Ajuste N° 06 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 01:

* Acta de suspensión N° 02:

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de 

obra).

* Acta de reiniciación N° 02:

* Acta de suspensión N° 03:

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de 

obra).

  (Espera aprobación Otrosí N° 01 al contrato de 

obra).

* Acta de reiniciación N° 03:

* Adicional en plazo N° 02:

* Adicional en plazo N° 03:

* Adicional en plazo N° 04:

* Acta de suspensión N° 04:

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 04:

* Acta de suspensión N° 05:

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

*07/09/2022

*01/12/2022

*20/12/2022

  *31/01/2023

*31/01/2023

 *08/02/2023

*13/03/2023

*21/04/2023

*04/05/2023

*06/07/2023

*05/09/2023

*13/10/2023

 *09/11/2023

*09/11/2023

* Acta de iniciación:

* Adicional en plazo N° 01:

* Acta de suspensión N° 01:

  (Espera aprobación Ajuste N° 06 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 01:

* Acta de suspensión N° 02:

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de obra).

* Acta de reiniciación N° 02:

* Acta de suspensión N° 03:

  (Espera actualización CDP y RP al contrato de obra).

  (Espera aprobación Otrosí N° 01 al contrato de obra).

* Acta de reiniciación N° 03:

* Adicional en plazo N° 02:

* Adicional en plazo N° 03:

* Adicional en plazo N° 04:

* Acta de suspensión N° 04:

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

* Acta de reiniciación N° 04:

* Acta de suspensión N° 05:

  (Espera aprobación Ajuste N° 07 al proyecto).

1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO $4,417,640.00 NO

1. LOGRAR QUE LA ALCALDIA DE NOBSA EXPIDA EL DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL APRUEBA EL AJUSTE AL PROYECTO DE 

INVERSIÓN

2. GESTIONAR EL CARGUE DEL DECRETO EN EL APLICATIVO 

SUIFP SGR.

3. SOLICITAR ACTUALIZACIÓN DE LOS RP Y CDP DE OBRA Y DE 

INTERVENTORÍA

4. SOLICITAR EN CONTRATACIÓN LA LEGALIZACIÓN DEL OTROSI 

A CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

5. REALIZAR VISITA A OBRA PARA EVIDENCIAR ESTADO 

ACTUAL

6. REVISAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO Y 

REALIZAR BALANCE

1. CUMPLIDO - DECRETO 041 DEL 10/04/2024

2. PENDIENTE (30/04/2024)

3. PENDIENTE (15/05/2024)

4. PENDIENTE (15/05/2024)

5. PENDIENTE (30/04/2024)

6. PENDIENTE 30/04/2024

18/04/2024 20.00%

"Contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos 

indefinidamente mientras es aprobado el Ajuste N° 07 al proyecto.

Mediante el Decreto 1421 del 01 de diciembre de 2023, el Departamento de 

Boyacá aprobó el ajuste solicitado (Ajuste N° 07) para el proyecto de 

inversión denominado “Mejoramiento vía Nobsa- Chámeza - Nazareth - 

Sogamoso - primera etapa”.

Para finiquitar el trámite el municipio de Nobsa debe aprobar la solicitud a 

través de un Acto Administrativo suscrito por el Alcalde, mismo que es 

indispensable para efectuar el registro e implementación del ajuste en el 

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP – SGR para 

culminar su trámite.

El proyecto del que hace parte el contrato ha tenido una asignación en 

recursos de $7.496.119.145,85 aportado por diferentes fuentes de 

financiación como son: SGR, municipio de Nobsa, Departamento de 

Boyacá.

*EL RP ESTA VENCIDO

2024-05-15 MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN
SUGAMUXI SUGAMUXI NELSON LOZADA  RAMOS JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VÍAS

RESOLUCION 1172 

DE 2023

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

PROYECTO 

REGALIAS
2023-11-01 RESOLUCIÓN 1172-2023 2023 2023004150029  $                1,080,243,985.68 N/A EN EJECUCIÓN 2023-11-01 MUNICIPIO DE GÁMEZA 891857764-1 N/A N/A N/A N/A  $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   N/A  $                              -   N/A  $                                    -   N/A  $                                       -   N/A  $                                       -   0.00  $                                                                 -    $                                         1,080,243,985.68 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR  $                 1,080,243,985.68  $                                       -   0% 0.00% 0%  $                                             -   0 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO N/A N/A

2024-05-03 MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (OBRA)

SUGAMUXI SUGAMUXI NELSON LOZADA  RAMOS JAIME ALEXIS AVELLA COY 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VÍAS MG-LP-COP-00-2023

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

LICITACIÓN 

OBRA PÚBLICA
2023-04-25 CONT. OBRA 120-2023 2023 2023004150029  $                   959,295,733.76 CUATRO (4) MESES Y CERO (0) DÍAS EN EJECUCIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=23-21-37339&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6-

_fSSqjfoIoXb0SyqtnbIemyYaFyxWLc8zVzBT_VN8zeblZYfv0E

pHbvebXvHHrArviJXwC4-

cn7c84b47TuhyYEkA9SjzqhopehGQHFwU17yRt9ST1SzPn7

81dy61DvrP_QbVFj21hS0DET9uUA-2_wsiPkgOD6-

vetj713X82NtRo8hTAS_50q6Ht3pLLwJ80F1mwjRCYLu4wigM

NF_3oLb_Trye_8M-

u4kZFm_OMbftlzCmDBs5uxxUYHThkLWg34dPHHTeo5b9W

N3K28Klj8v6quTvqRe0dvg362EcSqMATyjlhEHwfwQ464W5XC

7kfKvT-6tCQjCRrRf-OCQ-

AyrsYNR5upHLneMK5I1q5yOuGmHK8Pl4aMPL1hQN3kYQ2

9c2UlPIdKmpzc8T3SCm-

i7F_8SQiv5NWITGpf_AmBrOEFegEmIBlOLvVXUaxgxl5c-BC-

EAGFMrf3RrO-jJj3rOn70xhWuRgiOEGdBiT7jbrgsMvo-

ud4UktW9z5R21zf8NU-

RpZWR24lofjknfOwl7v0xOXt9TUDzxBclbtkWSqH6P_-

ZSgBUBacGZcYAqzDZLbGU7PmLa5vnpbAOH1jdAJu64TnQT

cWP-

n5yQYndNv2mdU_mmCRIntcO8P1aae8kuuFpcO9Obo_2CmL

ERg7-et_YkBCiphIh-Q5InU7iQ8X0FHg-

pupvcRh4hnaef4pnMho49hC29hyLWHgDyqLHI7wErWR2KSin

Uq8Go5j7t_oQ_1bCzI12vNkJYLxyXEWIDrydBAjXSt9Kyh_aaC

uLkWK_yB51tbvyVXteFB7gQkI

2023-08-08 CONSORCIO AOO 901738784-2 N/A N/A 2023-08-23
SEIS (6) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2024-04-15  $                      95,929,573.38 5 AÑOS  $           287,788,720.13 5 AÑOS  $                287,788,720.13 2023-12-20  $                    232,000,000.00 2023-12-15  $                      95,929,573.38 0.00  $                                                                 -    $                                            959,295,733.76 2024-02-22 POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    959,295,733.76  $                                       -   100% 38.00% 0%  $                         959,295,733.76 0 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   SUSPENSION No 1 14/02/2024

SUSPENSION No 1  (30 DIAS)

/EN CONCORDANCIA CON LAS SOLICITUDES DE 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA SEGÚN OFICIO 

NUEMERO AOO - 05 -2024 , AOO 09-2024Y OFICIO 

NUMERO AOO 10-2024 EN LOS QUE INDICAN LAS 

CAUSALES QUE JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN )

1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO N/A N/A

2024-05-15 MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

SUGAMUXI SUGAMUXI NELSON LOZADA  RAMOS JAIME ALEXIS AVELLA COY 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VÍAS

MG-CMA-CI-002-

2023

LA INTERVENTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y 

CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SERA 

"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACA "

CONCURSO DE 

MÉRITOS
2023-08-08 CONT. INTERVENTORÍA 20231119 2023 2022152960023  $                     70,659,160.74 CUATRO (4) MESES Y CERO (0) DÍAS EN EJECUCIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=23-15-13666017&g-recaptcha-

response=03AFcWeA79Q54bbiaVYLKWVFOz12-

0YlRjumfS1n5_8-

m6zKHKLkcpFACtPvdyIEYB1QpHE1gJD7X5dmRRLr5eJHfS

AS3tsz4AE1Nd7uMwfI9MEPTKlYwtAi5E8jkuudmfcO8UN3esl

5-

PXCONhnX5FmpoIfqZPXXbYDilO8kMUlr22DJ1u_y0v9qzLMgd

4GaOvxeOuLFP1OmJSewhsEV7k4xEAUTTTV6lsDkp0EqTXx

H9hrm9yeYEAzRmpnc1ZAjAI9vZpUuCIo0RNMArH9a4igeG6O

x2-

4r6KbXPszcLSwztYFdHjsR3020LCVPmV1biAMHNggsxj6HzIf

ZIsJN735vguC4BOKwSugt4DFm3iG1s9Fhf2vT3elDqzAUNZG

RpoAPcZSZVIDLm--fQvo5oZnk2Y8EztuSQ4bWX3Rtq-

jYL8zOdMKXPX5ZVpxKih2chgqanJqnMrZpxa_Mqs4zzf-

HgqVhu2Ik5roG7tortHLbG2k8EYpDBoq3DLONGx2ARp0LBo

Ws1w9OwMIq_D1IxI8a5n3CZAnUOxMhpxz-

da5qV135HTHTZ07GUYYR4kJWcgu_ugbMQJzYPnXUPmvS

O_s3kUstts4qSn_W-

2YQ6Lx_a3wtFM3BDA9FmRc8YHWSMD0h-

VY5xczoqkRScKZl_Dr-

dVBLoDN7lRbiKudsZfHTce51wBr6Dq1pyyR80TEfgM_FQ6GI0

KKuq

2023-08-23
FERNANDO RODRIGUEZ 

NUMPAQUE
7181254 N/A N/A 2023-08-23

SEIS (6) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2024-04-15  $                      14,131,832.10 2028-12-08  21-197748.20 2028-12-08  21-197748.20 N/A  $                                       -   2027-03-02  $                      14,131,832.10 0.00  $                                                                 -   $70,659,160.74 2024-02-22 POR DEFINIR POR DEFINIR  $                      70,659,160.74  $                                       -   100% 38.00% 0%  $                           70,659,160.74 0 N/A  $                                      -   0.00  $                                                    -    $                                                    -   SUSPENSION No 1 14/02/2024

SUSPENSION No 1  (30 DIAS)

/EN CONCORDANCIA CON LAS SOLICITUDES DE 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATISTA SEGÚN OFICIO 

NUEMERO AOO - 05 -2024 , AOO 09-2024Y OFICIO 

NUMERO AOO 10-2024 EN LOS QUE INDICAN LAS 

CAUSALES QUE JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN )

1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO N/A N/A

2024-05-03
MEJOR. VÍAS TERCIARIAS VDA MORCÁ - 

SOGAMOSO

SUPERVISIÓN GOB 

CONVENIO SOLIDARIO
SUGAMUXI SUGAMUXI NELSON LOZADA  RAMOS JAIME ALEXIS AVELLA COY 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VÍAS CD-GB-1501-2024

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORCA DEL MUNICIPIO 

DE SOGAMOSO, PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

TERCIARIAS EN LA VEREDA MORCA DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
2024-04-08 CONVENIO SOLIDARIO 1507-2024 2024 2024004150056  $                   565,506,723.00 CINCO (5) MESES Y CERO (0) DÍAS EN EJECUCIÓN

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contr

actNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.5934735
2023-06-28 JAC VEREDA MORCÁ 82600099-2 N/A N/A 2024-04-17

CINCO (5) MESES Y CERO (0) 

DÍAS
 $                                                        -    $                                       -   N/A  $                                       -   2025-03-08  $                      56,550,672.30 2029-09-08  $             56,550,672.30 2029-09-08  $                  56,550,672.30 2024-09-08  $                    260,000,000.00 2027-09-08  $                      28,275,336.15 0.00  $                                                                 -    $                                            565,506,723.00 2024-09-04 POR DEFINIR POR DEFINIR  $                    565,506,723.00  $                                       -   10% 45% 45%  $                           56,550,672.30 1 ACTA PARCIAL No 1 - 29-04-2024  $                                      -   1.00  $                                254,478,025.35  $                                                    -   N/A N/A N/A 1900-01-01 N/A N/A NO NO NO NO N/A N/A

SEGUIMIENTO
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PROYECTO (OBJETO CORTO) PROVINCIA
PROVINCIA 

AJUSTADA
MUNICIPIO

MUNICIPIO 

AJUSTADO

CODIGO 

DIVIPOLA 

MUNICIPIO

NOMBRE VEREDA CODIGO DIVIPOLA VEREDA Distancia Total (m) Valor LATIDUD INICIAL LONGITUD INICIAL LATIDUD FINAL LONGITUD FINAL DESCRIPCIÓN ID TRAMO No. DE VERTICE ALCANCE DESCRIPCIÓN ALCANCE 

MMTO. RUTINARIO SUGAMUXI SUGAMUXI SOGAMOSO SOGAMOSO 15755   $                  1,153,968.96 N° 5.77109 E° -72.86109 N° 5.77852 E° -72.84748
Sogamoso,  mantenimiento  rutinario de la vía 

y inspección de señalización 
6103 1 MMTO. RUTINARIO Mantenimiento rutinario varias provicncias del departamento de Boyacá

8 MEJOR. NOBSA - CHÁMEZA SUGAMUXI SUGAMUXI NOBSA NOBSA 15368 CHAMEZA MAYOR1 15491002 2080  $              681,347,925.00 5.75988700 -72.90656000 5.77211000 -72.89507500

* Cicloruta desde la coordenada (5.759887,-

72.906560) hasta la coordenada (5.772110,-

72.895075).

* Glorieta ubicada en la coordenada: 

(5.76410700,-72.90639400).

RAMAL A BELENCITO

62BY06
MEJOR. NOBSA - 

CHÁMEZA

* Construcción Glorieta diámetro 25 m.

La obra se encuentra construida, finalizadas las actividades relativas a la 

misma.

La primera parte de su construcción fue llevada a cabo mediante el 

contrato de Obra 1591-2015 y los contratos de Interventoría 1793-2015 y 

2110-2019.

Las actividades “adicionales y/o faltantes por ejecutar” fueron llevadas a 

cabo mediante los contratos de Obra e Interventoría vigentes actualmente 

2709-2021 y 2756-2021 respectivamente.

* Mejoramiento espacio público, andenes, cicloruta, amoblamiento de la vía 

Nobsa -Chámeza - Nazareth - Sogamoso.

La obra se encuentra construida, finalizadas las actividades relativas a la 

misma.

La primera parte de su construcción fue llevada a cabo mediante el 

contrato de Obra 1591-2015 y los contratos de Interventoría 1793-2015 y 

2110-2019.

Las actividades “adicionales y/o faltantes por ejecutar” fueron llevadas a 

cabo mediante los contratos de Obra e Interventoría vigentes actualmente 

2709-2021 y 2756-2021 respectivamente.

* Instalación subestaciones y redes eléctricas, iluminación ciclo vía y zona 

peatonal vía Nobsa - Chámeza - Nazareth - Sogamoso.

La gran mayor parte de la obra se encuentra ejecutada, pero faltan algunas 

actividades relativas a la misma.

La primera parte de su construcción fue llevada a cabo mediante el 

contrato de Obra 1591-2015 y los contratos de Interventoría 1793-2015 y 

2110-2019.

Las actividades “adicionales y/o faltantes por ejecutar” están siendo 

llevadas a cabo mediante los contratos de Obra e Interventoría vigentes 

actualmente 2709-2021 y 2756-2021 respectivamente.

26 PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO SUGAMUXI SUGAMUXI SOGAMOSO SOGAMOSO 15755  508  $              434,443,438.37 5.74940000 -72.91143900 5.75226400  -72.908203

Se intervendrá la CARRERA 11D entre Calles 

51 y 52 (K0+000 al K0+468) y la CALLE 51 

desde la Cra 11D hacia la vía férrea (40 

metros de intervención del K0+190 al K0+230)

PARQUE INDUSTRIAL 

SOGAMOSO

MEJORAMIENTO PAVIMENTO RIGIDO 450m Y OBRAS DE DRENAJE

realizar obras de mantenimiento, mejoramiento y adecuación a la 

infraestructura del tramo vial incluidos en el presente proyecto En una 

longitud de 508 m, con una estructura de pavimento compuesta por 25 cm 

de base granular, 25 cm de concreto de 24,5 Mpa. El objetivo principal es 

mejorar la intercomunicación para la población del municipio de 

Sogamoso, departamento de Boyacá, beneficiando alrededor de 112.790 

habitantes

27 MEJOR. VIA RURAL GAMEZA SUGAMUXI SUGAMUXI GAMEZA GAMEZA 15276 GUANTO1 15296000 610  $           1,011,700,503.00 5.81486400 -72.80301400 5.81377200 -72.79955800

VÍA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE 

GÁMEZA, ACCESO PARA LLEGAR AL 

COMPLEJO DE PÁRAMOS DE PISBA- 

LAGUNA NEGRA

MEJOR. VIA RURAL 

GAMEZA

La obra a construir la cual hace parte integral del objeto a intervenir se 

encuentra localizado en el área rural del municipio de Gameza; en la 

vereda el Guanto la cual consta de la construcción de 610 ml de placa 

huella la cual tiene un ancho promedio de calzada de 5 m.

28 MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA SUGAMUXI SUGAMUXI AQUITANIA #N/A HATO LAGUNA1 15047002 750  $              916,807,886.00 5.55801400 -72.88001700 5.55669700 -72.87363300

TRAMO VEREDAL QUE UNE LAS VÍAS 

62BY07: CRUCE TRAMO 6211 (EL 

CRUCERO) - AQUITANIA - SUSE - TOTA - 

CUITIVA - IZA - CRUCE RUTA 61 CON LA 

VÍA DEPARTAMENTAL: D1504702 

PORTACUELLO- HATO LAGUNAS-LAS 

CINTAS.

MEJOR. VIA TERCIARIA 

AQUITANIA

CONTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VEREDA HATOLAGUNA Y OBRAS 

DE DRENAJE

29 MEJOR. VIA RURAL CUITIVA SUGAMUXI SUGAMUXI CUÍTIVA CUITIVA 15215 LA VEGA1 15224014 190  $              306,917,094.00 5.58043300 -72.96912200 5.58127200 -72.97051900

EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL 

PROYECTO CORRESPONDE A LA VÍA 

TERCIARIA QUE COMUNICA AL SECTOR 

LA ESCUELA CON LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO. -CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA.

MEJOR. VIA RURAL 

CUITIVA

CONTRUCCION PLACA HUELLA VEREDA LA VEHA EN 100m DE 

CONSTRUCCION Y OBRAS DE DRENAJE

31 MEJOR. VIA SECUNDARIA FIRAVITOBA SUGAMUXI SUGAMUXI FIRAVITOBA FIRAVITOBA 15238 MONJAS1 15272012 2130  $           3,998,312,212.39 5.66349200 -72.99200300 5.64421700 -72.98962800

MEJORAMIENTO A LA VIA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTAL 61BYA PASO POR 

FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA 

TERPEL HASTA  EL PUENTE PESCA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

61BYA

MEJOR. VIA 

SECUNDARIA 

FIRAVITOBA

CONTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO EN LONGITUD 2200m, OBRAS 

DE DRENAJE Y SEÑALIZACION 

La vía 61BYA , paso por Firavitoba se ha convertido en una vía 

intermunicipal la cual, por el auge del turismo, la cultura religiosa y por ser 

municipio de paso hacia el Lago de Total, ha aumentado los volúmenes de 

tránsito por ésta vía.  Tramo Bomba Terpel - Vivero: distancia 130 m 

Tramo del vivero- restaurante La Quinta Campestre: 1410 m

32 CONVENIO ARGOS PAVIMENTAR. SUGAMUXI SUGAMUXI FIRAVITOBA FIRAVITOBA 15238 MONJAS1 15272012 96  $              503,094,040.00 5.69715800 -72.98081700

FASE 1 - VIA DEPARTAMENTAL 

SOGAMOSO FIRAVITOBA, EN LA VEREDA 

LAS MONJAS

61BY04
CONVENIO ARGOS 

PAVIMENTAR.

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR4.0 APORTE ECONOMICO Y 

EJETUTADO POR ARGOS

El tramo de vía a pavimentar consta de una calzada de dos carriles en 

doble sentido, con un ancho de 7 m, y una longitud total de 450 m, según 

datos tomados de la topografía, para un área total de pavimento de 3 150 

m2 elongado en sentido sur - norte aproximadamente, con pendiente 

longitudinal a la vía baja del 1,8% hacia el costado oriental, y con 

pendiente transversal a la vía baja a alta entre el 0% y el 90%.  La vía del 

proyecto actualmente se encuentra sin pavimentar; sin embargo, cuenta 

con adecuadas estructuras u obras de arte como: cuneta-sardinel, 1 

pontón o box y 2 alcantarillas, las cuales se encuentran en buen estado 

desde el punto de vista estructural y de calidad del concreto, obstruidas 

por la vegetación y sedimentación, por lo tanto, se debe realizar el 

manteniendo y limpieza respectiva; la topografía longitudinal en sentido de 

la vía es levemente inclinada con pendiente longitudinal a la vía baja del 

1,8% hacia el costado oriental, y con pendiente transversal a la vía baja a 

alta entre el 0% y el 90%, dentro de una zona rural, limitado principalmente 

por lotes baldíos y montaña en todo su trayecto, bien drenado 

superficialmente y la escorrentía superficial es media hacia el tramo del 

proyecto, por lo tanto, pueden existir problemas de acumulación de aguas 

lluvias y superficiales, y se pueden presentar infiltraciones de agua 

superficial en la estructura del pavimento; por lo que se debe, limpiar y 

hacer mantenimiento a las alcantarillas existentes y al mismo puente.  Por 

las características topográficas del proyecto, condiciones de tráfico y 

estructuras de pavimento, se definió las siguientes características), las 

cuales consisten en una losa de 28 cm apoyada sobre una base granular 

de 15 cm y esta capa apoyada sobre el material existente, adicionalmente 

cuenta con una cuneta de recolección de aguas de 50 cm a lado y lado 

más un bordillo de confinamiento de 20*50 cm.

45
MMTO CORREDOR VIAL CUCHE-NOBSA-

PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA
SUGAMUXI SUGAMUXI NOBSA NOBSA 15368  4000  $           1,327,834,199.03 5.83431670 -72.97974160 5.80691940 -72.97417500

LA VÍA CONDUCE LA VEREDA DE CUCHE 

CON LA VEREDA SAN MARTIN DE 

NOBSA,EL TRAMO A MANTENER TIENE 

UNA LONGITUD DE 4 KILÓMETROS DE VÍA 

DE UNA CALZADA CON DOS CARRILES EN 

AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN

55BY22

MMTO CORREDOR VIAL 

CUCHE-NOBSA-

PANTANO DE VARGAS-

FIRAVITOBA

A LO LARGO DEL TRAMO SE IDENTIFICA PATOLOGÍAS TALES COMO: 

FISURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, FISURAS EN 

MEDIALUNA, PIEL DE COCODRILO., HUNDIMIENTO, ABULTAMIENTO, 

DESCASCARAMIENTO BACHES, PARCHEO, DESGASTE 

SUPERFICIAL, PÉRDIDA DE AGREGADO,SURCOS, SEPARACIÓN DE 

LA BERMA , CUNETAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS OCASIONANDO 

INFILTRACIÓN DEL AGUA QUE AUMENTA CONSTANTEMENTE LA 

64 MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA SUGAMUXI SUGAMUXI GAMEZA GAMEZA 15276  268.5  $          49,965,257,907.80 5.80195130 -72.80497470

EL PROYECTO CONTEMPLA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN 

PAVIMENTO RÍGIDO Y ARTICULADO EN 

UNA LONGITUD DE 515,5 ML, 

ESPECÍFICAMENTE SON TRES (3) 

TRAMOS VIALES EN LAS VÍAS URBANAS 

DEL BARRIO VILLA ESPERANZA.

61BY06
MEJOR. VÍAS URBANAS 

GÁMEZA

Se establece un corredor que se proyecta con PAVIMENTO RÍGIDO 

TRAMO CALLE 5 – CARRERA 7 desde el (K0+000 hasta la K0+268.5) y 

la intervención de las vías internas

del barrio con proyección de PAVIMENTO ARTICULADO CARRERA 6A 

(K0+000 hasta la K0+103) Y CARRERA 6C (K0+000 hasta la K0+144) , 

mediante el cuneteo perfilado y compactación de la banca existente, 

construcción de estructura mediante la aplicación de subbase granular, 

construcción de concreto para pavimento rígido y el adoquín para 

articulado, mejoramiento de espacio público construcción de sumideros y 

bordillos laterales.

MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA SUGAMUXI SUGAMUXI GAMEZA GAMEZA 15276  103  $          19,167,305,640.60 5.80195130 -72.80497470

EL PROYECTO CONTEMPLA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN 

PAVIMENTO RÍGIDO Y ARTICULADO EN 

UNA LONGITUD DE 515,5 ML, 

ESPECÍFICAMENTE SON TRES (3) 

TRAMOS VIALES EN LAS VÍAS URBANAS 

DEL BARRIO VILLA ESPERANZA.

61BY06
MEJOR. VÍAS URBANAS 

GÁMEZA

Se establece un corredor que se proyecta con PAVIMENTO RÍGIDO 

TRAMO CALLE 5 – CARRERA 7 desde el (K0+000 hasta la K0+268.5) y 

la intervención de las vías internas

del barrio con proyección de PAVIMENTO ARTICULADO CARRERA 6A 

(K0+000 hasta la K0+103) Y CARRERA 6C (K0+000 hasta la K0+144) , 

mediante el cuneteo perfilado y compactación de la banca existente, 

construcción de estructura mediante la aplicación de subbase granular, 

construcción de concreto para pavimento rígido y el adoquín para 

articulado, mejoramiento de espacio público construcción de sumideros y 

bordillos laterales.

MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA SUGAMUXI SUGAMUXI GAMEZA GAMEZA 15276  144  $          26,797,009,827.60 5.80195130 -72.80497470

EL PROYECTO CONTEMPLA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN 

PAVIMENTO RÍGIDO Y ARTICULADO EN 

UNA LONGITUD DE 515,5 ML, 

ESPECÍFICAMENTE SON TRES (3) 

TRAMOS VIALES EN LAS VÍAS URBANAS 

DEL BARRIO VILLA ESPERANZA.

61BY06
MEJOR. VÍAS URBANAS 

GÁMEZA

Se establece un corredor que se proyecta con PAVIMENTO RÍGIDO 

TRAMO CALLE 5 – CARRERA 7 desde el (K0+000 hasta la K0+268.5) y 

la intervención de las vías internas

del barrio con proyección de PAVIMENTO ARTICULADO CARRERA 6A 

(K0+000 hasta la K0+103) Y CARRERA 6C (K0+000 hasta la K0+144) , 

mediante el cuneteo perfilado y compactación de la banca existente, 

construcción de estructura mediante la aplicación de subbase granular, 

construcción de concreto para pavimento rígido y el adoquín para 

articulado, mejoramiento de espacio público construcción de sumideros y 

bordillos laterales.

67
MEJOR. VÍAS TERCIARIAS VDA MORCÁ - 

SOGAMOSO
SUGAMUXI SUGAMUXI SOGAMOSO SOGAMOSO 15755 MORCA3 15759007 1000  $              565,506,723.00 5.72100000 -72.88950000

KILOMETRO DE VIA EN ADOQUIN ENTRE 

MORCA Y MONGUI

MEJOR. VÍAS 

TERCIARIAS VDA 

MORCÁ - SOGAMOSO

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAAMIENTO DE UN 

KILOMETRO DE VIA TERCIARIA EN ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO VEREDA MORCA

DATOS GENERALES CODIGOS DIPOLA COORDENADAS Y LOCALIZACION 



 

 

PROYECTO (OBJETO CORTO) NÚMERO (ID) OBJETO 
SUPERVISIÓN / 

SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE CDP PROPIO CDP SGR OTRO, Cual? CDP OTRO CDP TOTAL # CDP VIGENTE

FECHA EXPEDICIÓN 

CDP VIGENTE
RP PROPIO RP SGR OTRO, Cual?. RP OTRO RP TOTAL # RP VIGENTE

FECHA EXPEDICIÓN 

RP VIGENTE

RESERVAS 

PRESUPUESTALES SI/NO
VIGENCIAS FUTURAS

VIGENCIAS FUTURAS 

EXTRAORDINARIAS (Sólamente 

pendientes por contratar)

NECESIDAD DE 

ADICIONAR 
NECESIDAD DE LBERAR

FECHA DE INCLUSION 

EN PLAN DE 

ADQUISICIONES 

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO 2010-2021

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INTERVENCION 

VÍAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

SUPERVISIÓN 

GOB CONVENIO

https://community.secop.go

v.co/Public/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?noticeUID

=CO1.NTC.1944971&isFrom

PublicArea=True&isModal=

False

 $        434,443,438.37  $                                 434,443,438.37 3084 21/04/2021  $      434,443,438.37 $ 434,443,438.37 4580 2021/06/09 NO  $                                     -   2021

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO 20210911

SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS DE USO GENERAL O 

PORTLAND TIPO 1, PARA INTERVENCIÓN VIAL EN EL 

PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 2010 CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

CONVENIO 

(OBRA)

https://www.secop.gov.co/C

O1BusinessLine/Tendering/

ContractNoticeView/Index?n

otice=CO1.NTC.2449861

 $        228,227,445.63  $                                 228,227,445.63 2021001772 6/10/2021  $      228,227,445.63 $ 228,227,445.63 2021002873 2021/12/30 NO  $                 228,227,446.00 2021

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

PARQUE INDUSTRIAL SOGAMOSO 20210911

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE 

CANTERA PARA LA INTERVENCIÓN VIAL EN EL 

PARQUE INDUSTRIAL EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

CONVENIO 

(OBRA)

https://www.secop.gov.co/C

O1BusinessLine/Tendering/

ContractNoticeView/Index?n

otice=CO1.NTC.2457557

 PGN  $               206,215,992.74  $                                 206,215,992.74 2021001773 6/10/2021 PNG $ 206,215,992.74 $ 206,215,992.74 2021002874 2021/12/30 NO  $                 434,443,438.00 2021

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL GAMEZA 1012-2019
MEJORAMIENTO VÍA RURAL VEREDA GUANTO DEL 

MUNICIPIO DE GAMEZA

SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-12-

10023831&g-recaptcha-

response=03AGdBq26o5Zn

FrSrcaRU9CNBb52oZBE63c

2lJSoWVyW92JJU8xqhaXZ

Ymib0FgvYFe90sA-

yASN4Ras-

 $                         -   

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL GAMEZA 001-2020
MEJORAMIENTO VÍA RURAL VEREDA GUANTO DEL 

MUNICIPIO DE GAMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN 

(OBRA)

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL GAMEZA 005-2019

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO VÍA 

RURAL VEREDA GUANTO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA 1011-2019
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA 

HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA

SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-12-

10023657&g-recaptcha-

response=03AGdBq26Gu8a

3os5aZLWYQSxcZlvwyXKJ6

ZgCA6F-

gMA3a6bWYa6XjtPc6G7W

Wcacm6nWkJhSRuxVlav3Jr

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA LP-01-2020
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA 

HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN 

(OBRA)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-1-

207056&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6rH34

NCR2G72nI9ADJhruJduL5W

eiavg3LquB8-

ABjqxc69FDmtB8Sv7z9huv1

6wDZAiGoFjFDHBd6bjKt03q

 $                                -    $                                                    -   2019000629 12/09/2019

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA TERCIARIA AQUITANIA 006-2019

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

CONTRATO DE OBRA  "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL 

MUNICIPIO DE AQUITANIA"

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-15-

10116231&g-recaptcha-

response=03AFcWeA436cI

xcb2F2ok_eLcjpcB3II2sGjRI

mecAtwtfGcv8zK5paBu4pB

ciRvpAzoMSHf1-

SbSdXn6El7GOt5YwhlYDc9

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL CUITIVA 1013-2019

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA VEREDA LA 

VEGA EN EL MUNCIPIO DE CUITIVA - DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-12-

10024229&g-recaptcha-

response=03AGdBq25IZZM

K9gnb5qR2rnEOp30bELbKX

YK1Gngh0TodZYri0VP43e3

zjuX2WqDHo9FyGi8Hf88P4

q002Q7__Q1E6zVvwLrJj8G

 $             306,917,094.00  $                                 306,917,094.00 

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL CUITIVA 002-2019

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA VEREDA LA 

VEGA EN EL MUNCIPIO DE CUITIVA - DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN 

(OBRA)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-21-

15566&g-recaptcha-

response=03AFcWeA7HMn

mCIHwjbqOdb4kkqDL09J6K

tMiE7WgrXquefytykwBhEKx

CHL1sg-

ULzoz98mtdHJUD2glRbD0B

2019030415 7/10/2019

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA RURAL CUITIVA 065-2019

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE 

JURIDICA FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA 

VEREDA LA VEGA EN EL MUNCIPIO DE CUITIVA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-13-

10222662&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6z7C8

lvaQHmRDQ04FKPlctvekKB

yFJ8V8BeJvFrIBjLgYW5ag3

sHKWurtSsFiqvbjqplkzgEka

WIbESxjKYtNLMlMnLKLgO

 $          20,078,688.00  $                                   20,078,688.00 2019030416

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA SECUNDARIA 

FIRAVITOBA
815-2019

MEJORAMIENTO A LA VÍA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTAL 61 BYA PASO POR FIRAVITOBA EN 

EL TRAMO DE LA BOMBA TERPEL HASTA EL PUENTE 

PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-12-

9712894&g-recaptcha-

response=03AGdBq27EDJ3l

9n-

Rf2hCvuBuOIEXzA6FPrQT

Wcj3ABMVFYFmGaOtGs8

ASteJfcxgXk6dJs71zD85I7J

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA SECUNDARIA 

FIRAVITOBA
001-2019

MEJORAMIENTO A LA VÍA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTAL 61 BYA PASO POR FIRAVITOBA EN 

EL TRAMO DE LA BOMBA TERPEL HASTA EL PUENTE 

PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN 

(OBRA)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-21-

12773

2016000161 11/04/2016

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VIA SECUNDARIA 

FIRAVITOBA
001-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA SECUNDARIA DEPARTAMENTAL 61 BYA, PASO 

POR FIRAVITOBA EN EL TRAMO DE LA BOMBA 

TERPEL HASTA EL PUENTE PESCA, DEPARTAMENTO 

BOYACÁ.

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=19-15-

9821188

2019000405 30/07/2019

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

CONVENIO ARGOS PAVIMENTAR. P0602022006276

ARGOS SE COMPROMETE A DONAR AL 

DEPARTAMENTO LA OBRA CONSISTENTE EN: 

PAVIMENTAR UN TRAMO DE UNA CALZADA DE DOS 

CARRILES EN DOBLE SENTIDO, CON UN ANCHO DE 7 

m, Y UNA LONGITUD TOTAL DE 450 m.

SUPERVISIÓN 

GOB CONVENIO

https://www.boyaca.gov.co/

convenio-de-cooperacion-no-

p0602022006276/

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA 1172-2023

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL 

BARRIO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 

GÁMEZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA 120-2023

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL 

BARRIO VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 

GÁMEZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN 

(OBRA)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=23-21-

37339&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6-

_fSSqjfoIoXb0SyqtnbIemyYa

FyxWLc8zVzBT_VN8zeblZ

Yfv0EpHbvebXvHHrArviJXwC

4-

 $          1,009,573,818.39  $                              1,009,573,818.39 723 11/05/2023  $        959,295,733.76 $ 959,295,733.76 2023000376 2023/08/08

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VÍAS URBANAS GÁMEZA 20231119

LA INTERVENTORIA JURIDICA, 

ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y CONTABLE DEL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SERA 

"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO 

VILLA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA "

SEGUIMIENTO 

DERIVADOS 

RESOLUCIÓN (INT)

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=23-15-

13666017&g-recaptcha-

response=03AFcWeA79Q5

4bbiaVYLKWVFOz12-

0YlRjumfS1n5_8-

m6zKHKLkcpFACtPvdyIEY

B1QpHE1gJD7X5dmRRLr5e

 $              70,670,167.29  $                                   70,670,167.29 DIS-823 11/05/2023  $          70,670,167.29 $ 70,670,167.29 RES-2023000375 2023/08/08

JAIME 

ALEXIS 

AVELLA 

COY 

MEJOR. VÍAS TERCIARIAS VDA 

MORCÁ - SOGAMOSO
1507-2024

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE 

BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA MORCA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 

PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

TERCIARIAS EN LA VEREDA MORCA DEL MUNICIPIO 

DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

SUPERVISIÓN 

GOB CONVENIO 

SOLIDARIO

https://www.secop.gov.co/C

O1BusinessLine/Tendering/

ContractNoticeView/Index?n

otice=CO1.NTC.5934735

 $        565,506,723.00  $                                 565,506,723.00 2433 1/04/2024  $      565,506,723.00 $ 565,506,723.00 2731 2024/04/08 NO  $                 700,000,000.00 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL - CDP REGISTRO PRESUPUIESTAL - RP VIGENCIAS Y  RESERVAS PLAN DE ADQUISICIONES 


