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RESUMEN 
 

 
Tanto a nivel Nacional como Departamental el manejo y control de las diferentes 
obras civiles efectuadas dependen de un análisis exhaustivo a los presupuestos a 
contratar y a ejecutar, teniendo en cuenta que la cantidad de dinero a invertir sea 
la necesaria para efectuar y garantizar un cumplimiento del total de la obra, 
contando los gastos, imprevistos y utilidades que deje dicha obra. 
 
 
El trabajo realizado en la Contraloría General de Boyacá tubo como primer 
objetivo hacer la respectiva evaluación de precios unitarios de diferentes contratos 
a auditar en el Departamento de Boyacá; manteniendo como parámetros los 
precios de la Gobernación del año 2013 y 2010. 
 
 
Como segundo objetivo del trabajo era realizar la respectiva visita a dichas obras 
civiles, con el fin de evidenciar la ejecución de la obra y así poder redactar el 
informe de auditoría correspondiente a cada uno de los contratos. 
 
 
Cabe aclarar que con el trabajo allí realizado se dio impulso a las auditorias 
correspondientes a los municipios de Ciénega, Raquira, Toca, Combita, Tinjaca, 
Pesca, Aquitania, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Motavita, Paipa y Garagoa. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

At both the National and Departmental level, the management and control of the 
different civil works carried out depends on a thorough analysis of the budgets to 
be contracted and executed, taking into account that the amount of money to be 
invested is necessary to carry out and guarantee a total compliance Of the work, 
counting the expenses, unforeseen and profits that leave said work. 
 
 
The work carried out in the General Comptroller's Office of Boyacá was the first 
objective to make the respective evaluation of unit prices of different contracts to 
be audited in the Department of Boyacá; Keeping as parameters the prices of the 
Government of the year 2013 and 2010. 
 
 
As the second objective of the work was to make the respective visit to such civil 
works, in order to evidence the execution of the work and thus be able to write the 
audit report corresponding to each of the contracts. 
 
 
It should be clarified that the work carried out there gave impulse to the audits for 
the municipalities of Ciénega, Raquira, Toca, Combita, Tinjaca, Pesca, Aquitania, 
Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Motavita, Paipa and Garagoa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La sociedad ha entrado en un modelo de Administración de los recursos del 
Estado, el cual se basa en diferentes actos ilícitos de corrupción, donde se 
evidencia como una condición normal el uso indebido de estos, teniendo los 
ciudadanos del Departamento de Boyacá, que subsistir en un sistema en el cual 
los sectores públicos manejan los recursos en actividades relacionadas con la 
política y no con la gestión Administrativa y financiera. 
 
 
El estudio y la evaluación de precios unitarios, permite a las entidades de control, 
tal como la Contraloría General de Boyacá, garantizar el manejo adecuado de los 
recursos públicos en los diferentes tipos de contratos a nivel Departamental, 
poniendo el ojo en las diferentes situaciones que tienen relación con la honestidad, 
la ética y el fraude en los niveles más altos de la Administración pública. 
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1.  OBJETIVOS 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar, analizar y evaluar los precios unitarios de los diferentes contratos del 
Departamento de Boyacá, informando sobrecostos, detrimentos o el buen manejo 
de los recursos en las obras civiles. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Evaluar los precios unitarios de diferentes contratos, teniendo como referencia 
la lista de precios de la Gobernación de Boyacá (2010 y 2013). 
 

 Inspeccionar las obras civiles ejecutadas en los municipios del Departamento 
para evidenciar su correcta realización. 
 
 

 Realizar el informe correspondiente a cada evaluación de precios unitarios y 
visita de obra, dando a conocer el manejo de los recursos. 
 
 

 Evaluar si existe sobrecosto alguno o no, en los diferentes contratos 
estudiados en la Contraloría General de Boyacá. 
 
 

 Verificar que los contratos se encuentren correctamente liquidados por el 
municipio al contratista de la obra pública. 
 
 

 Comparar obras públicas que tengan un objeto muy similar, y explicar por qué 
sus diferenciales en los ítems propuestos y su costo total a ejecutar. 



14 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 
 
 
2.1 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ 
 
 
2.1.1  Misión.  Vigilar que los administradores facultados por la ley utilicen con: 
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad 
los recursos destinados para los planes y programas propuestos, velando por la 
buena gestión del correcto uso del patrimonio público. 
 
 
2.1.2  Visión.  Ser en el año 2019 la Entidad con mejor reconocimiento a nivel 
Nacional por eficiencia, eficacia y probidad al generar una cultura de protección de 
lo público con calidad tecnología y oportunidad en el marco de políticas de apoyo 
a la paz y al desarrollo sostenible. 
 
2.1.3  Objetivos. 
 
 
General 
 
 
Fortalecer el progreso institucional, recurriendo en la mejora continua del capital 
humano en el desarrollo de una cultura de valores organizacionales que tengan 
énfasis en la ética, probidad y la gestión del conocimiento, promoviendo una 
cultura de moralidad y transparencia administrativa en el ejercicio de la función 
pública, impulsando la participación ciudadana en el control del uso de los 
recursos del Estado. 
 
 
Específicos 
 
 

 Realizar convenios de cooperación con la Gobernación de Boyacá para 
desarrollar el proyecto de fortalecimiento y apoyo institucional en el área misional. 
 
 

 Gestionar y consolidar la sede para el funcionamiento de la Contraloría General 
de Boyacá. 
 
 

 Ejercer control fiscal a la mayoría de los Sujetos Vigilados por la Contraloría 
General de Boyacá. 
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 Realizar el Control Fiscal ambiental en el Departamento de Boyacá verificando 
la Gestión adelantada por las Administraciones Municipales y la Gobernación de 
Boyacá a fin de garantizar a la sociedad el derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
 

 Evaluar la Política Pública, emitiendo pronunciamientos que redunden en 
beneficio de la comunidad. 
 
 

 Adelantar las actuaciones Administrativas propias del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal en oportunidad con el fin de determinar y establecer la 
obligación de los servidores públicos y de los particulares, en procura del 
resarcimiento del erario de las diferentes entidades del Estado, competencia de 
este Ente de Control en beneficio del interés General. 
 
 

 Gestionar el Cobro de las Deudas Fiscales, claras, expresas y actualmente 
exigibles, que consten en Actos Administrativos y que generen merito ejecutivo de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la Ley. 
 
 
 

 Generar confianza a la comunidad, utilizando canales y medios de atención que 
sean rápidos, oportunos y eficaces para la resolución de sus inquietudes por 
denuncias Derechos de Petición y quejas. 
 
 

 Elevar los índices de participación de la comunidad en el Departamento de 
Boyacá, a través de mecanismos prácticos y veraces, convirtiendo al ciudadano 
en un aliado fundamental para combatir la corrupción.   
 
 

 Dirigir el desarrollo de la Política Administrativa y de Recursos Humanos a Nivel 
Institucional, gestionando Planes, programas y proyectos en materia financiera, de 
recursos físicos y de servicios Administrativos comprometiendo la funcionalidad de 
las diferentes dependencias de la Entidad. 
 
 
2.1.4  Funciones. Las funciones de la Contraloría General de Boyacá están 
fijadas fundamentalmente en la Constitución Política de Colombia (artículos 268 y 
272); correspondiente al contralor: 
 
 
Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo 
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de fondos o bienes del Departamento e indicar los criterios de evaluación 
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 
 
 
Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 
 
 
Llevar un registro de la Deuda Pública del Departamento. 
 
 
Exigir informes sobre gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y 
a toda persona o entidad Pública o privada que administre fondos o bienes del 
Departamento. 
 
 
Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean de lo caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 
 
 
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado. 
 
 
Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, 
investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a 
los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría de Boyacá bajo su 
responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión 
inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos 
procesos penales o disciplinarios. 
 
 
Presentar proyectos de ordenanza relativos al régimen de control fiscal y a la 
organización y funcionamiento de la Contraloría de Boyacá. 
 
 
Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 
creado la Ley. Ésta determinará un régimen especial de carrera administrativa 
para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría Se 
prohíbe a quienes forman parte de las corporaciones que intervienen a la 
postulación y elección del contralor, dar recomendaciones personales y políticas 
para empleados de su despacho. 
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Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las 
entidades públicas de orden Departamental. 
 
 
Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
 
En la figura 1, se presenta en detalle el organigrama de la Contraloría General de 
Boyacá encabezada por el Contralor y sus asesores, y diferentes direcciones 
encargadas de vigilar que los recursos sean manejados correctamente por los 
diferentes administradores. 
 
 
Figura 1. Organigrama Contraloría General de Boyacá. 

 
Fuente. Captura tomada de la página web de la contraloría General de Boyacá. Disponible [en 
línea]  URL: http://cgb.gov.co/inicio/. Consultada el 18 de diciembre, 2016. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
Durante el desarrollo de la pasantía en la Contraloría General de Boyacá se 
realizaron tres actividades específicas, con las cuales se dio impulso a las 
diferentes auditorias correspondientes a diferentes obras realizadas a nivel 
Departamental. 
 
 
Donde en la tabla 2, se presenta un cronograma diario de las actividades 
desarrolladas a lo largo de la práctica profesional, especificando los días de visita 
a las obras en los diferentes municipios del Departamento, la revisión y 
elaboración del cuadro de cantidades de obra y evaluación de precios unitarios, y 
la realización de los informes de Auditoria y/o Denuncia. 
 
 
Por otro lado, en la tabla 3, se encuentran todos los contratos a los cuales se les 
realizo su respectiva revisión y elaboración del cuadro de cantidades de obra y 
evaluación de precios unitarios. 
 
 
En total la cantidad de contratos a los que se les realizo la revisión y elaboración 
del cuadro de cantidades de obra y su respectiva evaluación de precios unitarios 
fueron 110, distribuidos en los municipios de Ciénega, Raquira, Toca, Combita, 
Tinjaca, Pesca, Aquitania, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Motavita, Paipa y 
Garagoa. 
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Tabla 1. Cronograma de actividades. 

SEMANA    SEMANA 1 

DIA L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

FECHA 04-07-16 A 08-
07-16 

11-07-16 A 15-
07-16 

18-07-16 A 22-
07-2016 

25-07-16 A 29-
07-16 

                     

                     

SEMANA SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

FECHA 01-08-16 A 05-
08-16 

08-08-16 A 12-
08-16 

16-08-16 A 19-
08-16 

23-08-16 A 26-
08-16 

                     

                     

SEMANA SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 

FECHA 29-08-16 A 02-
09-16 

05-09-16 A 09-
09-16 

12-09-16 A 16-
09-16 

19-09-16 A 23-
09-16 

                     

                     

SEMANA SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 

FECHA 26-09-16 A 30-
09-16 

03-10-16 A 07-
10-16 

10-10-16 A 14-
10-16 

17-10-16 A 21-
10-16 

                     

                     

SEMANA SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 

FECHA 24-10-16 A 28-
10-16 

31-10-16 A 04-
11-16 

          

                     

                     
Fuente. Autor. 

 
 

  Visita de Auditoria alos Municipios 

  
Revisión y elaboración del cuadro de cantidades de obra y evaluación de 
precios unitarios 

  Realización del informe de Auditoria y/o Denuncia  
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Gráfica 1. Horas destinadas a cada labor. 

 
Fuente. Autor. 

 
 

 A lo largo de práctica en la Contraloría General de Boyacá, la mayor cantidad 
del tiempo fue destinado a la revisión y elaboración del cuadro de cantidades de 
obra y evaluación de precios unitarios, siendo un 61% de tiempo que equivalen a 
384 horas de las 632 que duro la práctica profesional. 
 
 

 Tan solo 32 horas fueron destinadas para las visitas que fueron permitidas a los 
pasantes. 
 
 

 El 34% de las horas fueron encarriladas para la realización de cada uno de los 
informes de auditoría y denuncia de los contratos evaluados. 
  

5% 

61% 

34% 

VISITAS A OBRA EVALUACIÓN DE PRECIOS ELABORACIÓN DE INFORMES
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Los contratos evaluados durante la práctica en la Contraloría General de Boyacá, 
se realizó un análisis donde: 
 
 

X: Los valores ejecutados del contrato coinciden con los liquidados. 
Y: El contrato tiene sobrecosto con respecto a los precios de la Gobernación. 
 
 
Tabla 2. Contratos de Municipios evaluados. 

CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 
221/2015_CONSULTORIA DE DISEÑOS 
ESTUDIOS TÉCNIOS PARA LA NUEVA TORRE Y 
AREAS CONEXAS Y EL ESQUEMA BÁSICO DE 
LOS PROGRAMAS MEDICO-ARQUITECTINICOS 
DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, 
DE ACUERDO AL PLAN RECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA, APROBADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN NTERNA Nº273 DEL 30 
DE DICIEMBRE DE 2014 

TUNJA X Y 

2 

CONTRATO DE OBRA Nº 265/2015_REALIZAR EL 
MANTENIMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA UCI ADULTOS, INSTALACIÓN DE TECHOS Y 
CAMBIO DEL SISTEMA DE PUERTAS Y PARTE 
HIDRAULICA DE LA UCI ADULTOS ALA SUR DE 
LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFEAL DE TUNJA 

TUNJA X Y 

3 

CONTRATO DE SERVICIOS ARTISTICOS 
CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN 
HONOR A LA DIOSA SIE-DEIDAD DEL AGUA”, 
municipio de Ciénega, Boyacá 

CIENEGA X Y  

4 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA 
POTABLE EN EL ADECUADO ESPINAL DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNEGA 

CIENEGA Y X 

5 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIPLE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CAYETANO 
VASQUEZ, SEDE EDUARDO BARAJAS 
CORONADO, MUNICIPIO DE CIÉNEGA – 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

CIENEGA X Y  

6 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNEGA BOYACÁ 

CIENEGA  X Y 

7 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
02/2015_PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA TALLADA 
A MANO DE LA CALLE 4 A Y PUENTE SOBRE EL 
RÍO RAQUIRA, DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA BOYACÁ 

RAQUIRA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

8 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
04/2015_MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS 
RURALES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES DE MADERA Y DE LA VÍA DE 
RAQUIRA 

RAQUIRA X Y 

9 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
02/2015_PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA TALLADA 
A MANO DE LA CALLE 4 A Y PUENTE SOBRE EL 
RÍO RAQUIRA, DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA BOYACÁ 

RAQUIRA X Y  

10 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
10/2015_MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
CAMPESINAS EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA 

RAQUIRA X Y  

11 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
18/2015_CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
CASA DEL ARTESANO Y LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA 

RAQUIRA X Y  

12 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
17/2015_TERMINACIÓN SEGUNDO PISO Y 
CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES HOGAR 
DE PASO ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
RAQUIRA 

RAQUIRA X Y  

13 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
13/2015_CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA Y 
MANTENIMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR 
ESCUELA VEREDA GACHANECA DEL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA 

RAQUIRA X Y 

14 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
1/2015_CONSTRUCCIÓN UNIDADES 
SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS PARA 
BENEFICIAR A FAMILIAS CAMPESINAS DEL 
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA 

RAQUIRA X Y  

15 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
066/2015_CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 
VÍA CASCO URBANO-VEREDA CENTRO ARRIBA. 
EN EL MUNICIPIO DE TOCA 

TOCA X Y 

16 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
071/2015_CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE 
TOCA 

TOCA X Y 

17 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
Nº072/2015_CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y 
CULTURAL- VEREDA TUANECA-MUNICIPIO DE 
TOCA 

TOCA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

18 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
079/2015_PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL-
MUNICIPIO DE TOCA 

TOCA X Y 

19 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
051/2015_CONSTRUCCIÓN GRADERIA 
ORIENTAL POLIDEPORTIVO COLEGIO PLINIO 
MENDOZA NEIRA-MUNICIPIO DE TOCA 

TOCA X Y  

20 

072/2015_CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
CENTRO RECREATIVO. DEPORTIVO Y 
CULTURAL-VEREDA TUANECA-
MUN.TOCA”;”069/2015_CONSTRUCCIÓN DE 
SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL Y CONTINUACIÓN PLACA HUELLA 
CASCO URBANO VÍA TUANECA. MUN. TOCA 

TOCA X Y  

21 

032/2015_CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PLACA HUELLA 
VÍA CASCO URBANO-VEREDA TUANECA.MUN. 
TOCA 

TOCA X Y  

22 
071/2015_CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE 
TOCA 

TOCA X Y  

23 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
061/2015_DESARROLLO DE ESCULTURA 
FUENTE EL CACIQUE TOCAVITA Y EL LEGADO 
DE UNA RAZA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO URBANISTICO DEL PARQUE 
PRINCIPAL-MUNICIPIO DE TOCA 

TOCA X Y   

24 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 
069/2015_CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y 
CONTINUACIÓN PLACA HUELLA CASCO 
URBANO VÍA TUANECA EN EL MUNICIPIO DE 
TOCA 

TOCA X Y  

25 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 
083/2015_CONSTRUCCIÓN PLACA HUELA, 
OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN PARA VÍAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y   

26 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 
122/2015_MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE ADECUACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA BOYACÁ 

COMBITA X Y  

27 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SG 
141/2015_AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
VEREDA LA CONCEPCIÓN PARTE ALTA, 
VEREDA SAN MARTIN Y OTROS SECTORES 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACÁ 

COMBITA X Y  



24 
 

CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

28 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 013 
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VÍA 
SECTOR EL VARITAL AL COLEGIO INTEGRADO 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

29 
Nº 017_” MANTENIMINETO MANUAL DE LAS 
VÍAS DE ACCESO AL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

30 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 087 “OBRAS 
DE APOYO PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
GAS DOMICILIARIO EN LA VEREDA SAN ISIDRO 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

31 
Nº 177_” PRIMERA ETAPA DE LA ADECUACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA 
VILLA DEPORTIVA 

COMBITA X Y  

32 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 099 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y 
ADECUACIÓN DE LA VÍA EN LA VEREDA SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

33 
Nº 047_” CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS 
PARA LAS VEREDAS LA CONCEPCIÓN Y SAN 
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

34 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 101 
“CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA Y 
POZO SEPTICO DE LA ESCUELA LA 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
BOYACÁ 

COMBITA X Y  

35 

Nº 098_” CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR 
DE LA BOCATOMA EL SANTUARIO E 
INSTALACIÓN DE LA RED DE INFILTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y EQUIPOS DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

36 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 002/2013_OBRAS 
DE ADOQUINAMIENTO DE VÍAS Y ADECUACIÓN 
DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS 
NEGRAS DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y 
CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TINJACA 
BOYACÁ 

TINJACA X Y  

37 

CONTRATO DE OBRA Nº 
001/2014_CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS 
(36) UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE TINJACA-BOYACÁ 

TINJACA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

38 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 169 
“CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL Y 
PAISAJISMO EN LA VILLA DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X  Y 

39 
Nº 018_” ADECUACIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE COMBITA 

COMBITA X Y  

40 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
004/2013_CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIANO OSPINA PEREZ DE LA VDA SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE TINJACA BOYACÁ 

TINJACA X Y  

41 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 002/2013_OBRAS 
DE ADOQUINAMIENRO DE VÍA Y ADECUACIÓN 
DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS 
NEGRAS DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y 
CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TINJACA – 
BOYACÁ 

TINJACA X Y  

42 

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº 012/2014 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA, RESERVORIOS 
EN LA VEREDA DE APOSENTOS BAJO Y FUNZA 
ALTO DEL MUNICIPIO DE TINJACA 

TINJACA X Y  

43 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
001/2014_CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS 
(36) UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE TINJACA – BOYACÁ 

TINJACA X Y  

44 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
002/2014_CONSTRUCCIÓN DE AULA 
MULTIFUNICIONAL SEDE EDUCATIVA VEREDA 
TIJO MUNICIPIO DE TINJACA – BOYACÁ  

TINJACA X Y  

45 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
003/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA BUTAGA-VEREDA 
PUERTA CHIQUITA, SECTOR LAS ARMADILLAS 
EN EL MUNICIPIO DE PESCA DEPTO DE 
BOYACÁ 

PESCA X Y  

46 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
010/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA PESCA-NOCUATA 
EN EL MUNICIPIO DE PESCA DEPTO DE 
BOYACÁ 

PESCA X Y  

47 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
011/2014_CONSTRUCCIÓN ANDENES Y 
ADECUACIÓN DE LA CALLE ADYACENTE AL 
TEMPLO PARROQUIAL DEL MUNICIPIO DE 
PESCA DEPTO DE BOYACÁ 

PESCA X Y 
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

48 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
005/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS RURALES Y 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PESCA DEPTO 
DE BOYACÁ 

PESCA X Y  

49 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
004/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA RAMAL ABASTOS 
VEREDA DE CORAZÓN EN EL MUNICIPIO DE 
PESCA DEPTO DE BOYACÁ 

PESCA X Y  

50 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
009/2014_MEJORAMIENTO Y ADOQUINAMIENTO 
TRAMO FALTANTE DE LA VÍA DE ACCESO 
BARRIO LOS PINARES DEL MUNICIPIO DE 
PESCA DEPTO DE BOYACÁ 

PESCA X Y  

51 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
006/2014_OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
ACUEDUCTO LAS CORTADERAS DE LA VEREDA 
CHAGUATA EN EL MUNICIPIO DE PESCA 
DEPTO DE BOYACÁ 

PESCA X Y  

52 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
008/2014_CONSTRUCCIÓN TALLER DE ARTES Y 
AULA TECNOLOGICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INDALECIO VASQUEZ MUNICIPIO DE PESCA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

PESCA X Y  

53 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
004/2015_CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 
RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RAMÓN IGNACIO AVELLA SEDE 
TÉCNICA MUNICIPIO DE AQUITANIA 

AQUITANIA X Y  

54 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
007/2015_AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE EL SECTOR LA 
PUNTA Y LA PEÑA DE LA VEREDA DE CAJON 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA-BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

55 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
002/2015_CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPLE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA 
MUNICIPIO DE AQUITANIA-BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

56 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 
005/2015_CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RIGIDO COMPRENDIDO ENTRE EL K 0+340 AL K 
0+380; PAVIMENTO FELXIBLE COMPRENDIDO 
ENTRE EL K 0+000 AL K 0+320,12 DEL 
MUNICIPIO DE SOCOTA CON SUS 
RESPECTIVOS SUMIDEROS, CUNETAS Y 
BORDILLOS 

AQUITANIA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

57 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
009/2015_REPARCHEO DE VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

58 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
006/2015_SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA-BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

59 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
003/2015_SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARADEROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 
JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE AQUITANIA, EN 
EL MARCO DEL PLAN DE MOVILIDAD 
AQUITANIA 2012-2015 

AQUITANIA X Y  

60 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
010/2015_CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA DE LA VEREDA DE 
TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA-
BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

61 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
002/2015_CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPLE 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA 
MUNICIPIO DE AQUITANIA-BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

62 

SUMINISTRO Nº 004/2015_SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE MATERIALES DE ASFALTITA 
PARA EL REPARCHEO DE LAS VÍAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

AQUITANIA X Y  

63 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
0095_REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL CONCRETO DE LOS SEDIMENTADORES DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE “CHACON” PROPIEDAD DE 
COSERVICIOS S.A E.S. P 

SOGAMOSO X Y  

64 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 
016/2014_PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE 
CONCRETO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 8 
ENTRE CARRERA 6 Y 8, CARRERA 8 ENTRE 
CALLES 7 Y 8, Y UN TRAMO DE LA CALLE 8 
ENTRE CARRERA 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SOTAQUIRA X Y 

65 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
00160_OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN 
DE VÁLVULAS DE CONTROL DE CAUDAL EN EL 
COLECTOR DE ENTRADA Y EN EL 
DESARENADOR DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 
DE COSERVICIOS S.A E.S. P 

SOGAMOSO X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

66 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
00069_CONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL 
DIQUE DE SOPORTE DE LA TERRAZA DOCE 
NIVEL A, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL, 
TRASIEGO Y REACOMODACIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS DISPUESTOS EN EL AREA DE 
CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL ARCILLOSO PARA 
LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
DIQUE, EN EL RELLENO SANITARIO “TERRAZAS 
DEL PORVENIR” DE PROPIEDAD DE 
COSERVICIOS S.A E.S. P 

SOGAMOSO X Y  

67 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
00175_REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE AGUA TOTA-CHACON DE 
16” AC, EN EL SECTOR CABECERA DEL LLANO, 
VÍA IZA-CUITIVA 

SOGAMOSO X Y  

68 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
00168_REMODELACIÓN POR EL METODO PIPE 
BURSTING, RENOVACIÓN SIN ZANJA DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO 
LIBERTADOR CALLE 14 ENTRE CARRERAS 26 Y 
31, CALLE 13 ENTRE CARRERA 28 Y 30 Y 
CARRERAS 28, 28A, 29 Y 30 ENTRE CALLES 13 
Y 14 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

SOGAMOSO X Y  

69 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
807/2011_ADECUACIÓN COLISEO DE 
TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SOGAMOSO X Y  

70 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-00095_ 
REPARCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL 
CONCRETO DE LOS SEDIMENADORES DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
“CHACON” PROPIEDAD DE COSERVICIOS S.A 
E.S. P 

SOGAMOSO X Y  

71 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 2015-
00133_CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE 
SEDIMENTACIÓN ACELERADA TIPO COLMENA 
EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHACON 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

SOGAMOSO X Y  

72 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
022/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA SANTA ROSA-SAN 
LUIS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO DEL DEPTO DE BOYACÁ 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

73 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
034/2014_MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA SANTA ROSA-LA 
LAGUNA-SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO DEL DEPTO DE BOYACÁ 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y  

74 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
035/2014_MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA SANTA ROSA-SAN 
LUIS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO DEL DEPTO DE BOYACÁ 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y  

75 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
049/2014_MEJORAMIENTO DE VÍA LA VEREDA 
EL OLIVO CENTRO CARCELARIO EL INPEC 
SANTA ROSA DE VITERBO CONVENIO 2565 
INVIAS 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y   

76 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 052/2014_EL 
MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ARTURO 
TORRES PEÑA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO DEL DEPTO DE BOYACÁ 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y   

77 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
063/2014_MANTENIMINETO Y REPARCHEO DE 
DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEPTO DE 
BOYACÁ 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

X Y  

78 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
004/2015_CONSTRUCCIÓN DE DOCE UNIDADES 
SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

79 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
006/2015_LIMPIEZA SISTEMAS DE DRENAJE 
“SUMIDEROS” Y PODA DE ARBOLES PARQUE 
PRINCIPAL Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  

80 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
008/2015_MANTENIMIENTO Y ENREJADO 
JARDINERAS PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO 
DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y 

81 
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
009/2015_MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  

82 
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
010/2015_MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO 
VEREDA EL SALIVAL MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA Y X 

83 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
011/2015_CONSTRUCCIÓN DE DOCE UNIDADES 
SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN EL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ 

MOTAVITA X Y 
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

84 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
012/2015_MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA CASRTA-
CORONILLO-ESCUELA VERSALLES EN EL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

85 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
013/2015_CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN 
LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SOTE 
PANELAS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

86 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
014/2015_CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOTE PANELAS 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  

87 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
015/2015_ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE 
CARBONERA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 
CRUZ DE MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

88 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
016/2015_CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA AGROPECUARIA SOTE PANELAS DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ 

MOTAVITA X Y 

89 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
018/2015_SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  

90 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
017/2015_CERRAMIENTO, CONDUCCIÓN DE 
AGUAS Y SEMBRADO PLANTAS AROMATICAS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y 

91 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
019/2015_CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SECTOR EL ERMITAÑO DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  

92 
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
021/2015_MANTENIMIENTO CAPILLA SECTOR 
BARRO HONDO MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y 

93 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
020/2015_MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
CENTRO DE VIDA CASA BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

94 
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
024/2015_MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA 
RISTA MUNICIPIO DE MOTAVITA 

MOTAVITA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

95 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
007/2015_MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
CARBONERA-ESCUELA-QUEBRADA-HONDA-
ELVALLADO-ROMERITO, VEREDAS 
SOTEPANELAS Y CARBONERA DEL MUNICIPIO 
DE MOTAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MOTAVITA X Y  

96 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
355/2015_ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE 
LA PISCINA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA, 
LOS VESTIERES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA 

PAIPA X Y 

97 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
359/2015_CONSTRUCCIÓN DE CARPETA 
ASFALTICA Y PARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS 
Y RUR0ALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA 

PAIPA X Y  

98 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
363/2015_CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TRES INTERSECCIONES EN 
EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ 

PAIPA X Y  

99 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
323/2015_CONSTRUCCIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 
SANITARIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL QUE 
HACEN PARTE DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAIPA-
BOYACÁ 

PAIPA X Y  

100 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-LP-004-
2015_PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
FLEXIBLE CARRERA 7 ENTRE CALLES 12 Y 13, 
BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GARAGOA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

GARAGOA X Y  

101 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-023-
2015_MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA PLAZA DE FERIAS Y 
PLANTA DE SACRIFICIO ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA 

GARAGOA X Y 

102 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-028-
2015_CONSTRUCCIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MODULAR 
CON CAPACIDAD DE 10 LPS, PARA EL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL Nº1 DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA 

GARAGOA X Y  

103 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-040-
2015_ TERMINACIÓN CERRAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN ANDENES SOBRE CALLES 6, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL “MARCO AURELIO BERNAL” 
GARAGOA, BOYACÁ 

GARAGOA X Y  
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CONTRATOS EVALUADOS CUMPLIMIENTO 

Nº CONTRATO MUNICIPIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

104 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-046-
2015_PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
FLEXIBLE CALLE 11 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

GARAGOA X Y 

105 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-001-
2015_CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 
CONCRETO HIDRAULICO VEREDA CALDERA 
ABAJO SECTOR EL BOHIO, MUNICIPIO DE 
GARAGOA 

GARAGOA X Y 

106 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-LP-008-
2015_PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
FLEXIBLE CARRERA 7 ENTRE CALLES 6 Y 7 Y 
CALLE 7 A PEATONAL DESDE CALLE 6 HASTA 
EL ALTO DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

GARAGOA X Y  

107 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº AMG-SA-012-
2015_MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

GARAGOA X Y  

108 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
128/2014_CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
DEL ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

PAIPA X Y  

109 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
326/2014_CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA DE 
LA NUEVA SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE PAIPA 

PAIPA X Y  

110 

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 
445/2014_CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE NUEVA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA 

PAIPA X Y  

Fuente. Autor. 
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Gráfica 2. Los valores ejecutados del contrato coinciden con los liquidados. 
 

 
 
Fuente.  Autor. 

 
 

 De los 110 contratos a los que se les realizo la evaluación de precios unitarios, 
se encontró que el 3% de ellos (3 contratos), sus valores de ejecución de la obra 
no corresponden a los liquidados por el municipio. 
 
 

 Con la evaluación de precios unitarios a los diferentes contratos a nivel 
departamental que se realizaron durante la pasantía se demostró que 107 de ellos 
(97%), su respectiva liquidación corresponde al valor a ejecutar de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

 97% 

CUMPLE

NO CUMPLE
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Gráfica 3. El contrato tiene sobrecosto con respecto a los precios de la 
Gobernación. 
 

 
 
Fuente. Autor. 
 
 

 Se encontró que un alto índice de los contratos a los cuales se les realizo la 
evaluación de precios unitarios, que tienen un sobrecosto ya sea menor o 
excesivo con respecto a los precios estipulados por la Gobernación de Boyacá en 
la Resolución N°076 de agosto de 2013; siendo el 18% en tan solo 110 contratos 
evaluados. 
 
 

 El 82% de los contratos, que se les hizo la evaluación de precios unitarios 
durante el transcurso de la práctica, tienen un costo que cumple lo exigido por los 
precios de la Gobernación, encontrándolos sin sobrecosto alguno. 

82% 

18% 

CUMPLE

NO CUMPLE
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4.  APORTES DEL TRABAJO 
 
 
4.1  APORTES COGNITIVOS 
 
 
La evaluación de precios unitarios de los diferentes contratos de la Contraloría 
Departamental de Boyacá junto con la elaboración de informes de auditorías y 
denuncias me permitió conocer los procedimientos de control que se tienen a las 
diferentes obras públicas del Departamento. 
 
 
Los conocimientos, experiencias y aportes cognitivos adquiridos a lo largo de la 
práctica en la Contraloría Departamental de Boyacá se ven representados en las 
diferentes labores desarrolladas como son la evaluación de precios unitarios de 
los contratos, elaboración de informes de auditoría y denuncias, así como la visita 
a las obras en los municipios a auditar, y el hallazgo en muchos casos del mal 
manejo de los recursos por parte de alcaldes, contratistas e interventores, los 
cuales ya sea por falta de conocimiento de las normas o por omisión intencional 
de ellas, están haciendo un mal manejo de los recursos llegando a tener unos 
sobrecostos muy elevados en las obras civiles de los municipios y en  algunos 
casos hasta tener un detrimento por la no realización de la obra, ya sea por falta 
de planeación de los cuadros de cantidades o malgasto del capital en otros 
aspectos inoficiosos. 
 
 
Figura 2. Adoquinamiento. 

 
Fuente.  Autor. 



36 
 

 
En la figura 2, se realizó una visita al municipio de Sotaquira en la cual se verifico 
el estado, conservación y ejecución del adoquinamiento de diferentes vías 
aledañas a la plaza, encontrando que se encuentra de acuerdo a lo estipulado en 
el contrato. 
 
 
Figura 3. Centro Deportivo. 
 

 
Fuente.  Autor. 

 
 

En la figura 3, se muestra la visita a la construcción de la primera etapa de un 
centro de recreación y cultura en el municipio de toca, en donde se encuentra en 
perfectas condiciones, encontrando que se ejecutó la obra de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato. 
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Figura 4. Unidad Sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente.  Autor. 

 
 
En la figura 4, se evidencia la visita al municipio de Tinjaca, en donde se 
inspecciono la ejecución de treinta y seis (36) unidades sanitarias en el área rural 
del municipio, la cual fue ejecutada a satisfacción cumpliendo con lo estipulado en 
el contrato de obra, encontrándose las unidades sanitarias en perfecto estado con 
su servicio de luz y agua. 
 
 
Figura 5. Placa huella. 

 
Fuente.  Autor. 
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En la figura 5. Observamos la placa huella construida en la vía casco urbano – 
vereda centro arriba, tuaneca, en el municipio de toca, Boyacá; realizando un 
estudio de precios tomando como parámetro la Resolución 076 de agosto de 
2013, encontrando los precios ajustados a esta, no encontrando sobrecosto 
alguno, y verificando el estado y ejecución de la obra según lo estipulado en el 
contrato, encontrando todo en perfecto estado. 
 
 

4.2  APORTES A LA COMUNIDAD 
 
 
El trabajo realizado en la entidad tiene un gran aporte a la comunidad ya que, al 
realizar la evaluación de precios unitarios, junto con las visitas y elaboración de 
informes de auditoría y denuncias, se busca que las obras civiles realizadas en los 
distintos municipios del Departamento tengan el cumplimiento estipulado en los 
contratos, para una mejor calidad de vida de sus habitantes, generando así, 
conciencia en los entes reguladores de llevar un control exhaustivo en las 
diferentes obras civiles contratadas por el municipio, haciendo cumplir al pie de la 
letra el objeto y los ítems expuestos en dicho contrato. Siendo este estudio 
fundamental para las futuras obras del municipio, y poder mejorar las falencias 
que se puedan llegar a presentar en futuros contratos, evitando así existan 
sobrecostos y/o detrimentos. 
 
 
4.3  APORTES A LA ENTIDAD 
 
 
Esta práctica represento un aporte importante a la dirección operativa de obras 
civiles y valoración de costos ambientales de la Contraloría General de Boyacá, ya 
que se dio impulso a las auditorias correspondientes a las diferentes obras de los 
municipios tales como, Ciénega, Raquira, Toca, Combita, Tinjaca, Pesca, 
Aquitania, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Motavita, Paipa y Garagoa; 
realizando el informe de auditoría correspondiente a cada uno de los contratos y 
en algunos casos encontrando hallazgos importantes del manejo inadecuado de 
los recursos del Departamento como por ejemplo la “Construcción de un 
alcantarillado de la carrera 2 entre calles 1 y 4 del municipio de Ciénega Boyacá”, 
donde se realizó un estudio de precios tomando como parámetro la Resolución Nº 
076 de agosto de 2013, encontrando que una vez implementadas las 
modificaciones en cantidades de obra, el presupuesto es notoriamente inferior al 
estipulado en el contrato, sin embargo este fue liquidado en su totalidad, 
presentando un cobro mayor al realmente ejecutado por un valor de $11.203.079; 
(ver anexo cd) y así en diferentes contratos a nivel Departamental que generan un 
gran déficit en la economía Boyacense. 
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5.  IMPACTOS DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 
 
A lo largo del desarrollo de la práctica profesional se han puesto en práctica los 
diferentes conocimientos adquiridos en el transcurso de los años de formación 
como ingeniero civil en la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, sirviendo de 
apoyo a la Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá, observando detalladamente todos y cada uno de 
los contratos de diferentes municipios a nivel departamental, realizando sus 
respectivos cuadros de cantidades de obra, evaluando sus precios unitarios con 
respecto a la Resolución Nº 076 de agosto de 2013 y verificando con visitas de los 
ingenieros capacitados y el grupo de apoyo, con el fin de auditar las obras 
evaluadas. 
 
 
Trabajo en el cual se informa las diferentes anomalías encontradas en los 
contratos como el sobrecosto de muchas de ellas o incluso el detrimento de unas 
pocas. Esto generalmente por falta de planeación de obras y en la mayoría de los 
casos por falta de apoyo en la elaboración de los cuadros de cantidades de obra, 
donde se observan cantidades irrisorias o valores de ítems que no corresponden, 
ni se acercan a un valor comercial. 
 
 
Con la evaluación de precios y elaboración de informes de auditoría y/o 
denuncias, se hace un control para poder garantizar que los recursos del 
Municipio, Departamento y Nación sean utilizados de la manera idónea para el 
desarrollo de la comunidad, y así lograr un progreso social y económica en la 
Nación. 
 
 
A lo largo del desarrollo de la pasantía en la Contraloría General de Boyacá se 
evidenciaron sobrecostos muy evidentes como por ejemplo en el municipio de 
Motavita los contratos de obra Nº008 de 2015 y Nº 016 de 2015, se evidencia el 
alto sobrecosto en el ítem “Cerramiento malla eslabonada Cal. 10mms, Incluye 
(Tubo A.N 2” y ángulo de 1-3/16””, donde su valor de sobrecosto oscila entre los 
$500.000 y $8´500.000, lo cual deja claro que existe falta de planeación por parte 
del contratista y falta de supervisión por parte de la alcaldía y/o los entes 
encargados de revisar todos y cada uno de los contratos. También se ve como ahí 
errores enormes al momento de liquidar un contrato ya que como bien se observa 
en el contrato de obra Nº010 de 2015, se ejecuta y liquida el mantenimiento de un 
pozo profundo en la vereda el salivial del municipio de Motavita, por un valor de 
$25.134.927; los cuales no corresponden a la suma de todos los ítems expuestos 
en el estudio de precios unitarios, siendo $22.187.845,12 el valor real del costo del 
contrato, por lo que se evidencia un cobro y liquidación de $2´947.070,88 de más 
a lo que tendría que valer en realidad; siendo estos ejemplos claro de las 
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diferentes anomalías que hay en la contratación pública a nivel departamental, 
viendo perjudicados a los habitantes de dicho municipio que pagan sus impuestos. 
Por otro lado en el municipio de Cienega, una vez se realizó el estudio de precios 
unitarios, ayudados de la Resolución Nº 076 de agosto de 2013, no se evidencio 
sobrecosto alguno, pero a la hora de realizar la respectiva visita a la obra, se 
encontró que en el contrato de obra pública Nº 003 de 2015, el cual corresponde a 
la “construcción cancha múltiple de la institución educativa José Cayetano 
Vásquez, sede Eduardo Barajas Coronado, Municipio de Cienega-Departamento 
de Boyacá”, existen unas grietas muy notorias las cuales con el equipo de trabajo 
se llegó a la conclusión de que posiblemente eran se debían por acciones 
mecánicas generadas por esfuerzos y movimientos de placas, observando que 
esta no tiene la pendiente necesaria para evacuar las aguas lluvias, por lo que se 
empoza el agua y esto con el transcurso del tiempo va generando bastantes 
eflorescencias debido al paso constante del agua por las grietas llegando así, 
hasta el acero de refuerzo de la placa, generando corrosión en este. (Informe 
anexo en el cd). 
 
 
Figura 5. Cancha Multiple. 
 

 
 
Fuente.  Autor. 
 
 

En la figura 5, se evidencia el deterioro a la placa de la cancha múltiple del 
municipio de Cienega, Boyacá. 
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En el municipio de Santa Rosa de Viterbo, se encontró un caso puntual en el cual 
los contratos de obra pública Nº034 de 2014 y Nº 022 de 2014, tienen como 
objetivo del contrato el “mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía 
Santa rosa-la laguna- san Luis en el municipio de Santa Rosa de Viterbo del 
Departamento de Boyacá”;pero lo llamativo de dichos contratos es que aunque su 
objeto es el mismo, los tramos a reparar en la vía son diferentes y su descripción 
en los ítems expuestos para la realización de la obra varían de una manera muy 
notoria, siendo estos más en un contrato que en el otro, lo que quiere decir que 
para dicha vía se utilizó una especificación de materiales distintas en ambos 
contratos, siendo el segundo de un costo muy superior al primero, por un valor de 
$360´000.000 y el otro por $89´948.970, por lo que no se comprende por qué no 
se usaron las mismas especificaciones en ambos contratos y se generó un 
aumento en el valor a ejecutar de la obra, por un monto tan elevado. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 En la evaluación de precios unitarios se evidencio por parte de los contratistas 
la falta de conocimiento, de las resoluciones correspondientes a los precios de la 
Gobernación. 
 
 

 Se evidenció la falta de planeación por parte de las alcaldías en los 
presupuestos de los contratos, encontrando sobrecostos y en algunos casos 
pagos de obras no ejecutadas. 
 
 

 En las visitas realizadas se evidenció la falta de mantenimiento por parte de 
los Municipios a sus obras civiles. 
 
 

 Se encontró ítems iguales en un contrato donde sus valores que presentan un 
cobro excesivo con respecto a la Resolución Nº076 de agosto de 2013. 
 
 

 Se evidenciaron errores a la hora de liquidar los contratos, existiendo 
diferencia en las sumas totales ejecutadas con las pagadas. 
 
 

 En las obras visitadas no se encontró alguna que tuviese un detrimento al 
patrimonio, todas cumpliendo con el 100% de su ejecución. 
 
 

 Los diferentes informes de auditoría y denuncias expuestos a cada una de las 
obras evaluadas, fueron realizados con la mayor rigurosidad que exige la 
dependencia de obras civiles y valoración de costos ambientales de la Contraloría 
General de Boyacá. 
 
 

 Se evidenció la existencia de contratos con objetos similares o iguales, los 
cuales tienen una variación elevada en su costo y su descripción de los ítems 
propuestos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda una revisión exhaustiva a los precios unitarios de cada uno de 
los contratos a contratar por los municipios. 
 
 

 Mantener un control continuo de las diferentes obras para evitar su realización 
incompleta. 
 
 

 Establecer un cronograma de visitas a los Municipios con el fin de verificar el 
mantenimiento de cada una de las obras civiles ejecutadas y evitar un deterioro 
que conlleve a una contratación y malgasto de los recursos. 
 
 

 Promover el uso adecuado de los recursos del Estado a las alcaldías 
municipales del Departamento de Boyacá. 
 
 

 Generar consciencia a los diferentes contratista a nivel departamental para que 
se cumpla con las especificaciones de los contratos y que sus calidades y 
cantidades de obra sean las más idóneas para una calidad de vida de la población 
a beneficiar. 
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GLOSARIO 
 
 

 Análisis de Precios unitarios (A.P.U): son el desglose que debe hacerse al 
precio unitario de cada partida de un presupuesto. 
 
 

 Base de datos: una base de datos es el conjunto de datos informativos 
organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación. Se llama base de 
datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas 
temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre si algún 
tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 
 
 

 Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
 

 Edificaciones: son las construcciones que se destinan para uso habitacional, 
uso comercial, industrial e institucional. Estas pueden ser construidas tanto por 
empresas privadas como públicas. 
 
 

 Infraestructura: la infraestructura física constituye instalaciones públicas que 
unen partes de la ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad 
requiera para su correcto funcionamiento, como la red de caminos y servicios 
públicos. 
 
 

 Presupuesto: se define como la estimación económica de un producto o 
servicio, se basa en la prevención del total de los costes involucrados en la obra 
de construcción incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto. 
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