

	MUNICIPIO DE SOCOTA			
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Código	A-GL-F-001	
	PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD	Versión	0	
	Formato: Acta Parcial	Fecha	23/02/2021	

ACTA PARCIAL	No. 01	
FECHA PRESENTE ACTA	23-feb-21	
CONTRATO No.	C-MS-CD-019-2021	DE FECHA: 24 DE ENERO DE 2021
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA CASE 435 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS*.	
CONTRATISTA	GUILLERMO MONTOYA PANQUEVA	79.213.660
INTERVENTOR Y/O SUPE	LUIS GULLERMO RODRIGUEZ	
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000,00).	
VALOR CON ADICIONES	N/A	
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	
PLAZO CON ADICIONES	N/A	
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE ENERO 2021	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MAYO DE 2021	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DESDE EL 24 DE ENERO DE 2021 AL 23 DE FEBRERO DE 2021	

NUMEROS Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Registro presupuestal No. 2021010018, rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.02.240204 Denominado Autopistas, carreteras, calles

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 8.000.000	
Anticipo		N.A.
Valor de la presente acta		\$ 2.000.000,00
Valor actas pagadas		\$ -
Saldo por ejecutar		\$ 6.000.000,00
Sumas iguales	8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		AHORROS: x
No. CUENTA: 4-157-72-03467-4	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE:
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.		
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.		
LUIS GULLERMO RODRIGUEZ INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		GUILLERMO MONTOYA PANQUEVA CONTRATISTA
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.		

Anexo 2

Fuente: Alcaldía municipal Socotá