

PRORROGAS			
No.	Objeto	Cantidad	Justificacion
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION MAKOTA PARA LA PROBLACION DE GRANADA META	1	Debido a que las redes de acueducto en tubería, incluyendo las respectivas cajillas y tapas, junto con postes, cables , loncheras , transformadores , fueron hurtados en su gran mayoría.
2	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION VILLA MERCEDES PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA-META	1	No se cuenta con la disponibilidad de personal calificado , a esto se le suma el abandono constante de las labores por parte de ellos, lo cual ha generado costos adicionales (alimentación y hospedaje), así mismo las constantes lluvias hacen que se tenga que detener las actividades en obra.
3	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA .	1	Deterioro de los andenes y sardineles, el nivel del terreno se encuentra inestables lo que hace que tramos simultáneos , instalación de la red pluvial.
4	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION VILLA ALBA, CENTRO POBLADO PACHAQUIARO AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	1	La red eléctrica ha sido sometida a hurto, se enviaron solicitudes para la solución de este problema a la empresa de EMSA , donde garantizaron el arreglo , con respecto a los sistemas de alcantarillado , se necesitan mantenimientos a las redes
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION LA VOLUNTAD PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DEL EL CASTILLO , META	1	Mal estado de la parte de acueductos, alcantarillado , redes eléctricas, andenes y sardinales , no se consideran aptas para las viviendas , la entidad se atrasa en dar solución con respecto a este problema.
6	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION RINCON LLANERO PARA LA POBLACION VULNERABLE PARA EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO , META	2	1. Las actividades referentes al trámite con entidades prestadora de servicios públicos estudios y diseños requeridos no se han cumplido por parte de la alcaldía municipal lo que hace imposible comenzar la ejecución de la obra. 2. No hay cumplimiento por parte de la alcaldía municipal y por la empresa EMSA , lo cual hace que se encuentren en mal estado, Gestionar conjuntamente alcaldía y secretaria de vivienda los recursos para ejecutar las obras de andenes y sardineles.
7	CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANIZACION BUENA VIDA SECTOR LOS CRISTALES LA MACARENA , META	1	Debido a que solo tienen 10 días de ejecución del proyecto y el tiempo no es técnicamente viable para la terminación de la ejecución del proyecto
8	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE MESETAS .	1	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la prórroga
9	CONSTRUCCION DE 56 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL BARRIO VILLA LA PAZ AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META	2	Los avances de la obra se vieron afectados debido a la demora en la adecuación de los terrenos.
10	CONSTRUCCION DE 130 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL LOTE VILLA GAONA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	1	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la prórroga
11	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL EDEN PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO CUBARRAL-META	1	la entidad contratista no espero la aprobación del mejoramiento de la manzana con suelo de área en el mes de diciembre, lo cual hizo que se retrasara las actividades de construcción de 18 casa , también se vio afectada por la época decembrina ya que se presentó ausentismo de los trabajadores en especial los mamposteros .
12	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA HELENA PARA LA POBLACION VULNERABLE MUNICIPIO DE CUBARRAL META	2	Falta de personal para trabajar, no se ha podido hacer levantamiento topográfico debido al desnivel del terreno y se requiere un reajuste en la programación.