

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
VICERRECTORIA ACADÉMICA GENERAL

UNIDADES

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
PRESENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

INFORME
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Bogotá. D.C. AGOSTO 2015


B.- FUNCIÓN UNIVERSITARIA. INVESTIGACIÓN.


UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. "UI"

1.- PORCENTAJE TRIMESTRAL ACUMULADO DE CADA PROYECTO.

N o	PROYECTO	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1	Promoción y visibilización de la investigación y la innovación.	23%	53%		
2	Redes de investigación para el fortalecimiento institucional.	16%	29%		
3	Un nuevo enfoque del sistema de gestión de la investigación.	40%	66%		

2.- COMPORTAMIENTO GRAFICO. (Trimestral)





3.- EJECUCIÓN, RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO.

PROYECTO No 1.- PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

INDICADORES	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1. Documento de estímulos a las publicaciones científicas de alto impacto	30%	80%		
2. Documento del programa “Jóvenes investigadores”	40%	70%		
3. Diseño y desarrollo de la serie colección semillas de libros de investigación (dos libros anuales)	40%	70%		
4. Lineamientos de movilidad investigativa	100%	-		
5. Libro de memorias del evento de grupos y semilleros 2014	40%	80%		
6. Libros Colección Indagaciones	-	-		
7. Cartilla FODEIN 2013 - 2014	40%	90%		
8. Diseño y elaboración de dos (2) cartillas de presentación de grupos y semilleros de la Sede Principal	-	20%		
9. Programación y desarrollo de dos cursos de gestión investigativa	30%	50%		
10. Programación y desarrollo de dos cursos de formación investigativa	-	-		
11. Ingreso de la revista Hallazgos a dos (2) bases de datos internacionales, un directorio y reindexación en Pubindex	25%	75%		
12. Número de libros de investigación arbitrados por trimestre/Número total de libros de investigación recibidos por trimestre	1	1		
13. Cumplimiento del cronograma de convocatorias vigentes FODEIN	25%	50%		
14. Apertura y proceso de evaluación de proyectos de la décima convocatoria	-	25%		

15. Documento de análisis de la producción investigativa en Scopus®	-	90%		
16. Tres (3) capacitaciones sobre publicación de artículos	-	50%		

Evaluación de resultados.

1. Este documento ha sido elaborado por el departamento de Publicaciones, la Unidad de Investigación y la revisión por parte de la Vicerrectoría Académica General. En este momento se están haciendo los ajustes sugeridos.
2. Este documento corresponde al diseño y formulación de un programa de “Jóvenes investigadores”. Actualmente se realizan los ajustes y se espera presentar al Comité de Unidades académicas para su evaluación.
3. El primer ejemplar de la colección está en proceso de impresión y el segundo comenzará proceso de edición la primera semana de agosto.
4. Los lineamientos de investigación para el documento Promo Usta ya fueron publicados.
5. A partir del mes de abril se comenzó a revisar la información enviada por los autores de las ponencias. La primera semana de agosto el documento se envía al Departamento de Publicaciones para su edición.
6. Este libro compila informa de gestión de la Unidad de Investigación y se empieza la recolección de la información a partir del mes de agosto.
7. Esta cartilla compila los resúmenes de los proyectos desarrollados en la convocatoria FODEIN 2013 – 2014
8. Las cartillas de presentación de grupos y semilleros están en levantamiento de la información.
9. El primer curso dirigido a docentes y directivos se denominó “Gestión y visibilización de la investigación” y se dictó en el período intersemestral. El segundo curso se dictará en el tercer trimestre del 2015 dirigido a estudiantes que participan en los escenarios de formación investigativa
10. Los cursos de formación investigativa comenzarán en el tercer trimestre de 2015
11. La revista Hallazgos fue indexada en dos (2) bases de datos internacionales (Scielo y Redalyc) y en un directorio (E-revistas). Se está en espera de la segunda actualización 2014 de Publindex para cumplir con el 100% programado.
12. Este cociente equivale a 11 libros recibidos para evaluación y 11 evaluados durante el primer trimestre. Para el segundo trimestre se recibieron 10 libros y se evaluaron los mismos 10, luego el cociente también es 1.
13. Actualmente se está haciendo control sobre el cierre de proyectos con prórrogas para las convocatorias 7 y 8. Se están gestionando lo referente al avance de la convocatoria nueve (9)
14. Esta décima convocatoria se lanzó y se recibieron las propuestas que están en etapa de aprobación.

15. Este documento contiene el análisis de la producción de los autores de la USTA por sedes y seccionales visible en Scopus.
16. De las tres (3) capacitaciones programadas se han adelantado dos (2). Una con el doctorado en Derecho y otra con la maestría en Psicología Clínica y de la Familia.

PROYECTO No 2.- REDES DE INVESTIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INDICADORES	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
Elaborar capítulo dos para redes de investigación, en la convocatoria de investigación FODEIN 10	50%	100%		
Apertura y proceso de acompañamiento, asesoramiento y evaluación de proyectos del capítulo 2 de la décima convocatoria	25%	50%		
Realizar ocho (8) actividades de socialización y acompañamiento a convocatorias para proyectos en red internas y externas	10%	25%		
Desarrollar dos cursos virtuales de formación-capacitación en gestión de redes	50%	60%		
Realizar 6 acciones de divulgación mediática de información de apoyo a las Redes USTA de investigación	16%	33%		
Desarrollar un portal de Redes USTA- Colombia.	10%	25%		
Documento de campos de conocimiento priorizados por la Universidad, para el trabajo en red, a partir de reconocer la demanda externa, los campos de acción de los programas y la capacidad y proyección de los grupos de investigación.	25%	50%		
Documento de posibles escenarios para la relación grupos de investigación USTA – demanda del sector externo	-	-		
Documento de estrategias de integración para la relación grupos de investigación USTA – demanda del sector externo	-	-		
Documento del modelo de relación investigación USTA – sector externo, articulado al sistema de investigación de la Universidad	-	-		
Documento de Informe de Vigilancia Tecnológica a Redes	-	-		
Documento de lineamientos institucionales para la gestión de redes de investigación en la USTA	50%	90%		
Documento de estrategias de incentivos para la conformación y consolidación en red, de los grupos de investigación USTA.	-	-		
Documento de análisis sobre la migración de las redes de telecomunicaciones de la Usta Colombia a la nueva infraestructura de Renata	-	-		
Protocolo para articulación de la política, lineamientos y estrategias de gestión de las redes de investigación a los reglamentos en las facultades	-	-		

Evaluación de resultados.

1. Construcción de los términos de referencia para el capítulo 2 de la décima convocatoria.
2. Se presentó a la comunidad tomasina los términos de referencia de la convocatoria número 10 y se encuentra en proceso de acompañamiento y asesoramiento dos (2) proyectos.
3. Este año se han realizado dos socializaciones, una en el lanzamiento de la convocatoria FODEIN 10 y otra HORIZONTE 20-20
4. Se terminó de virtualizar el curso uno (Proyectando redes académicas) y está en desarrollo el curso: Gestionando redes académicas.
5. La información sobre redes se ha divulgado, primero por Tomás Noticias y segundo por el sitio de la Unidad de Investigación en la WEB de a USTA.
6. Para el portal de redes, se elaboró la fase de levantamiento de requerimientos. Se está a la espera de la probación presupuestal para el desarrollo tecnológico del portal.
7. Está planteado para ser desarrollado a partir del tercer trimestre de 2015.
8. Se realizó el estudio de la demanda de conocimiento externo a la universidad, y para continuar, se espera de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente, que se definan los núcleos problemáticos y los campos de acción de los programas.
9. Estos tres (3) documentos siguen un orden secuencial con base en las actividades anteriores.
10. El documento de vigilancia tecnológica está programado para ser realizado a partir de la definición de los campos de acción., a partir del tercer trimestre 2015.
11. El documento de lineamientos de redes se encuentra listo para cursar un proceso de revisión por parte del Comité de Unidades Académicas, la mesa nacional de investigación y la Vicerrectoría Académica General.
12. El documento de estímulos se construirá a partir del tercer trimestre de 2015.
13. Este documento se construirá a partir del tercer trimestre de 2015
14. Este protocolo se construirá a partir del cuarto trimestre de 2015.

PROYECTO No 3.- UN NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

INDICADORES	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1.Rediseño e implementación del sistema de información para la gestión de la investigación (SIGI)	60%	90%		
2. Documento que contiene las recomendaciones sugeridas al sistema	0%	25%		
3. Manual de usuario del sistema SIGI	0%	75%		
4. Documento que contiene los focos de investigación a Junio de 2015	70%	70%		
5. Documento que contiene el Plan de Mejoramiento establecido para cada uno de los grupos de investigación (Presencial, Vuad, Villavicencio y Medellín)	40%	60%		
6. Documento que contiene la configuración de los centros de investigación	70%	75%		

Evaluación de resultados.

1. El SIGI se terminó de programar y se encuentra en estado de revisión (prueba piloto) con las sedes y seccionales.
2. Ya se recibieron las recomendaciones por parte de la seccional de Tunja. Medellín y Villavicencio no han tenido reparo y se espera las recomendaciones de Bucaramanga.
3. Actualmente se encuentra en corrección el manual del usuario, con base en las observaciones dados por los funcionarios de la Unidad de Investigación.
4. Este documento depende de los resultados del trabajo que se está realizando con la Unidad de Desarrollo curricular y formación docente.
5. A partir de la tercera semana de agosto están programadas las reuniones con los grupos y la Vicerrectoría Académica General para revisar los Planes de trabajo de los grupos.
6. Para el segundo semestre los diferentes grupos lógicos están encargados de escribir la justificación del documento de los centros.