

# septiembre 2012

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
				Análisis de la compañía, 1 día Análisis de competidores , 1 d	PROYECTO3, 34 días	
10	11	12	13	14	15	16
Aprobar el proyecto , 1 día	Realización de survey , 1 día					
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30