



Requerimientos

Diseños

Adecuaciones Físicas

Recursos del DOC

Puesta en Marcha

Entrega

Logística y Compras

1.1 Acta de Constitución del Proyecto

1.2 Normas y Estándares

1.3 Definición Requerimientos Eléctricos y Lógicos

1.4 Definición Espacios para el Personal

1.5 Definición Requerimientos Ambientales

1.6 Definición de Servicios a Atender

1.7 Definición de los Perfiles del Personal

1.8 Edificios de Requerimientos de Software

1.9 Realizar Documento de Alcance

1.10 Aprobación de Alcance

2.1 Realizar Diseño del Espacio de Oficinas

2.2 Realizar Diseño del Espacio de Locaciones

2.3 Realizar Diseño de la Capacidad Lógica

2.4 Realizar el Diseño de Red

2.5 Realizar el Diseño de Service Desk

2.6 Entrega de Diseños Eléctricos

2.7 Aprobación de Diseños

3.1 Adecuaciones de Locación

3.1.1 Realizar la Infraestructura Eléctrica

3.1.2 Adecuaciones de Equipos de Comunicaciones

3.1.3 Realizar Cableado Estructurado

3.1.4 Realizar la Adecuación Ambiental

3.2 Adecuación de Oficinas

3.2.1 Adecuación de Puestos

3.2.2 Adecuación de Pantallas

3.2.3 Adecuación de Áreas Comunes

4.1 Seleccionar Herramientas

4.1.1 Gestión

4.1.2 Backup

4.1.3 Monitoreo

4.2 Montaje de Herramientas

4.2.1 Gestión

4.2.2 Backup

4.2.3 Monitoreo

4.3 Pruebas de Herramientas

4.3.1 Gestión

4.3.2 Backup

4.3.3 Monitoreo

5.1 Realizar Protocolo de Pruebas

5.2 Realizar Formatos de Aceptación

5.3 Realizar Pre-Pruebas de Funcionamiento

5.4 Realizar Pruebas de Servicio

5.5 Aceptación

6.1 Realizar Documento de Entrega

6.2 Reunión de Entrega

6.3 Aceptación del Proyecto

7.1 Contratación de Personal

7.2 Compra del Software de Gestión

7.3 Contratación de Adecuación Eléctrica

7.4 Contratación Adecuación de la Red

7.5 Contratación Adecuación de Oficinas

7.6 Contratación Adecuación Ambiental