



ACTA NÚMERO: 001

Fecha 10 de junio de 2021 Hora Inicio 5:00 pm Cierre
Lugar Virtual – Teams
Interno: Externo: X

ASUNTO

INTEGRANTES

Nombre	Institución/Cargo	Asistente	Ausente
Daniela del Pilar Gaitán Garzón	Secretaria de Obras Públicas	X	

INVITADOS

Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto
Julieth Natalia García Solano	Ingeniera Industrial. Mg. (c) Dirección y Gestión de Proyectos	Julieth.garcia@ustabuca.edu.co

AGENDA PROPUESTA

Actividad

Saludo

Presentación Propuesta de Implementación Scrum en la Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Dotación de Espacios Lúdicos.

Entrega de la Propuesta a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Vista Hermosa Meta

Socialización del Plan de Capacitación

Varios

Oportunidades para el Desarrollo



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión indicado el objetivo de la misma, que es socializar y entregar la propuesta de implementación Scrum para la Gestión de Proyectos de infraestructura y dotación de espacios lúdicos en el municipio de Vista Hermosa, articulado con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y con la Metodología General Ajustada MGA.

La Ingeniera Daniela del Pilar Gaitán Garzón procede a realizar un saludo

Se explica el objetivo del trabajo de grado, y sus objetivos específicos, con el propósito de entregar una guía de importancia y valor para el municipio y que a su vez es la opción de grado para obtener el título de Magister en Dirección y Gestión de Proyectos.

El trabajo se realiza teniendo en cuenta la situación actual del municipio en cuanto a la ejecución de proyectos de infraestructura y dotación de espacios lúdicos, dado que al ser un municipio de sexta categoría las regalías son mínimas para dichos proyectos, siendo necesario una herramienta para ejecutar y gestionar proyectos de manera ágil. Así pues, se pretende reducir perdidas en términos de tiempo y costo, y asegurar la calidad del proyecto y por ende la calidad de vida de los Vistahermoseños, quienes han sido golpeados por la presencia de los grupos armados al margen de la ley.

Se procede al inicio de la socialización del contenido de la guía:

Declaración de la visión del proyecto

Identificación de los stakeholders

Identificación de los riesgos

Scrum Team

Planificación y estimación (historias de usuario, estimación)

Sprint Planning meeting

Sprint Backlog

Sprint Burndown Chart

Daily Scrum

Sprint Review

Sprint Retrospective

Se finaliza la reunión agradeciendo tener en cuenta el municipio, teniendo en cuenta la categoría del mismo. Y el aporte significativo de esta propuesta para la gestión de proyectos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Queda como compromiso realizar futuras capacitaciones con los integrantes del despacho.

Alcaldía Municipal
Oportunidades para el Desarrollo



PRÓXIMA REUNIÓN

N/A


ANEXOS

Se realiza entrega de la Propuesta “Guía para la implementación del Marco de Trabajo Scrum para la ejecución de proyectos de infraestructura y dotación de espacios lúdicos en el municipio de Vista Hermosa – Meta.

Se realiza entrega de la Presentación Power Point socializada por la Ingeniera Julieth García.

FIRMA DEL ACTA

PRESIDENTE REUNIÓN


John Jairo Ibarra
Alcalde

SECRETARIO DE REUNIÓN


Daniela del Pilar Gaitán Garzón
Secretaria de Obras Públicas

Elaboró

Nombre Julieth Natalia García Solano

Cargo: Profesional Externo

Revisó

Nombre Daniela del Pilar Gaitán Garzón

Cargo: Secretaria de Obras Públicas

Aprobó

Nombre John Jairo Ibarra

Cargo Alcalde

