

<b>PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condición Climática</li> <li>• No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)</li> <li>• Falta de mano de obra</li> <li>• Ausencia de redes de acueducto</li> <li>• Paro Camionero</li> </ul>
---	--

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	Debido a que se presentó un paro camionero

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2015	No se encuentra nivelado el lote lo cual hace que el terreno se inestable y se debe realizar rellenos, así mismo el paro camionero que se presentó, impedía la entrada de maquinaria al sitio.	<a href="..\Documents\PROYECTOS\VILLA HELENA - CUBARRAL 079\ACTA DE SUSPENSION 1.jpeg">..\Documents\PROYECTOS\VILLA HELENA - CUBARRAL 079\ACTA DE SUSPENSION 1.jpeg</a>

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
15 de octubre de 2015	114 días	Falta de personal para trabajar, no se ha podido hacer levantamiento topográfico debido al desnivel del terreno y se requiere un reajuste en la programación.	<a href="..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\mot2.png">..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\mot2.png</a>

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
28 de septiembre de 2016	se modificaron cantidades , unas con menos cantidad otra con mayor cantidas lo cual hizo que el valor del proyecto tuviera un cambio mínimo.	<a href="..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\motivo.png">..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\motivo.png</a>

ADICIONES	
No se presentaron adiciones en este proyecto	

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	Debido a que casi no hay personal para trabajar en cubarral y los que hay no trabajan en labores de construcción por lo que entran a trabajar y al poco tiempo se retiran.	<a href="..\Documents\PROYECTOS\VILLA HELENA - CUBARRAL 079\2 ACTA DE REINICIO GENERAL No. 2 1.jpeg">..\Documents\PROYECTOS\VILLA HELENA - CUBARRAL 079\2 ACTA DE REINICIO GENERAL No. 2 1.jpeg</a>

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
12 de febrero de 2016	1 mes	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la prorroga	<a href="..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\moti3.png">..\Downloads\INFORMES VILLA HELENA\moti3.png</a>