

## SUPERVISION TECNICA

OBRA: AVIUM ETAPA 2 PLAZOLETA  
CONSTRU CONSTRUVAL INGENIERIA SAS  
DIRECCIO CALLE 18 # 1-140 DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOY)  
SUPERVIS CONSORCIO VQ - TÚV

### CONTROL DE PLANOS ESTRUCTURALES

# PLANO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
P3-01	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS PARQUEADEROS PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-01.1	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS PARQUEADEROS PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-02	PLANTA DE CIMENTACIÓN NE-6.65 Y DETALLES PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-02.1	PLANTA DE CIMENTACIÓN NE-6.65 Y DETALLES PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-02.2	DESPIECES DE ELEMENTOS CIMENTACIÓN PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-02.3	DESPIECES DE ELEMENTOS CIMENTACIÓN PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-03	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PARQUEADEROS PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-03.1	ALZADO DE MUROS PARQUEADEROS PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-03.2	ALZADO DE MUROS PARQUEADEROS PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-04	PLANTA PLACA DE PAQUEO 1 NE-3.65 PLAZOLETA - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-04.1	PLANTA PLACA DE PAQUEO 1 NE-3.65 PLAZOLETA - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-04.2	DESPIECES DE ELEMENTOS PARQUEO 1 PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-04.3	DESPIECES DE ELEMENTOS PARQUEO 1 PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-05	PLANTA PLACA DE PLATAFORMA (TRANSICIÓN) NE-0.20 PLAZOLETA 3 ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-05.1	PLANTA PLACA DE PLATAFORMA (TRANSICIÓN) NE-0.20 PLAZOLETA 3 ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-05.2	DESPIECE DE ELEMENTOS PLATAFORMA PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
P3-05.3	DESPIECE DE ELEMENTOS PLATAFORMA PLAZOLETA 3 - ETAPA II	FEBRERO DE 2020

## SUPERVISION TECNICA

**OBRA: AVIUM ETAPA 2 TORRE 3**  
**CONSTRU CONSTRUVAL INGENIERIA SAS**  
**DIRECCIO CALLE 18 # 1-140 DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOY)**  
**SUPERVIS CONSORCIO VQ - TÚV**

### CONTROL DE PLANOS ESTRUCTURALES

# PLANO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
E2-00	INDICE DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORTE ESQUEMATICO - TORRE 3	FEBRERO DE 2020
E2-00.1	INDICE DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-01	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-01.1	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02	PLANTA DE CIMENTACIÓN NE-6.65 Y DETALLES TORRE III ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.1	PLANTA LOCALIZACIÓN DE PILOTES TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.2	PLANTA Y CORTE REFUERZO PILOTE TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.3	PLANTA Y CORTE REFUERZO DADOS TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-02.4	PLANTA Y CORTE REFUERZO DADOS TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-02.5	DESPIECE DE ELEMENTOS CIMENTACIÓN TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.6	DESPIECE DE ELEMENTOS CIMENTACIÓN TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.7	ALZADO DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.8	ALZADO DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.9	CUADRO DE MALLAS MUROS - PARQUEADEROS TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.10	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.11	PLANTA REFUERZO ASCENSOR CIMENTACIÓN A PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.12	PLANTA REFUERZO ESCALERA CIMENTACIÓN A PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.13	PLANTA REFUERZO ASCENSOR PISO 1° A CUB TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.14	PLANTA REFUERZO ESCALERA P1° A P14° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.15	PLANTA REFUERZO ESCALERA P15° A CUB TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.16	ALZADO DE MURO ASCENSOR TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.17	ALZADO DE MURO ESCALERA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.18	DETALLE PLANTA Y CORTE FOSO ASCENSOR TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-02.19	DETALLE PLANTA Y CORTE FOSO ASCENSOR (TRANSICIÓN) TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-03	PLANTA PLACA PARQUEO 1 NE-3.65 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-03.1	DESPIECES DE ELEMENTOS PARQUEO 1 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-03.2	DESPIECES DE ELEMENTOS PARQUEO 1 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-03.3	DESPIECES DE ELEMENTOS PARQUEO 1 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-04	PLANTA PLACA PLATAFORMA (TRANSICIÓN) NE-0.05 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-04.1	DESPIECES DE ELEMENTOS PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-04.2	DESPIECES DE ELEMENTOS PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-04.3	DESPIECES DE ELEMENTOS PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-04.4	DESPIECES DE ELEMENTOS PLATAFORMA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-05	DETALLE PLANTA PLACA PISO 2° N+2.35 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-06	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS - ACCESO TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-06.1	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS PARQUEADEROS TORRE III ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-07	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS - PISO TIPO TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-07.1	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS - PISO TIPO TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-08	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS ACCESO TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.1	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 2° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.2	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 3° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019

T3-08.3	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 4° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.4	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 5°, 6°, 7° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.5	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 8°, 9° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.6	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 10° A 14° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.7	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 15° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-08.8	PLANTA REFUERZO ADICIONAL DE MUROS PISO 16° TORRE III - ETAPA II	AGOSTO DE 2019
T3-09	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS PISO 15° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-09.1	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS PISO 16° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-09.2	PLANTA Y CORTE PLACA DETALLES TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-10	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS - PISO 15° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-10.1	PLANTA TIPIFICACIÓN DE MUROS - PISO 16° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.1	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.2	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.3	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.4	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.5	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.6	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.7	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.8	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.9	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.10	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.11	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.12	ALZADO DE MUROS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-11.13	CUADRO DE MALLAS PLATAFORMA A CUBIERTA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-12	PLANTA REFUERZO INFERIOR PISO 2° NE+2.40 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-12.1	PLANTA REFUERZO INFERIOR PISO TIPO (3° A 10°) TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-12.2	CUADRO DE MALLAS REFUERZO INFERIOR PLACA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13	PLANTA REFUERZO INFERIOR PISO 15° NE+33.55 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.1	PLANTA REFUERZO INFERIOR PISO 16° NE+35.95 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.2	PLANTA REFUERZO INFERIOR TERRAZA NE+38.35 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.3	CUADRO DE MALLAS REFUERZO INFERIOR PLACA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.4	PLANTA REFUERZO SUPERIOR PISO 15° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.5	PLANTA REFUERZO SUPERIOR PISO 16° TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.6	PLANTA REFUERZO SUPERIOR TERRAZA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-13.7	CUADRO DE MALLAS REFUERZO SUPERIOR PLACA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-14	PLANTA Y CORTE ESCALERA NE-6.60 A NE-3.60 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-14.1	PLANTA Y CORTE ESCALERA NE-3.60 A NE±0.00 TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
T3-14.2	PLANTA Y CORTE ESCALERA TIPICA TORRE III - ETAPA II	FEBRERO DE 2020

## SUPERVISION TECNICA

**OBRA: AVIUM ETAPA 2 CLUB HOUSE**  
**CONSTRU CONSTRUVAL INGENIERIA SAS**  
**DIRECCIO CALLE 18 # 1-140 DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOY)**  
**SUPERVIS CONSORCIO VQ - TÚV**

### CONTROL DE PLANOS ESTRUCTURALES

# PLANO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CH-01	PLANTA LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-01.1	DESPIECES DE COLUMNAS CLUB HOUSE - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
CH-01.2	DESPIECES DE COLUMNAS CLUB HOUSE - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
CH-01.3	DESPIECES DE COLUMNAS CLUB HOUSE - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
CH-01.4	DESPIECES DE COLUMNAS CLUB HOUSE - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
CH-01.5	DETALLE PLANTA Y CORTE ESCALERA CLUB HOUSE - ETAPA II	FEBRERO DE 2020
CH-02	PLANTA DE CIMENTACIÓN NE-6.63 Y DETALLES CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	JULIO DE 2020
CH-02.1	DETALLES DE CIMENTACIÓN CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	JULIO DE 2020
CH-02.2	PLANTA DE CIMENTACIÓN REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR - CLUB HOUSE	JULIO DE 2020
CH-02.3	DESPIECES DE ELEMENTOS CIMENTACIÓN CLUB HOUSE - ETAPA II	JULIO DE 2020
CH-03	PLANTA PLACA DE PISO 2° NE-3.13 CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-03.1	DESPIECES DE ELEMENTOS PISO 2° CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	JULIO DE 2020
CH-04	PLANTA PLACA DE CUBIERTA NE-0.03 CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-04.1	DESPIECES DE ELEMENTOS CUBIERTA CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	JULIO DE 2020
CH-05	PLANTA PLACA DE CUBIERTA NE+2.29 Y DETALLE CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-06	DETALLE PLANTA Y CORTE ESCALERAS NE-6.63 A N-3.63 CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-06.1	DETALLE PLANTA Y CORTE ESCALERAS NE-3.63 A N-0.03 CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-07	DETALLE PLANTA Y CORTE PISCINA ADULTOS CLUB HOUSE - ETAPA II Y III	FEBRERO DE 2020
CH-07.1	DETALLE PLANTA Y CORTE PISCINA NIÑOS ZONA SOCIAL - ETAPA III	FEBRERO DE 2020
CH-08	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CLUB HOUSE - ETAPA III	FEBRERO DE 2020
CH-08.1	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CLUB HOUSE - ETAPA III	FEBRERO DE 2020

## SUPERVISION TECNICA

OBRA: AVIUM ETAPA 2 TORRE 3  
CONSTRUCTC CONSTRUVAL INGENIERIA SAS  
DIRECCION : CALLE 18 # 1-140 DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOY)  
SUPERVISION CONSORCIO VQ TÜV

### CONCTROL DE PLANOS ARQUITECTONICOS

PLANO #	DESCRIPCION	FECHA DE ACTUALIZACION
A01	IMPLANTACION GENRAL Y CUADRO DE AREA	OCTUBRE DE 2019
A02	PARQUEADERO 1 N-6.60 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A03	PARQUEADERO 2 N-3.60 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A04	PLATAFORMA N 0.00 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A05	PLANTA PISO 1 TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A06	PLANTA PISO 2 AL 14 TORRE 3 ETAPA 2	SEPTIEMBRE DE 2019
A07	PLANTA PISO 15 TORRE 3 ETAPA 2	SEPTIEMBRE DE 2019
A08	PLANTA PISO APARTAMENTO TIPO D2 TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A09	PLANTA DE CUBIERTA TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A10	PLANTA DE CUBIERTA TECNICA TORRE 3 ETAPA 3	OCTUBRE DE 2019
A11	FACHADA 1 Y 2 TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A12	FACHADA 3 Y 4 TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A13	CORTES A Y B TORRE 3 ETAPA 2	OCTUBRE DE 2019
A14		
A15		
A16		