

MUNICIPIO MARIPI	OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VIA TERCARIA VEREDA GUA BOYACÁ.
NUMERO: 045-2018		
CONTRATAN TE: MUNICIPIO DE MARIPI	CONTRATI STA:	AGREGADOS BOYACA JJB

ANALISIS DE CANTIDADES DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. CONT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. EJEC
1	CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE (EN MANTENIMIENTO VIAL)	KM	10,00	\$ 645.682,00	\$ 6.456.820,00	10,00
2	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO, HASTA UN DIAMETRO DE 5" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL AL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM	M3	120,00	\$67.621,00	\$8.114.520,00	120,00
3	ROCERIA A CADA LADO DE VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA LA BUENA VISIBILIDAD	HA	4,00	\$382.370,00	\$1.529.480,00	4,00
4	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO SOBRAINTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5KM)	M3	40	\$4.356,00	\$174.240,00	40

TOTAL COSTOS DE OBRA

COSTO POR UNIDAD		\$16.275.060,00
A.I.U. (%)	30%	\$4.882.518,00
VALOR TOTAL		\$21.157.578,00

total presupuesto en acta final

\$21.157.578,00

DIFERENCIA

-\$21.157.578,00

YABAL ZULIA ALTO CRUCES, MUNICIPIO DE MARIPI

FECHA: 7/10/2020

PRECIOS GOBERNACION

VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
\$ 639.865,60	\$ 6.398.656,00	\$58.164,00
\$67.012,00	\$ 8.041.440,00	\$73.080,00
\$382.370,00	\$ 1.529.480,00	\$0,00
\$4.356,00	\$ 174.240,00	\$0,00



	\$16.143.816	\$131.244,00
	\$4.843.145	\$39.373,20
	\$20.986.961	\$170.617,20