

[illegible]

ENTREGABLES POR FASE	
FASE	ENTREGABLES PRINCIPALES
PLANEAR (Meses 1-3)	Acta de compromiso alta dirección firmada
	Política de SST divulgada
	COPASST conformado e inscrito
	Presupuesto aprobado
	Infraestructura básica implementada
HACER (Meses 4-6)	Personal certificado en trabajo en alturas
	Equipos de protección contra caídas
	Sistema de permisos de trabajo operando
	Mediciones higiénicas realizadas
	Programa de vigilancia médica implementado
VERIFICAR (Meses 7-9)	Plan de capacitación 70% ejecutado
	Brigada de emergencia certificada
	Programa de inspecciones operando
	Plan de emergencias actualizado
	Tres simulacros realizados
ACTUAR (Meses 10-12)	Tablero de indicadores consolidado
	Informe de auditoría interna
	Acta de revisión por la dirección
	Plan de trabajo 2026 aprobado
	Autoevaluación final de estándares

RESUMEN DE METAS

Meta Cumplimiento

≥ 85%

Estándares mínimos Res. 0312

Reducción Accidentalidad

≥ 40%

Índice de frecuencia

Cobertura Capacitación

≥ 95%

Del personal total